

Categoría: Consultorías					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																						DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Expresiones de Interés		Evaluación Expresiones de Interés		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Fin del Contrato		Entrega de Productos							
	Descripción	Método de Selección	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s)	Costo Estimado (anual)	Costo Final		
7	Servicios de Consultoría Apoyo Técnico de Sistemas de Información de los Observatorios Locales de la Violencia del Municipio de El Progreso, Yoro	3 CVs	correlativo del POA		N/A	N/A	N/A	N/A	15/12/2017	18/12/2017	1/8/2018	1/8/2018	1/10/2018	22/1/2018	15/1/2017	18/01/2018	N/A	N/A	2/8/2018	2/12/2018	3/1/2018	31/08/2018	31/03/2018	31/08/2018	REAL	REAL	183,809.34	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	15/12/2017	18/12/2017	1/8/2018	1/8/2018	1/10/2018	REAL	REAL	REAL	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL						
8	Servicios de Consultoría para la Edición, Grabación y Producción de Video Musical	3 CVs	correlativo del POA		N/A	N/A	N/A	N/A	3/5/2018	3/8/2018	22/03/2018	22/03/2018	4/2/2018	13/04/2018	4/5/2018	4/10/2018	N/A	N/A	13/04/2018	16/04/2018	23/04/2018	23/05/2018	Por Producto	Por Producto	REAL	REAL	312,000.00	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL						
9	Servicios de Consultoría para Corrección y Estilo del Informe de Encuestas sobre Victimización, Actitud y Cohesión social	3 CVs	correlativo del POA		N/A	N/A	N/A	N/A	3/5/2018	3/8/2018	22/03/2018	22/03/2018	4/2/2018	13/04/2018	4/5/2018	4/10/2018	N/A	N/A	13/04/2018	16/04/2018	23/04/2018	23/05/2018	Por Producto	Por Producto	REAL	REAL	72,000.00	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL						
10	Servicios de Consultoría para la Sistematización de la Estrategia de Implementación del Proyecto	3 CVs	correlativo del POA		N/A	N/A	N/A	N/A	3/5/2018	3/8/2018	22/03/2018	22/03/2018	4/2/2018	13/04/2018	4/5/2018	4/10/2018	N/A	N/A	13/04/2018	16/04/2018	23/04/2018	23/08/2018	Por Producto	Por Producto	REAL	REAL	288,000.00	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL						
11	Servicios de Consultoría en Sistemas de Información Geográfica para elaborar el Atlas Cartográfico de la Convivencia y Seguridad Ciudadana de los Conglomerados de los Municipios de Choloma, El Progreso y La Ceiba	3 CVs	correlativo del POA		N/A	N/A	N/A	N/A	3/5/2018	3/8/2018	22/03/2018	22/03/2018	4/2/2018	13/04/2018	4/5/2018	4/10/2018	N/A	N/A	13/04/2018	16/04/2018	23/04/2018	23/07/2018	Por Producto	Por Producto	REAL	REAL	216,000.00	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL						
12	Servicios de Consultoría Oficial de Monitoreo para la Implementación de un Modelo Metodológico	3 CVs	correlativo del POA		N/A	N/A	N/A	N/A	3/5/2018	3/8/2018	22/03/2018	22/03/2018	4/2/2018	13/04/2018	4/5/2018	4/10/2018	N/A	N/A	13/04/2018	16/04/2018	23/04/2018	23/07/2018	Por Producto	Por Producto	REAL	REAL	480,000.00	REAL		
					N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL						
																													6,840,418.68	

Fecha de emisión: 29/1/2018

Fecha de Aprobación: 31/1/2018

Emitted por: Proyecto Municipios Más Seguros

Aprobado por: Zunilda Martell

Fecha de Modificación

Fecha de Aprobación

Modificado por: Mirna Rivera

Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA

Fecha de Aprobación ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:

Actualizado por:

PROYECTO MUNICIPIOS MÁS SEGUROS / IDECOAS / FHIS

MIRNA RIVERA, Especialista en Adquisiciones

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE (Indicar Nombre, Cargo y Dependencia)



IDECOAS / FHIS
 FONDOS BANCO MUNDIAL / NUMERO DE CRÉDITO 5192-HN
 NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: PROYECTO MUNICIPIOS MÁS SEGUROS
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2018

Categoría: Consultorías					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																											
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Expresiones de Interés		Evaluación Expresiones de Interés		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Fin del Contrato		Entrega de Productos									
	Descripción	Método de Selección	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s)	Costo Estimado (anual)	Costo Final		
1	Servicios de Consultoría "Estudio sobre Lecciones Aprendidas para Escalamiento y Sostenibilidad de Iniciativas de Prevención de Violencia desde un Enfoque Integral (Con una Visión Estratégica Social- Situacional desarrollada a nivel local)"	3 CVs	correlativo del POA	107223	N/A	N/A	N/A	N/A	30/01/2018	30/01/2018	14/02/2018	14/02/2018	15/02/2018	28/02/2018	20/02/2018	22/02/2018	N/A	N/A	26/2/2018	27/2/2018	3/1/2018	20/03/2018	Por Producto	Por Producto		REAL	240,000.00	REAL				
					N/A	N/A	N/A	N/A	30/01/2018	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL	240,000.00	REAL		
2	Servicios de Consultoría "Estudio sobre Lecciones Aprendidas para Escalamiento y Sostenibilidad de Iniciativas de Prevención de Violencia desde una Visión Estratégica para implementar acciones a nivel nacional"	3 CVs	correlativo del POA	107224	N/A	N/A	N/A	N/A	30/01/2018	30/01/2018	14/02/2018	14/02/2018	15/02/2018	28/02/2018	20/02/2018	22/02/2018	N/A	N/A	26/2/2018	27/2/2018	3/1/2018	19/03/2018	Por Producto	Por Producto		REAL	268,000.00	REAL				
					N/A	N/A	N/A	N/A	30/01/2018	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL	268,000.00	REAL		
2	Servicios de Consultoría para el Estudio de Evaluación de Impacto	3 CVs	correlativo del POA		N/A	N/A	N/A	N/A	3/5/2018	3/8/2018	22/03/2018	22/03/2018	4/2/2018	13/04/2018	4/5/2018	4/10/2018	N/A	N/A	13/04/2018	16/04/2018	23/04/2018	23/07/2018	Por Producto	Por Producto		REAL	3,600,000.00	REAL				
					N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL	3,600,000.00	REAL		
3	Servicios de Consultoría para el Levantamiento de Encuestas de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en el Área Urbana de los municipios de Cholema, El Progreso y La Ceiba	SCC	correlativo del POA		N/A	N/A	N/A	N/A	15/12/2017	18/12/2017	1/8/2018	1/8/2018	1/10/2018	22/1/2018	15/1/2017	18/01/2018	N/A	N/A	2/9/2018	2/12/2018	15/2/2018	31/06/2018	Por Producto	Por Producto		REAL	840,000.00	REAL				
					REAL	REAL	REAL	REAL	16/12/2017	18/12/2017	1/8/2018	1/8/2018	1/10/2018	REAL	REAL	REAL	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL	840,000.00	REAL		
4	Servicios de Consultoría: Analista de Información para Encuestas Municipales de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en el Área Urbana de los municipios de Cholema, El Progreso y La Ceiba	3 CVs	correlativo del POA		N/A	N/A	N/A	N/A	15/12/2017	18/12/2017	1/8/2018	1/8/2018	1/10/2018	22/1/2018	15/1/2017	18/01/2018	N/A	N/A	2/9/2018	2/12/2018	3/1/2018	31/08/2018	31/03/2018	31/08/2018		REAL	84,000.00	REAL				
					REAL	REAL	REAL	REAL	16/12/2017	18/12/2017	1/8/2018	1/8/2018	1/10/2018	REAL	REAL	REAL	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL	84,000.00	REAL		
5	Servicios de Consultoría: Asistente de Analista de Información para Encuestas Municipales de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en el Área Urbana de los municipios de Cholema, El Progreso y La Ceiba	3 CVs	correlativo del POA		N/A	N/A	N/A	N/A	15/12/2017	18/12/2017	1/8/2018	1/8/2018	1/10/2018	22/1/2018	15/1/2017	18/01/2018	N/A	N/A	2/9/2018	2/12/2018	3/1/2018	31/08/2018	31/03/2018	31/08/2018		REAL	52,800.00	REAL				
					REAL	REAL	REAL	REAL	16/12/2017	18/12/2017	1/8/2018	1/8/2018	1/10/2018	REAL	REAL	REAL	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL	52,800.00	REAL		
6	Analista de Información para los Observatorios Locales de los Municipios de Cholema, Cortés y El Progreso, Yoro	3 CVs	correlativo del POA		N/A	N/A	N/A	N/A	15/12/2017	18/12/2017	1/8/2018	1/8/2018	1/10/2018	22/1/2018	15/1/2017	18/01/2018	N/A	N/A	2/9/2018	2/12/2018	3/1/2018	31/08/2018	31/03/2018	31/08/2018		REAL	183,809.34	REAL				
					REAL	REAL	REAL	REAL	16/12/2017	18/12/2017	1/8/2018	1/8/2018	1/10/2018	REAL	REAL	REAL	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL	183,809.34	REAL		