

**Nombre del Proyecto:** Proyecto Ciudad Mujer-2  
**Préstamo:** 3771/BL-HO-2  
**Versión del Plan de Adquisiciones:** 2017-2  
**Estado:** Aprobado  
**Fecha de Último Cambio de Estado:** 20/02/2018

**Categoría Servicios de No Consultoría: Procesos**


Descripción	Identificador	Monto en u\$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato
Diseño y Producción de Spot Publicitario y Jingle de 30 segundos	<a href="#">PCM-2-20-CP-S-</a> Previsto <b>Revisión Previa</b>	5,833.00	27/11/17	29/11/17	11/12/17	15/12/17	08/01/18	15/01/18
Publicidad Móvil (BTL) del Programa Ciudad Mujer en parte trasera de Buses	<a href="#">PCM-2-21-CP-S-</a> Previsto <b>Revisión Previa</b>	17,360.00	21/11/17	23/11/17	06/12/17	12/12/17	19/12/17	22/12/17
Adquisición de un Toldo, Dos Display, Dos Trípticos	<a href="#">PCM-2-22-CP-S-</a> Previsto <b>Revisión Previa</b>	1,292.00	22/11/17	24/11/17	07/12/17	14/12/17	20/12/17	26/12/18
Servicios de Alimentación para Capacitación e Inducción de Personal en Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula	<a href="#">PCM-2-34-CP-S-</a> Previsto <b>Revisión Previa</b>	16,670.00	02/08/18	03/08/18	17/08/18	22/08/18	04/09/18	
Servicios de alimentación para implementación de capacitación de inducción de personal La Ceiba	<a href="#">PCM-2-36-CP-S-</a> Previsto <b>Revisión Previa</b>	16,670.00	20/12/18	21/12/18	16/01/19	21/01/19	01/02/19	06/02/19
Diseño, Desarrollo, Puesta en Producción y Manejo de Pagina WEB.	<a href="#">PCM-2-38-CP-S-</a> Previsto <b>Revisión Previa</b>	1,372.00	14/03/18	15/03/18	05/04/18	10/04/18	24/04/18	27/04/18
Elaboración de Línea Grafica para Publicaciones y manejo de Redes Sociales	<a href="#">PCM-2-39-CP-S-</a> Previsto <b>Revisión Previa</b>	2,386.00	23/03/18	02/04/18	16/04/18	19/04/18	04/05/18	09/05/18
Mercadeo a través de Mensajes de Texto en Telefonía Celular (SMS)	<a href="#">PCM-2-40-CP-S-</a> Previsto <b>Revisión Previa</b>	6,223.00	06/04/18	09/04/18	23/04/18	26/04/18	11/05/18	16/05/18
Adquisición de Artículos Promocionales para ser utilizados en la realización de dos caminatas <i>Camisetas, botes para agua, morrales, gorras, pulseras, números etc</i>	<a href="#">PCM-2-41-CP-S-</a> Previsto <b>Revisión Previa</b>	5,532.00	13/04/18	16/04/18	30/04/18	04/05/18	18/05/18	23/05/18

### Categoría Consultoría - Firmas:

Descripción	Identificador	Monto en u\$s	PP y Lista Corta	No Objeción a PP y Lista Corta	Emisión del PP	Apertura	Evaluación Técnica	No Objeción Evaluación Técnica	Evaluación Final y Negociación	No Objeción al Contrato	Firma del Contrato
Desarrollo del Sistema del Registro e Información. Fase II	<a href="#">PCM-2-19-CD-CF-DNPPCM-01-2017</a> Contrato en Ejecución <b>Revisión Previa</b>	80,000.00	14/08/17	23/08/17	30/08/17	05/09/17	06/09/17	18/09/17	26/09/17	05/10/17	17/10/17
Diseño de un sistema de referencia/contrareferencia para casos de MVCM en los territorios CM	<a href="#">PCM-2-17-SCC-CF-DNPPCM-004-2017</a> Previsto <b>Revisión Previa</b>	117,000.00	12/03/18	02/04/18	04/04/18	03/05/18	17/05/18	31/05/18	07/06/18	21/06/18	28/06/18
Contratación de la Auditoria Externa del Programa	<a href="#">PCM-2-33-SCC-CF-</a> Previsto <b>Revisión Previa</b>	34,000.00	N/A	N/A	03/01/18	02/02/18	16/02/18	26/02/18	09/03/18	16/03/18	23/03/18
Contratación de Servicios de Capacitación para la Inducción del Personal contratado para los Centros Ciudad Mujer, San Pedro Sula, Ceiba y Choluteca	<a href="#">PCM-2-37-SCC-CF-</a> Previsto <b>Revisión Previa</b>	25,000.00	11/06/18	19/06/18	20/06/18	18/07/18	01/08/18	08/08/18	08/08/18	16/08/18	23/08/18
Diseño de Herramientas para la Atención Integral de Adolescentes en Centros Ciudad Mujer	<a href="#">PCM-2-42-SCC-CF-</a> Previsto <b>Revisión Previa</b>	157,500.00	08/03/18	02/04/18	04/04/18	02/05/18	17/05/18	31/05/18	07/06/18	07/06/18	05/07/18

### Categoría Consitoria - Individuos:

Descripción	Identificador	Monto en U\$S	No Objeción a los TDR	Firma del Contrato	Fecha Fin de la Actividad
Contratación de Gerente de Administración de Proyectos y Programas	<a href="#">PCM-2-12-3CV-CI-DNPPCM-004-2017</a> Contrato en Ejecución <b>Revisión Previa</b>	40,000.00	27/06/17	04/08/17	16/09/21
Especialista en Administración Financiera	<a href="#">PCM-2-15-3CV-CI-DNPPCM-005-2017</a> Contrato en Ejecución <b>Revisión Previa</b>	40,250.00	07/06/17	30/06/17	30/06/20
Asesor de Infraestructura	<a href="#">PCM-2-9-RE-CI-DNPPCM-001-2017</a> Contrato en Ejecución <b>Revisión Previa</b>	42,000.00	20/06/17	30/06/17	31/12/18
Especialista Informática	<a href="#">PCM-2-10-RE-CI-DNPPCM-002-2017</a> Contrato Terminado <b>Revisión Previa</b>	21,000.00	20/06/17	30/06/17	29/06/18
Especialista de Monitoreo y Evaluación	<a href="#">PCM-2-13-RE-CI-DNPPCM-003-2017</a> Contrato en Ejecución <b>Revisión Previa</b>	42,000.00	20/06/17	30/06/17	31/12/20
Especialista en Adquisiciones y Contrataciones	<a href="#">PCM-2-14-RE-CI-DNPPCM-004-2017</a> Contrato en Ejecución <b>Revisión Previa</b>	42,000.00	20/06/17	30/06/17	31/08/20

  
 EDDIE MARIBEL DIAZ  
 ESPECIALISTA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES  
 PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

