



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

REPORTE: MARZO, 2018
CONSULTORÍA PROYECTO MOSEF - COMPLEMENTO DE
ESTUDIOS CATASTRALES FORESTALES

Instituto de la Propiedad
Coordinación de Proyectos
Portal Único de Transparencia

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C. A.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

REPORTE MENSUAL CONSULTORÍA DESARROLLADA MES: MARZO, 2018

Proyecto: “MOSEF-Complementos de Estudios Catastrales Forestales”

1. Ficha del Proyecto.

Institución:	Instituto de la Propiedad	Fecha:	18/10/2017
Sector	Social		
Sub Sector	Forestal (<i>Titulación de derechos de propiedad de tierras forestales</i>)		
Proyecto:	MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS (MOSEF)- Complemento de Estudios Catastrales Forestales.		
Objective:	“Recepción, Validación e Inscripción de Catastro Forestal en el Sistema Unificado (SURE)”		
Fondo IP:	Remanente disponible del contrato de servicios No. DCI-ALA/2014/338-987 MOSEF-IP finalizado el 19/03/2017.		

Ámbito de Influencia Territorial:	Siete (7) zonas de trabajo con un área total de 166.598 has,			
	Zona	Nombre	Km2	
	1.	Motagua Yoro	7,073	
	2.	El Junco, La Unión y Mangulile	7,822	
	3.	El Encino, Esquipulas	11,001	
	4.	Mangulile, Jacón, El Rosario	22,803	
	5.	El Rosario, La Unión, Salamá	22,006	
	6.	Teupasenti, Moroceli y El Chile	51,946	
	7.	El Jilguero	43,947	
		TOTAL	166, 598	

Descripción

En fecha 18 de octubre de 2017, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) y el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), suscribieron una carta de entendimiento con ampliación de prórroga de tiempo suscrita el 19 de enero, 2018 vigente al 19 de julio, 2018 que tiene como objetivo complementar actividades del proceso “Recepción Validación e Inscripción del Catastro Forestal Nacional en el Sistema SURE” en el marco del contrato de servicios No. DCI-ALA/2014/338-987 titulado: “Estudios catastrales, regularización y titulación de los derechos de propiedad de las tierras forestales, nacionales y ejidos”.

El presente proyecto constituye el plan de trabajo trazado en la carta de entendimiento, coordinado por las áreas ejecutoras (Predial) IP -ICF.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

2. Actividades Desarrolladas/Producto POA 2018

Producto 1: “Obtenidas las actas de conformidad a la naturaleza jurídica como medio de prueba para validación del catastro predial en dominio pleno desarrollado en las zonas 1,2,3,4,5 y 6.”.

- 1.1. Facilitación de trámites administrativos para ejecutar un plan de trabajo trazado en la zona 1 departamento de Yoro, enfocado en desarrollar un proceso de reconocimiento y verificación de claves catastrales de actas de conformidad a cargo de la asesoría técnica de procesos catastrales in situ que entre otras actividades desarrolladas incluyen las siguientes:
 - 1.1.1. Revisión y verificación del # de predios medidos en dominio pleno sobre el área nacional de la zona 1 conforme las actas de conformidad y mapas del INA como medios de prueba para la validación catastral.
 - 1.1.2. Análisis técnico-legal, subsanación y obtención de actas de conformidad.
 - 1.1.3. Revisión y análisis de hojas cartográficas como insumos de trabajo in situ.
 - 1.1.4. Reuniones técnicas de gabinete conjunto IP-ICF para socializar informes de resultados y adopción de recomendaciones respecto al plan de trabajo de campo (in situ).
 - 1.1.5. Reuniones técnicas de gabinete conjunto IP-ICF de análisis al informe de validación de archivos administrativos de otros proyectos vinculados (Prolancho).
- 1.2. Planificar nueva gira a la zona 1 departamento de Yoro a fin de completar las actas de conformidad conforme nuevo archivo físico de expedientes de predios medidos en dominio pleno entregados por NOVOTECNI.
- 1.3. Depuración de archivo digital que muestra la naturaleza jurídica nacional delimitada por los archivos administrativos vinculados al SURE de las zonas 1, 2,3 y 5.

Resultado 2: “Audencias de Vistas Públicas Administrativas del catastro forestal nacional ejercidas en las zonas 1, 2, 3, 4,5 y 6”

- 2.1. Trabajo en gabinete.

Resultado 3: “Ejercido el proceso de regularización del catastro de las zonas 1, 2, 3, 4,5 y 6”

- 3.1. Trabajo en gabinete.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

3. Consultoría Desarrollada

Durante marzo, 2018 se mantuvo vigente consultoría temporal detallada a continuación:

No	Nombre Consultor	Identidad No.	Vigencia Contrato	Honorario por producto L.	Nominación consultoría.
Proyecto "Modernización del Sector Forestal (MOSEF) Complemento de Estudios Catastrales Forestales.					
1.	Otilia Celeste Banegas	0801-1980-04672	01-febrero-30 abril 2018	30, 000. 00	Asesoría técnica en procesos catastrales forestales.

4. Ejecución Presupuestaria


No	Presupuesto Global L.	Monto Ejecutado Acumulado	% Acumulado Ejecutado
01	421, 900. 00	180, 000. 00	42.6%

Proyecto "Modernización del Sector Forestal (MOSEF) Complemento de Estudios Catastrales Forestales

5. Anexos

El presente informe se fundamenta en informe de actividades desarrolladas por la consultoría de asesoría técnica de procesos catastrales correspondiente al mes de marzo, 2018 adjunto.

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de marzo, 2018


Vo.Bo. Gloria Mendoza
Coordinadora de Proyectos
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

