

INSEP  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS  
Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Programas  
I Trimestre 2017  
COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

**Mision:** Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

**Objetivos:** Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.

**Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA**

| Resultado      | Descripcion                             | Unidad de Medicion | Programacion del Trimestre |   |               | Ejecutado ENERO |        |            | Ejecutado FEBRERO |       |            | Ejecutado MARZO |   |       | Ejecucion acumulada en el trimestre |           |           | % de Avance Trimestre |          |
|----------------|---|--------------------|----------------------------|---|---------------|-----------------|--------|------------|-------------------|-------|------------|-----------------|---|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|----------|
|                |   |                    | Cantidad                   | % | Costo         | Cantidad        | %      | Costo      | Cantidad          | %     | Costo      | Cantidad        | % | Costo | Cantidad                            | %         | Costo     | Cantidad              | %        |
| 1              | Canalizaciones                          | M3                 | 15,057                     | 0 | 1,575,000.00  | 12,790          | 84.944 | -          | 8,992             | 59.72 | -          | -               | 0 | -     | 21,782                              | 144.66    | -         | 144.664               | 0        |
| 2              | Estructuras de gavion                   | M3                 | 14,282                     | 0 | 3,336,465.00  | 9,476           | 66.349 | -          | 3,520             | 24.65 | -          | -               | 0 | -     | 12,996                              | 91.00     | -         | 90.9957               | 0        |
| 3              | Alcantarillas                           | ML                 | 48                         | 0 | 3,926,426.00  | 28              | 0      | -          | 12                | 0     | -          | -               | 0 | 40    | 83.33                               | -         | 83.3333   | 0                     |          |
| 4              | Bordos                                  | M3                 | 22,303                     | 0 | 8,880,149.00  | 3,899           | 17.482 | -          | 9,500             | 42.6  | -          | -               | 0 | -     | 13,399                              | 60.08     | -         | 60.0771               | 0        |
| 5              | Obras Periodo Post Invernal             | M3                 | -                          | 0 | -             | -               | -      | -          | -                 | 0     | -          | -               | 0 | -     | 0                                   | 0         | -         | 0                     | #iDIV/0! |
| 6              | Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo | M3                 | -                          | 0 | -             | -               | -      | -          | -                 | 0     | -          | -               | 0 | -     | 0                                   | 0         | -         | 0                     | #iDIV/0! |
| 0              | Dirección y Coordinación                |                    | -                          | 0 | 4,325,700.25  | -               | -      | 830,097.99 | -                 | 0     | 856,560.00 | -               | 0 | -     | 0                                   | 1,686,658 | 0         | 38.99156              |          |
| <b>TOTALES</b> |   |                    | 51,690                     |   | 22,043,740.25 | 26,193          | 50.673 | 830,097.99 | 22,024.00         |       | 856,560.00 | -               |   | -     | 48,217                              | 93.28     | 1,686,658 | 93.2811               | 7.651415 |

Total Actividad - Obra  
Total Institucion  
Totales del Reporte

  
  
 Ing. Juan José Alvarado  
 Director UPEG-CCIVS