



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas, Profesionales, formales y no formales del personal de COALIANZA	Varios	L. 11,100,000.00	Compra Conjunta	CC	NA	NA	NA	NA	2/4/2017
Total			L. 11,100,000.00							

Fecha de emisión: 30/1/2017

Cargo de persona que aprueba Administrador General

Nombre de Persona que aprueba Oscar Mendoza


 FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
	L. 0.00		

[Handwritten Signature]




SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorias						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Consultoria para el Diseño de Animaciones de los Proyectos Iconos de Coalianza	1.2.1	L. 60,000.00	Consultoria	3C	21/2/2017	3/3/2017	4/3/2017	19/3/2017	3/4/2017
2	Pautas para la Promoción de la Pagina de Facebook	5	L. 57,500.00	Consultoria	3C	25/2/2017	7/3/2017	8/3/2017	23/3/2017	7/4/2017
3	Consultoria a Firma para Auditoria para implementacion del Proceso de Mejora Continua	3.4.1.	L. 4,500,000.00	Consultoria	CPN	3/1/2017	18/1/2017	19/1/2017	5/3/2017	4/4/2017
4	Consultoria para al Contratacion de Empresa Consultora auditora, y Certificador en ISO 9001 / 2008	3.8.1	L. 690,000.00	Consultoria	3C	4/4/2017	14/4/2017	15/4/2017	30/4/2017	15/5/2017
5	Elaboración del estudio de percepción de la satisfacción del cliente en las Alianza Público-Privada	2.2.1	L. 150,000.00	Consultoria	3C	25/5/2017	4/6/2017	5/6/2017	20/6/2017	5/7/2017
6	Estudios de percepción sobre el papel de COALIANZA en las inversiones de Honduras	2.3.1.	L. 150,000.00	Consultoria	3C	30/6/2017	10/7/2017	11/7/2017	26/7/2017	10/8/2017
7	Análisis de percepción social sobre el impacto de Proyectos de Alianzas Público y Privada	2.4.1.	L. 500,000.00	Consultoria	3C	25/7/2017	4/8/2017	5/8/2017	20/8/2017	4/9/2017
8	Proceso de Investigación, Desarrollo, Seguimiento y Monitoreo de las Alianzas Público Privada en Honduras	2.6.	L. 3,500,000.00	Consultoria	CPN	3/10/2016	18/10/2016	19/10/2016	3/12/2016	2/1/2017
Total			L. 9,607,500.00							

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
	L. 0.00	

[Firma manuscrita]





SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma de contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
81	Inscripción de COALIANZA, foros revistas y paginas especializadas en proyectos de inversión	1.3.	L. 460,000.00	LP	9/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	4/1/2017	3/2/2017
82	Pauta para la Promocion de la Pagina de Facebook	1.5.2.	L. 57,500.00	2C	7/3/2017	17/3/2017	18/3/2017	2/4/2017	7/4/2017
100				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
Total			L. 10,643,300.00						

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
	L. 0.00	

CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 8,106,000.00	L. 1,775,500.00	L. 955,000.00	L. 15,962,600.00	L. 1,161,500.00	L. 0.00	L. 279,000.00	L. 150,000.00	L. 2,354,200.00	L. 215,000.00	L. 0.00	L. 102,000.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 8,106,000.00	L. 9,881,500.00	L. 10,836,500.00	L. 26,799,100.00	L. 27,960,600.00	L. 27,960,600.00	L. 28,239,600.00	L. 28,389,600.00	L. 30,743,800.00	L. 30,958,800.00	L. 30,958,800.00	L. 31,060,800.00
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A	0.00	0.00	0.00	0.00	A	0.00
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	E	E	E	E	E	A	E	E	E	E	A	E
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A-B+ B-C D+E F

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 31,350,800.00
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

Valor>=90 90>Valor>=85 85>Valor>=80 80>Valor>=75 75>Valor>=70 70>Valor>=65 65>Valor>=60 60>Valor

A B+ B C+ C D+ D E

Excelente Desempeño Mantener desempeño Nota de Desempeño Seguir buscando la mejora continua Equivocado Al no Ejecucion del Plan de Mejoramiento Continuo

Si no comprometi6 y no planific6 recursos en el PACC Si no present6 el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC



[Handwritten signature]