



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



07/11/2016 09:02:39
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Table with columns: Actividad Obra, Programa, Sub Programa, Proyecto, Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 4, Ejecutado Octubre, Ejecutado Noviembre, Ejecutado Diciembre, Ejecución Acumulada Trimestre 4, % de Avance Trimestre 4. It contains detailed data for various activities across different programs and sub-programs.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



07/11/2016 09:02:39
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 006-EDUCACIÓN EN DDHH, JUSTICIA Y PROMOCIÓN DE CULTURA DE PAZ		Programa: 12-POLITICA, PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA JUSTICIA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4	Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4						
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo				
01	CURRÍCULA DE ASIGNATURA DE DERECHOS HUMANOS, REVISADA Y AJUSTADA	32	DOCUMENTO	S	0.00	0.00	486,259.00	0.00	0.00	108,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,806.00	0.00	0.00	22.38	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	486,259.00	0.00	0.00	108,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,806.00	0.00	0.00	22.38	
Actividad Obra: 007-INVESTIGACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS NACIONALES, INTERNACIONALES EN DDHH Y JUSTICIA		Programa: 12-POLITICA, PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA JUSTICIA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--										
01	CAPACITACIONES SOBRE LOS MÓDULOS DEL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS (PERSONAL SDHGD Y ENLACES INSTITUCIONALES)	1009	CAPACITACION	S	0.00	0.00	937,492.00	0.00	0.00	351,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,149.00	0.00	0.00	37.46	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	937,492.00	0.00	0.00	351,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,149.00	0.00	0.00	37.46	
Actividad Obra: 008-MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y ANÁLISIS DE CONFLICTOS SOCIALES		Programa: 12-POLITICA, PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA JUSTICIA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--										
01	ELABORADAS Y EMITIDAS ALERTAS TEMPRANAS DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES HACIA TOMADORES DE DECISIONES DEL PODER EJECUTIVO	75	PORCENTAJE	N	200.00	0.00	1,289,673.00	0.00	0.00	-4,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,382.00	0.00	0.00	-0.34	
Total Actividad - Obra:					200.00	0.00	1,289,673.00	0.00	0.00	-4,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,382.00	0.00	0.00	-0.34	
Actividad Obra: 002-PREVENCIÓN, PROTECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE DELITO DE TRATA		Programa: 13-PROGRAMA COMISION INTERINST. CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--										
01	Servicios de atención integral a las víctimas y sobrevivientes de los delitos de explotación sexual comercial y trata de personas	75	PORCENTAJE	N	300.00	0.00	0.00	100.00	0.00	12,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,547.00	33.33	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					300.00	0.00	0.00	100.00	0.00	12,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,547.00	33.33	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-PROYECTO CENTROS PENITENCIARIOS DE MOROCELI Y SANTA BARBARA		Programa: 30-ADMINISTRACION PROYECTO "DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS PENITENCIARIOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DEPARAMENTAL DE EL PARAISO										
01	REALIZADOS LOS SEGUIMIENTOS AL DESARROLLO DE LA OBRA	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PROYECTO CENTROS PENITENCIARIOS DE MOROCELI Y SANTA BARBARA		Programa: 30-ADMINISTRACION PROYECTO "DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS PENITENCIARIOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DEPARAMENTAL DE SANTA BARBARA										
01	REALIZADOS LOS SEGUIMIENTOS AL DESARROLLO DE LA OBRA	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Institución:					1,428.00		9,412,250.00	418.00		2,334,337.00	0.00		0.00	0.00	418.00		2,334,337.00	29.27		24.80
Totales del Reporte:					1,428.00		9,412,250.00	418.00		2,334,337.00	0.00		0.00	0.00	418.00		2,334,337.00			