



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



20/06/2012 18:40:44
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Institución: Secretaría de Justicia y Derechos Humanos																
Misión:																
RECTORAR E IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DEL ESTADO, PARTICULARMENTE DEL PODER EJECUTIVO EN MATERIA DE ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CON EL FIN DE GENERAR UNA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, QUE SE FUNDAMENTE EN EL PRINCIPIO DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA, COMO BASE DEL DI																
Objetivos:																
01		CONTRIBUIR AL GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, AL ACCESO A LA JUSTICIA POR PARTE DE LA CIUDADANÍA, PARTICULARMENTE DE LOS GRUPOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, Y A DISMINUIR LAS VIOLACIONES A LA DIGNIDAD HUMANA.														
02		LOGRAR EL ESTABLECIMIENTO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA Y UN PLAN NACIONAL DE ACCIÓN, PARTICIPATIVOS Y TRANSFORMADORES, QUE INVOLUCREN EL TRABAJO COORDINADO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y LA SOCIEDAD CIVIL, MEJORANDO LA VIGENCIA EFECTIVA EN EL DISFRUTE Y PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES.														
03		CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y EL CONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENEN LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, PRINCIPALMENTE LAS DEL PODER EJECUTIVO, DE RESPETAR, PROMOVER, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS, EN CUMPLIMIENTO DE SUS COMPROMISOS EN LA ESFERA DE SUS COMPETENCIAS.														
Actividad Obra: 001 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR																
Programa: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES				Sub Programa: 00 --				Proyecto: 000 --								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
01	DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SECRETARIA APOYADAS TECNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAMENTE, PARA E	154	REUNION	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%	
				60.00	1,228,876.00	20.00	315,262.00	20.00	312,502.00	0.00	0.00	40.00	627,764.00	66.67	0.00	
Total Actividad - Obra:				60.00	1,228,876.00	20.00	315,262.00	20.00	312,502.00	0.00	0.00	40.00	627,764.00	66.67	0.00	
Actividad Obra: 002 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																
Programa: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES				Sub Programa: 00 --				Proyecto: 000 --								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
01	EMITIDOS PROYECTOS DE RESOLUCION, CERTIFICACIONES, TRANSCRIPCIONES, DICTAMENES Y OPINIONES JURIDIC	32	DOCUMENTO	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%	
				120.00	1,733,555.00	40.00	416,023.00	40.00	409,921.00	0.00	0.00	80.00	825,944.00	66.67	0.00	
Total Actividad - Obra:				120.00	1,733,555.00	40.00	416,023.00	40.00	409,921.00	0.00	0.00	80.00	825,944.00	66.67	0.00	
Actividad Obra: 003 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN																
Programa: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES				Sub Programa: 00 --				Proyecto: 000 --								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
01	ELABORADOS Y PRESENTADOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION, ANTE AUTORIDADES INTERNAS, LA SEC	252	INFORME	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%	
				3.00	589,225.00	1.00	117,530.00	1.00	150,959.00	0.00	0.00	2.00	268,489.00	66.67	0.00	
Total Actividad - Obra:				3.00	589,225.00	1.00	117,530.00	1.00	150,959.00	0.00	0.00	2.00	268,489.00	66.67	0.00	
Actividad Obra: 005 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES																
Programa: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES				Sub Programa: 00 --				Proyecto: 000 --								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
01	EJECUTADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012 CON RACIONALIDAD, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA, EN CUMP	234	PORCENTAJE	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%	
				0.00	4,418,494.00	0.00	830,858.00	0.00	1,001,634.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1,832,492.00	0.00	20.00
Total Actividad - Obra:				0.00	4,418,494.00	0.00	830,858.00	0.00	1,001,634.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1,832,492.00	0.00	20.00
Actividad Obra: 001 - PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES																
Programa: 11 - PROMOCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA				Sub Programa: 00 --				Proyecto: 000 --								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
01	MANUAL DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS ELABORADO E IMPLEMENTADO EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y	32	DOCUMENTO	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%	
				0.00	313,035.00	0.00	68,666.00	0.00	72,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	313,035.00	0.00	68,666.00	0.00	72,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002 - INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE SITUACIÓN DE JUSTICIA Y DDHH																
Programa: 11 - PROMOCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA				Sub Programa: 00 --				Proyecto: 000 --								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
01	FORMULADOS Y PRESENTADOS INFORMES DE PAIS SOBRE LA SITUACIÓN DE LA JUSTICIA Y LOS DDHH CON BASE A	252	INFORME	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%	
				1.00	769,180.00	0.00	121,139.00	0.00	199,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.67	
Total Actividad - Obra:				1.00	769,180.00	0.00	121,139.00	0.00	199,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,494.00	0.00	41.67
Actividad Obra: 003 - DIFUSIÓN Y ESTUDIO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL																
Programa: 11 - PROMOCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA				Sub Programa: 00 --				Proyecto: 000 --								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
01	REVISADO EL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL E INTERNACIONAL E IDENTIFICADAS LAS ÁREAS JURIDICAS SU	423	LEY	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%	
				3.00	406,770.00	1.00	68,690.00	1.00	116,434.00	0.00	0.00	2.00	185,124.00	66.67	0.00	
Total Actividad - Obra:				3.00	406,770.00	1.00	68,690.00	1.00	116,434.00	0.00	0.00	2.00	185,124.00	66.67	0.00	
Actividad Obra: 001 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DDHH																
Programa: 12 - POLÍTICA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS				Sub Programa: 00 --				Proyecto: 000 --								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
01	DISEÑADO, SOCIALIZADO Y VALIDADO EL PRIMER BORRADOR DE LAS BASES CONCEPTUALES DE LA POLÍTICA PÚB	32	DOCUMENTO	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%	
				0.00	926,610.00	0.00	92,670.00	0.00	72,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81	
Total Actividad - Obra:				0.00	926,610.00	0.00	92,670.00	0.00	72,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,010.00	0.00	17.81
Actividad Obra: 002 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN JUSTICIA Y DDHH																
Programa: 12 - POLÍTICA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS				Sub Programa: 00 --				Proyecto: 000 --								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
01	DESARROLLADAS JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN EN DDHH Y CULTURA DE	142	NO. DE CAPACITACIONES	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%	
				5.00	521,980.00	2.00	79,819.00	3.00	179,671.00	0.00	0.00	5.00	259,490.00	100.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				5.00	521,980.00	2.00	79,819.00	3.00	179,671.00	0.00	0.00	5.00	259,490.00	100.00	0.00	



República de Honduras

**Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2**



20/06/2012 18:40:44
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 003-SEGUIMIENTO DE TRATADOS Y CASOS EN EL AMBITO INTERNACIONAL		Programa: 12-POLÍTICA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	INFORMES DE PAIS INICIALES Y PERIÓDICOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRATADOS SUSCRITOS POR EL ESTAD	252	INFORME	2.00	554,811.00	0.00	79,487.00	0.00	102,283.00	0.00	0.00	0.00	181,770.00	0.00	32.76
Total Actividad - Obra:				2.00	554,811.00	0.00	79,487.00	0.00	102,283.00	0.00	0.00	0.00	181,770.00	0.00	32.76
Total Institución:				194.00	11,462,536.00	64.00	2,190,144.00	65.00	2,617,757.00	0.00	0.00	129.00	4,807,901.00	66.49	41.94
Totales del Reporte:				194.00	11,462,536.00	64.00	2,190,144.00	65.00	2,617,757.00	0.00	0.00	129.00	4,807,901.00		