



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

REPORTE MENSUAL: ABRIL, 2018

**PROYECTO MOSEF - COMPLEMENTO DE ESTUDIOS
CATASTRALES FORESTALES**

**CONSULTORÍA "ASISTENCIA TÉCNICA DE PROCESOS CATASTRALES
FORESTALES"**

**Instituto de la Propiedad
Coordinación de Proyectos
Portal Único de Transparencia**

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C. A.

REPORTE MENSUAL CONSULTORÍA DESARROLLADA MES: ABRIL, 2018

Proyecto: “MOSEF-Complementos de Estudios Catastrales Forestales”

1. Ficha del Proyecto.

Institución:	Instituto de la Propiedad	Fecha:	18/10/2017
Sector	Social		
Sub Sector	Forestal (<i>Titulación de derechos de propiedad de tierras forestales</i>)		
Proyecto:	MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS (MOSEF)- Complemento de Estudios Catastrales Forestales.		
Objective:	“Recepción, Validación e Inscripción de Catastro Forestal en el Sistema Unificado (SURE)”		
Fondo IP:	Remanente disponible del contrato de servicios No. DCI-ALA/2014/338-987 MOSEF-IP finalizado el 19/03/2017.		

Ámbito de Influencia Territorial:	Siete (7) zonas de trabajo con un área total de 166.598 has,			
	Zona	Nombre	Km2	
	1.	Motagua Yoro	7,073	
	2.	El Junco, La Unión y Mangulile	7,822	
	3.	El Encino, Esquipulas	11,001	
	4.	Mangulile, Jacón, El Rosario	22,803	
	5.	El Rosario, La Unión, Salamá	22,006	
	6.	Teupasenti, Moroceli y El Chile	51,946	
	7.	El Jilguero	43,947	
		TOTAL	166, 598	

Descripción

En fecha 18 de octubre de 2017, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) y el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), suscribieron una carta de entendimiento con ampliación de prórroga de tiempo suscrita el 19 de enero, 2018 vigente al 19 de julio, 2018 que tiene como objetivo complementar actividades del proceso “Recepción Validación e Inscripción del Catastro Forestal Nacional en el Sistema SURE” en el marco del contrato de servicios No. DCI-ALA/2014/338-987 titulado: “Estudios catastrales, regularización y titulación de los derechos de propiedad de las tierras forestales, nacionales y ejidos”.

El presente proyecto constituye el plan de trabajo trazado en la carta de entendimiento, coordinado por las áreas ejecutoras (Predial) IP -ICF.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

2. Actividades Desarrolladas/Producto POA 2018

Producto 1: “Obtenidas las actas de conformidad a la naturaleza jurídica como medio de prueba para validación del catastro predial en dominio pleno desarrollado en las zonas 1,2,3,4,5 y 6.”

- 1.1. Se preparó la planificación y la ruta de trabajo de campo de la zona 3 y 5 con el propósito de desarrollar gira para hacer la entrega oficial de **cedulas de citación a propietarios del catastro predial in situ del Departamento de Olancho**.
- 1.2. Se atendió convocatoria y se llevó a cabo reunión conjunta con representantes del IP-ICF con el objetivo de informar y evaluar el avance del trabajo de campo y gabinete.
- 1.3. En el marco de los acuerdos de la reunión conjunta IP-ICF, se continuaron desarrollando las actividades programadas en la carta de entendimiento que entre las cuales incluye las siguientes:
 - 1.3.1. Elaboración e impresión de 125 cedulas de citación del catastro predial.
 - 1.3.2. Obtención de firmas de cedulas de citación, libradas por la Secretaría General del ICF.
- 1.4. Se logró el escaneo de expedientes de catastro predial de la zona 3 y 5 concerniente a la primera etapa de MOSEF.
- 1.5. Se informó a la Secretaría General del ICF sobre el escaneo de expedientes de catastro predial de la zona 3 y 5 concerniente a la primera etapa de MOSEF.
- 1.6. Se presentó solicitud para dar de baja los sectores que se encuentran ligados al SURE desde el año 2005.
- 1.7. Depuración de archivo digital de muestra la naturaleza jurídica nacional delimitada por los archivos administrativos vinculados al SURE de las zonas 1, 2,3 y 5.

Resultado 2: “Audiencias de Vistas Públicas Administrativas del catastro forestal nacional ejercidas en las zonas 1, 2, 3, 4,5 y 6”

- 2.1. Trabajo en gabinete.

Resultado 3: “Ejercido el proceso de regularización del catastro de las zonas 1, 2, 3, 4,5 y 6”

- 3.1. Trabajo en gabinete.

3. Consultoría mensual desarrollada

Durante el mes de abril, 2018 se mantuvo vigente la consultoría temporal detallada a continuación:

No	Nombre Consultor	Identidad No.	Vigencia Contrato	Honorario por producto mensual L.	Nominación consultoría.
Proyecto "Modernización del Sector Forestal (MOSEF) Complemento de Estudios Catastrales Forestales.					
1.	Otilia Celeste Banegas	0801-1980-04672	01-febrero-30 abril 2018	30, 000. 00	Asesoría técnica en procesos catastrales forestales.

4. Ejecución Presupuestaria


No	Presupuesto Global L.	Monto Ejecutado Acumulado	% Acumulado Ejecutado
01	421, 900. 00	180, 000. 00	42.6%

Proyecto "Modernización del Sector Forestal (MOSEF) Complemento de Estudios Catastrales Forestales

5. Anexos

Informe de consultoría asesoría técnica de procesos catastrales forestales correspondiente de abril, 2018.

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de mayo, 2018



Vo.Bo. Gloria Mendoza

Coordinadora de Proyectos

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

