



Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre del proyecto u objeto de compra		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
22260	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	LPN		OS-01	01/02/2018	13/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	15/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	24/02/2018	24/02/2018	25/02/2018	25/02/2018	01/03/2018	31/12/2018				L. 1200,000.00		
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	3c		OS-02	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	17/02/2018	18/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	24/02/2018	25/02/2018	28/02/2018				L. 100,000.00		
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	2c		OS-03	N/A	N/A	N/A	N/A	04/06/2018	04/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	12/06/2018	13/06/2018	20/06/2018				L. 50,000.00		
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANS.	3c		OS-04	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	17/02/2018	18/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	24/02/2018	25/02/2018	28/02/2018				L. 200,000.00		
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANS.	3c		OS-05	N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2018	07/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	11/05/2018	14/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	25/05/2018				L. 200,000.00	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANS.	3c		OS-06	N/A	N/A	N/A	N/A	16/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	21/07/2018	22/07/2018	23/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	30/07/2018				L. 50,000.00		
23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	LPN		OS-07	01/02/2018	13/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	15/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	24/02/2018	24/02/2018	25/02/2018	25/02/2018	01/03/2018	31/12/2018				L. 1440,000.00		
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2C		OS-08	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	17/02/2018	18/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	24/02/2018	25/02/2018	28/02/2018				L. 40,000.00		
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2C		OS-09	N/A	N/A	N/A	N/A	16/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	21/07/2018	22/07/2018	23/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	30/07/2018				L. 50,000.00		
25700	SERVICIO DE INTERNET	CONTRATO		OS-10	N/A	N/A	N/A	N/A																		L. 720,000.00		
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	LPN		OS-11	01/02/2018	13/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	15/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	24/02/2018	24/02/2018	25/02/2018	25/02/2018	01/03/2018	31/12/2018				L. 4400,000.00		
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	3C		OS-12	N/A	N/A	N/A	N/A	04/06/2018	04/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	12/06/2018	13/06/2018	20/06/2018				L. 230,000.00		
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2c		OS-13	N/A	N/A	N/A	N/A	03/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	04/08/2018	05/08/2018	06/08/2018	07/08/2018	10/08/2018	11/08/2018	12/08/2018	13/08/2018	14/08/2018	17/08/2018	20/08/2018				L. 70,000.00		
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	CATALOGO ELECTRONICO		OS-14	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	17/02/2018	18/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	24/02/2018	25/02/2018	28/02/2018				L. 60,000.00		
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	CATALOGO ELECTRONICO		OS-15	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	17/02/2018	18/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	24/02/2018	25/02/2018	28/02/2018				L. 90,000.00		
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2C		OS-16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	17/02/2018	18/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	24/02/2018	25/02/2018	28/02/2018				L. 60,795.00		
35610	GASOLINA	PRECIOS FIJADOS POR EL GOBIERNO		OS-17	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	17/02/2018	18/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	24/02/2018	25/02/2018	28/02/2018				L. 153,094.00		
35620	DIESEL	PRECIOS FIJADOS POR EL GOBIERNO		OS-18	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	17/02/2018	18/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	24/02/2018	25/02/2018	28/02/2018				L. 120,000.00		
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	CATALOGO ELECTRONICO		OS-19	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	17/02/2018	18/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	24/02/2018	25/02/2018	28/02/2018				L. 60,000.00		
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	CATALOGO ELECTRONICO		OS-20	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	17/02/2018	18/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	24/02/2018	25/02/2018	28/02/2018				L. 40,500.00		
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	CATALOGO ELECTRONICO		OS-21	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	17/02/2018	18/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	24/02/2018	25/02/2018	28/02/2018				L. 90,000.00		
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3c		OS-22	N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2018	07/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	11/05/2018	14/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	25/05/2018				L. 90,000.00		
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	2c		OS-23	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	17/02/2018	18/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	24/02/2018	25/02/2018	28/02/2018				L. 24,000.00		
42800	EQUIPO PARA COMPUTACION	2c		OS-24	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	17/02/2018	18/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	24/02/2018	25/02/2018	28/02/2018				L. 25,405.00		
																										L. 6773,794.00		
																											L. 6773,794.00	
																											L. 6773,794.00	
																											L. 6773,794.00	
																											L. 6773,794.00	
																											L. 6773,794.00	
																											L. 6773,794.00	
																											L. 6773,794.00	
																											L. 6773,794.00	
																											L. 6773,794.00	
																											L. 6773,794.00	
																											L. 6773,794.00	
																											L. 6773,794.00	
																											L. 6773,794.00	
																											L. 6773,794.00	
																											L. 6773,794.00	
																											L. 6773,794.00	
																											L. 6773,794.00	

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
 IN SEP
 FONDOS (NACIONALES)
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD EJECUTORA 32 PROGRAMA 03 ACT 001
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2018



Categoría: [Bienes y Servicios]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Objeto	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
23200	Mant. Y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	2C		DGOP-12	N/A	N/A	N/A	N/A	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	02/03/2018	05/03/2018	06/03/2018	07/03/2018	08/03/2018			123,238.00			
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2C		DGOP-9	N/A	N/A	N/A	N/A	07/03/2018	10/03/2018	09/03/2018	10/03/2018	11/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	24/03/2018			1,800.00			
33100	Papel Bond Tamaño Carta, Oficio Legal.	CC		DGOP-6	N/A	N/A	N/A	N/A	07/03/2018	10/03/2018	09/03/2018	10/03/2018	11/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	24/03/2018			29,520.00			
33300	Productos de Artes Graficas (Talonario de Requisicion, Tarjetas de Almacen y Asistencia)	2C		DGOP-7	N/A	N/A	N/A	N/A	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	02/03/2018	05/03/2018	06/03/2018	07/03/2018	08/03/2018			7,875.00			
34400	Llantas y Camaras de Aire (llantas R15)	2C		DGOP-8	N/A	N/A	N/A	N/A	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	02/03/2018	05/03/2018	06/03/2018	07/03/2018	08/03/2018			26,300.00			
35800	Productos de Material Plastico (Bolsas para Basura)	2C		DGOP-5	N/A	N/A	N/A	N/A	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	02/03/2018	05/03/2018	06/03/2018	07/03/2018	08/03/2018			4,989.00			
39100	Elementos de Limpieza	2C		DGOP-2	N/A	N/A	N/A	N/A	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	02/03/2018	05/03/2018	06/03/2018	07/03/2018	08/03/2018			50,000.00			
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2C		DGOP-3	N/A	N/A	N/A	N/A	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	02/03/2018	05/03/2018	06/03/2018	07/03/2018	08/03/2018			40,291.00			
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3C		DGOP-4	N/A	N/A	N/A	N/A	07/03/2018	10/03/2018	09/03/2018	10/03/2018	11/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	24/03/2018			170,489.00			
42600	Equipos Para Computacion	3C		DGOP-11	N/A	N/A	N/A	N/A	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	02/03/2018	05/03/2018	06/03/2018	07/03/2018	08/03/2018			16,214.00			
31100	Alimentos y Bebidas para Personas (Botellones con Agua)	2C		DGOP-1	N/A	N/A	N/A	N/A	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	02/03/2018	05/03/2018	06/03/2018	07/03/2018	08/03/2018			40,000.00			
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	2C		DGOP-10	N/A	N/A	N/A	N/A	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	02/03/2018	05/03/2018	06/03/2018	07/03/2018	08/03/2018			3,897.00			
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada	L514,613.00		
																									REAL		L0.00	

Fecha de emisión: 15/01/2018 DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Emitido por:
 Aprobado por:

Fecha de Modificación DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA


Modificado por:
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Subgerencia de Bienes y Servicios]
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: UE 44 DIRECCION DE CARRETERAS, PROYECTO 0. ACT/OBRA 001, PROGRAMA 04, SUB PROGRAMA 00.
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2018



Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]		PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																						DATOS FINALES DEL CONTRATO			
		Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas											
		Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
23200	Mant.y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3c		DGC-01	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	30/03/2018			L.	100,000.00	
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	3c		DGC-02	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	30/03/2018			L.	100,000.00	
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	3c		DGC-03	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	30/03/2018			L.	100,000.00	
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2C		DGC-04	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	30/03/2018			L.	25,000.00	
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	CONTRATO		DGC-05	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	30/03/2018			L.	150,000.00	L. 500,000.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	CONTRATO		DGC-06	N/A	N/A	N/A	N/A	15/07/2018	15/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	21/07/2018	22/07/2018	23/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	31/07/2018			L.	200,000.00	
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	CONTRATO		DGC-07	N/A	N/A	N/A	N/A	14/08/2018	14/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	18/08/2018	18/08/2018	19/08/2018	19/08/2018	21/08/2018	28/08/2018			L.	150,000.00	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	CATALOGO ELECTRONICO		DGC-08	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	30/03/2018			L.	50,000.00	
31500	Madera, Corcho y sus manufacturas	2c		DGC-09	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	30/03/2018			L.	20,000.00	
33100	Papel de Escritorio	CATALOGO ELECTRONICO		DGC-10	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	30/03/2018			L.	70,000.00	
33300	Productos de Artes Gráficas	2C		DGC-11	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	30/03/2018			L.	15,000.00	
33400	Productos de Papel y Cartón	CATALOGO ELECTRONICO		DGC-12	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	30/03/2018			L.	20,000.00	
33500	Libros, Revistas y Periódicos	2C		DGC-13	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	30/03/2018			L.	3,000.00	
34400	Llantas y Cámaras de Aire	CATALOGO ELECTRONICO		DGC-14	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	30/03/2018			L.	80,000.00	
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2C		DGC-15	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	30/03/2018			L.	20,000.00	
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	2C		DGC-16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	30/03/2018			L.	50,000.00	
35610	Gasolina	PRECIOS FIJADOS POR EL GOBIERNO		DGC-17	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	17/02/2018	18/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	24/02/2018	25/02/2018	28/02/2018			L.	200,000.00	
35620	Diesel	PRECIOS FIJADOS POR EL GOBIERNO		DGC-18	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	17/02/2018	18/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	24/02/2018	25/02/2018	28/02/2018			L.	200,000.00	
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	CATALOGO ELECTRONICO		DGC-19	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	30/03/2018			L.	100,000.00	
35800	Productos de Material Plástico	2C		DGC-20	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	30/03/2018			L.	100,000.00	
36400	Herramientas Menores	2C		DGC-21	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	30/03/2018			L.	80,000.00	
36920	Accesorios de Metal	2C		DGC-22	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	30/03/2018			L.	50,000.00	
36930	Elementos de Ferretería	2C		DGC-23	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	30/03/2018			L.	80,000.00	
37500	Cemento, Cal y Yeso	2C		DGC-24	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	30/03/2018			L.	60,000.00	
39100	Elementos de Limpieza	CATALOGO ELECTRONICO		DGC-25	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	30/03/2018			L.	140,000.00	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	CATALOGO ELECTRONICO		DGC-26	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	30/03/2018			L.	120,000.00	
39300	Útiles y materiales eléctricos	3C		DGC-27	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	30/03/2018			L.	120,000.00	
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	CATALOGO ELECTRONICO		DGC-28	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	30/03/2018			L.	402,485.00	
42110	Muebles Varios de Oficina	2c		DGC-29	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	30/03/2018			L.	39,900.00	
42600	Equipos para Computación	CATALOGO ELECTRONICO		DGC-30	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2018	15/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	17/02/2018	18/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	24/02/2018	25/02/2018	28/02/2018			L.	150,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																						Estimada	L2995,385.00				

Fecha de emisión: 11/01/2017
 Fecha de Aprobación:

Emitido por: Lic. Ramon Nuñez
 Aprobado por:

Fecha de Modificación
 Fecha de Aprobación

Modificado por:
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:
 Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES DEPARTAMENTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]