



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



30/05/2013 13:30:57
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 3

Table with columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2 (Cantidad, %), Ejecutado Abril (Cantidad, %), Ejecutado Mayo (Cantidad, %), Ejecutado Junio (Cantidad, %), Ejecución Acumulada Trimestre 2 (Cantidad, %), % de Avance Trimestre 2. Rows include activities like 'SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA', 'SERVICIOS DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO', etc.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 2



30/05/2013 13:30:57
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 3

Actividad Obra: 004 - FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN BIOSFERA DEL RIO PLATANO - PRORENA		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROGRAMA DE FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2	Cantidad	Ejecutado Abril	Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo	Costo	Cantidad	Ejecutado Junio	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2	% de Avance Trimestre 2	
					Cantidad	%	%		Cantidad	%		Cantidad	%		Cantidad	%	
01	ASISTIDAS TÉCNICAMENTE LAS ORGANIZACIONES Y ACTORES CLAVES BAJO EL ENFOQUE DE FORESTERÍA COMUNITARIA.	300	ORGANIZACION	S	15.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	36,713.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	33.33
Total Actividad - Obra:					15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	36,713.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	33.33	0.00
Actividad Obra: 002-REFORESTACION		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL							
01	FINANCIADOS LOS PROYECTOS DE REFORESTACION.	305	PROYECTO	N	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	1,076,000.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	100.00
Total Actividad - Obra:					13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	1,076,000.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	100.00	0.00
Actividad Obra: 003-PRODUCCION DE PLANTAS		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL							
01	IMPLEMENTADOS LOS VIVEROS FORESTALES	309	VIVERO	N	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	100.00
Total Actividad - Obra:					13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	100.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUBVENCIONES -MOSEF		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 005-APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)							
01	PREPARADOS Y APROBADOS LOS CONTRATOS DE SUBVENCIONES.	155	CONTRATO	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	DADO EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS SUBVENCIONES ASIGNADAS.	140	CANTIDAD	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-SUMINISTROS Y SERVICIOS -MOSEF		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 005-APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)							
01	REALIZADOS LOS DIAGNÓSTICOS DE LAS NECESIDADES DE SUMINISTROS, SERVICIOS Y OBRAS DE LAS ÁREAS PILOTO.	29	DIAGNÓSTICO	S	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00
Total Actividad - Obra:					4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	0.00
Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HIDRICOS		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
01	DECLARADAS LAS MICROCUENCAS ABASTecedorAS DE AGUA EN APOYO A LA GESTIÓN COMUNITARIA Y MUNICIPAL.	437	MICROCUENCA	S	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	155,483.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	14.29
Total Actividad - Obra:					7.00	0.00	0.00	1.00	0.00	155,483.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	14.29	0.00
Actividad Obra: 003-SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN AREAS PROTEGIDAS		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
01	PLANES DE MANEJO ELABORADOS Y APROBADOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS.	264	PLAN	S	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
01	ELABORADOS LOS PROGRAMAS DE MONITOREO DE INTEGRIDAD ECOLÓGICA PARA LA VIDA SILVESTRE.	482	PROGRAMA	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 005-SERVICIOS DE PROTECCION FORESTAL		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
01	REALIZADAS LAS CAPACITACIONES EN APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE PROTECCIÓN, CONTRA INCENDIOS, CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES.	140	CANTIDAD	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES EN LA REGION DEL TRIFINIO - CAMARENA		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR							
01	ELABORADO EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL PARA LA D ELIMITACIÓN Y DEMARCAción DEL ÁREA PROTEGIDA.	583	PREDIO	S	118.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	42.37
Total Actividad - Obra:					118.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	42.37	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
 Nivel de Actividades - Obras
 Trimestre: 2



30/05/2013 13:30:57
 Gestión: 2013

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 002-MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN LA REGION DEL TRIFINIO- CAMARENA		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR															
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	REALIZADOS LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE PLANES DE MANEJO EN MICROCUENCAS.	156	TALLER	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		313,438.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION DEL TRIFINIO - PROTUR		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE															
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	REALIZADAS LAS CAPACITACIONES PARA LA GESTION DE TURISMO SOSTENIBLE.	156	TALLER	S	16.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					16.00		0.00	5.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	5.00	0.00	
Total Institución:					18,100.00		0.00	3,567.00		3,285,448.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	3,567.00		3,285,448.00	19.71		0.00
Totales del Reporte:					18,100.00		0.00	3,567.00		3,285,448.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	3,567.00		3,285,448.00			