





República de Honduras

### Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



03/12/2013 11:38:02  
Gestión: 2013

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 2 de 3

Actividad Obra: 004 - FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN BIOSFERA DEL RIO PLATANO - PRORENA		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-PROGRAMA DE FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURAL					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4 %				
01	ASISTIDAS TECNICAMENTE LAS ORGANIZACIONES Y ACTORES CLAVES BAJO EL ENFOQUE DE FORESTERIA COMUNITARIA.	300 ORGANIZACION	S	3.00 0.00 0.00	2.00 0.00 1,168,837.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 0.00 1,168,837.00	66.67 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>3.00 0.00</b>	<b>2.00 1,168,837.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>2.00 1,168,837.00</b>	<b>66.67 0.00 0.00</b>				
Actividad Obra: 002-REFORESTACION		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL					
01	FINANCIADOS LOS PROYECTOS DE REFORESTACION.	305 PROYECTO	N	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 949,900.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 949,900.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 949,900.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 949,900.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>				
Actividad Obra: 003-PRODUCCION DE PLANTAS		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL					
01	IMPLEMENTADOS LOS VIVEROS FORESTALES	309 VIVERO	N	13.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	7.69 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>13.00 0.00</b>	<b>1.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>1.00 0.00</b>	<b>7.69 0.00 0.00</b>				
Actividad Obra: 002-SUBVENCIONES -MOSEF		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 005-APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)					
01	PREPARADOS Y APROBADOS LOS CONTRATOS DE SUBVENCIONES.	155 CONTRATO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
02	DADO EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS SUBVENCIONES ASIGNADAS.	140 CANTIDAD	S	10.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>10.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>				
Actividad Obra: 003-SUMINISTROS Y SERVICIOS -MOSEF		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 005-APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)					
01	REALIZADOS LOS DIAGNÓSTICOS DE LAS LAS NECESIDADES DE SUMINISTROS, SERVICIOS Y OBRAS DE LAS ÁREAS PILOTO.	29 DIAGNÓSTICO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>				
Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HIDRICOS		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--					
01	DECLARADAS LAS MICROCUENCAS ABASTecedoras DE AGUA EN APOYO A LA GESTIÓN COMUNITARIA Y MUNICIPAL.	437 MICROCUENCA	S	7.00 0.00 0.00	5.00 0.00 29,155.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 0.00 29,155.00	71.43 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>7.00 0.00</b>	<b>5.00 29,155.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>5.00 29,155.00</b>	<b>71.43 0.00 0.00</b>				
Actividad Obra: 003-SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN AREAS PROTEGIDAS		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--					
01	PLANES DE MANEJO ELABORADOS Y APROBADOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS.	264 PLAN	S	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 111,023.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 111,023.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>1.00 0.00</b>	<b>0.00 111,023.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 111,023.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>				
Actividad Obra: 004-SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--					
01	ELABORADOS LOS PROGRAMAS DE MONITOREO DE INTEGRIDAD ECOLOGICA PARA LA VIDA SILVESTRE.	482 PROGRAMA	S	2.00 0.00 0.00	0.00 0.00 45,750.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 45,750.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>2.00 0.00</b>	<b>0.00 45,750.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 45,750.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>				
Actividad Obra: 005-SERVICIOS DE PROTECCION FORESTAL		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--					
01	REALIZADAS LAS CAPACITACIONES EN APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE PROTECCIÓN, CONTRA INCENDIOS, CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES.	140 CANTIDAD	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 13,022.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 13,022.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 13,022.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 13,022.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>				
Actividad Obra: 001-PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES EN LA REGION DEL TRIFINIO - CAMARENA		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR					
01	ELABORADO EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL PARA LA D ELIMITACIÓN Y DEMARCAción DEL ÁREA PROTEGIDA.	583 PREDIO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>				



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 4



03/12/2013 11:38:02  
Gestión: 2013

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 002-MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN LA REGION DEL TRIFINIO- CAMARENA		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR															
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	REALIZADOS LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE PLANES DE MANEJO EN MICROCUENCAS.	156	TALLER	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		283,560.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION DEL TRIFINIO - PROTUR		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE															
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	REALIZADAS LAS CAPACITACIONES PARA LA GESTION DE TURISMO SOSTENIBLE.	156	TALLER	S	10.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					10.00		0.00	4.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	4.00		0.00	4.00		0.00
<b>Total Institución:</b>					39,732.00		0.00	1,485.00		6,547,630.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1,485.00		6,547,630.00	3.74		0.00	
<b>Totales del Reporte:</b>					39,732.00		0.00	1,485.00		6,547,630.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1,485.00		6,547,630.00				