



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



05/08/2014 10:00:28
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Table with columns: Actividad Obra, Programa, Sub Programa, Proyecto, Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, % de Avance Trimestre 3. It contains multiple rows for different activities and their results.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



05/08/2014 10:00:28
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 002-ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 006-ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %
01	REALIZADO EL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL DE ÁREAS COMUNITARIAS EN MUNICIPIOS SELECCIONADOS.	547	ESTUDIO	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
02	INCORPORADOS EN LOS PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS MUNICIPIOS, LOS PRONÓSTICOS Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	469	PLAN OPERATIVO ANUAL	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-FORESTERIA COMUNITARIA		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 006-ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)			
01	IMPLEMENTADOS LOS PROCESOS DE FORESTERIA COMUNITARIA EN AREAS FORESTALES NACIONALES BAJO PLANES DE MANEJO.	155	CONTRATO	S	2.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
02	COMUNIDADES IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DIVERSIFICADA, (SISTEMAS AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES).	264	PLAN	S	2.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-FORTALECIMIENTO,DESARROLLO Y GESTION DE CONOCIMIENTOS		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 006-ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)			
01	ELABORADOS LOS CONVENIOS Y LOS PLANES DE INVESTIGACIÓN CON UNIVERSIDADES Y ESCUELAS TÉCNICAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN TEMAS DE MANEJO SOSTENIBLE.	264	PLAN	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 105,048.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 105,048.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	105,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,048.00	0.00
Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HIDRICOS		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	DIAGNOSTICOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS PARA LA ELABORACION DE PLANES DE MANEJO EN MICROCUENCAS.	29	DIAGNOSTICO	S	1.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
02	TALLERES DE SOCIALIZACIÓN PARA EL PROCESO DE DECLARATORIA DE MICROCUENCAS REALIZADOS.	156	TALLER	S	12.00 0.00 0.00	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	8.33 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					13.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.69
Actividad Obra: 003-SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN AREAS PROTEGIDAS		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	ESTUDIOS BIOFISICOS Y SOCIOECONOMICOS REALIZADOS PARA LA ELABORACION DE PLANES DE MANEJO EN AREAS PROTEGIDAS.	547	ESTUDIO	S	1.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
02	ÁREAS PROTEGIDAS GESTIONADAS PARA SU DECLARATORIA.	604	AREA	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	SITIOS DE IMPORTANCIA PARA LA VIDA SILVESTRE DECLARADOS.	603	SITIO	S	1.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 77,527.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 77,527.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	77,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,527.00	0.00
Actividad Obra: 005-SERVICIOS DE PROTECCION FORESTAL		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	PLAN REGIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES APROBADO.	264	PLAN	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 75,466.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 75,466.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	75,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,466.00	0.00
Actividad Obra: 001-PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES EN LA REGION DEL TRIFINIO - CAMARENA		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR			
01	PLANES DE PROTECCIÓN ELABORADOS.	264	PLAN	S	18.00 0.00 0.00	6.00	0.00 0.00 1,048,614.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 0.00 1,048,614.00	33.33 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					18.00	0.00	1,048,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,614.00	33.33
Actividad Obra: 001-ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION DEL TRIFINIO - PROTUR		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE			
01	ELABORADO EL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LAS MICROEMPRESAS DEL SECTOR TURISMO EN LA REGION DEL TRIFINIO.	264	PLAN	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 97,510.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 97,510.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	97,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,510.00	0.00
Total Institución:					792,488.00	0.00	200,236.00	3,283,490.00	0.00	0.00	0.00	200,236.00	3,283,490.00
Totales del Reporte:					792,488.00	0.00	200,236.00	3,283,490.00	0.00	0.00	0.00	200,236.00	3,283,490.00