



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



09/02/2015 15:50:59
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 3

Table with columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 1 (Cantidad, %, Costo), Ejecutado Enero (Cantidad, %, Costo), Ejecutado Febrero (Cantidad, %, Costo), Ejecutado Marzo (Cantidad, %, Costo), Ejecución Acumulada Trimestre 1 (Cantidad, %, Costo), % de Avance Trimestre 1. Rows include activities like 'SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA', 'SERVICIOS DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO', 'SERVICIOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL', 'REFORESTACION NACIONAL', 'REGULARIZACION DE LA TIERRA -PROTEP', 'MONITOREO Y MECANISMOS DE PROTECCION DE LA RHBPR ESTABLECIDOS', 'GESTION Y MANEJO DE INFORMACION TERRITORIAL', and 'SISTEMATIZACION DE REGULARIZACION TERRITORIAL'.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



09/02/2015 15:50:59
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 2 de 3

Table with multiple sections for different activities (Actividad Obra) and projects (Proyecto). Each section includes a header with Program (Programa), Sub-Program (Sub Programa), and Project (Proyecto) details. The main body contains columns for Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 1 (Cantidad, %), and execution data for Enero, Febrero, and Marzo (Cantidad, %, Costo). Summary rows for 'Total Actividad - Obra' are provided for each section.



República de Honduras

**Evaluación de Resultados de Producción por Institución**  
**Nivel de Actividades - Obras**  
**Trimestre: 1**



09/02/2015 15:50:59  
 Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 001-ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION DEL TRIFINIO - PROTUR		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Cantidad
01	PLAN DE CAPACITACION PARA LAS MICROEMPRESAS DEL SECTOR TURISMO ELABORADO.	264	PLAN	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					1.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
<b>Total Institución:</b>					30,256.00		0.00	33.00		522,811.00		0.00		0.00		33.00		522,811.00		0.11		0.00
<b>Totales del Reporte:</b>					30,256.00		0.00	33.00		522,811.00		0.00		0.00		33.00		522,811.00				