


MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO 2018



DETALLE DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO						
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL COLONIA SANTA MARTHA, LOMAS DEL CARMEN Y LOMAS DE SAN JUAN.	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 16 COLONIA SANTA MARTHA, LOMAS DEL CARMEN Y LOMAS DE SAN JUAN.	NOR-ESTE	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES, ADIEMAS REGULAR Y CONTROLAR LOS ESCURRIMIENTOS SUPERFICIAL PARA, MITIGAR PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CAVALES DE SANTA MARTHA: 3,800.00 ML MEJORAMIENTO DE CAVALES DE LOMAS DEL CARMEN Y LOMAS DE SAN JUAN: 1,750.00 ML DESALDO DE MATERIAL 2,800.00 M3 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 1.00 UND	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,950,000.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE CANAL MIGUEL ANGEL PAVON Y CANAL COLONIA SAN CARLOS DE SULA.	INICIANDO EN EL DISTRITO 13 COLONIA MIGUEL ANGEL PAVON Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 7 COLONIA SAN CARLOS DE SULA.	SUR-ESTE	MEJORAMIENTO DEL CANAL PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCIR UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL MIGUEL ANGEL PAVON Y CONFORMACION DE SECCION TIPICA 1,150.00 ML MEJORAMIENTO DE CANAL SAN CARLOS DE SULA 1,719.00 ML DESALDO DE SEDIMENTO 3,965.00 M3 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 1.00 GBL	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,950,000.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COLONIA LOS ARCOS, LAS MESETAS, VILLA EUGENIA, LA PRIMAVERA, BULEVARD DEL SUR ALTAMIRA LA GUARDIA, PRADO ALTO.	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 3 COLONIA LOS ARCOS, LAS MESETAS, VILLA EUGENIA, LA PRIMAVERA, BULEVARD DEL SUR, ALTAMIRA LA GUARDIA, PRADO ALTO.	SUR-ESTE	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES, ADIEMAS REGULAR Y CONTROLAR LOS ESCURRIMIENTOS SUPERFICIAL PARA, MITIGAR PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE TRAGANTES 1,009.00 UND MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE POZOS 101.00 UND MEJORAMIENTO DE TUBERIA 785.00 ML DESALDO DE SEDIMENTO 729.00 M3 MEJORAMIENTO DE QUEBRAPATAS 11.00 UND SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 1.00 GBL	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,650,000.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COLONIA LAS VEGAS, MODELO, MORAZAN, ANDALUCIA, VILLA FLORENCIA, HONDURAS, BULEVAR A LA LUNA, Y SEGUNDO ANILLO DESDE LA PRIMERA CALLE HASTA PUENTE SAUCE.	COMENZANDO Y FINALIZANDO EN DISTRITO 3 COLONIA LAS VEGAS, MODELO, MORAZAN, ANDALUCIA, VILLA FLORENCIA, HONDURAS, BULEVAR A LA LUNA, Y SEGUNDO ANILLO DESDE LA PRIMERA CALLE HASTA PUENTE SAUCE.	NOR-ESTE	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES, ADIEMAS REGULAR Y CONTROLAR LOS ESCURRIMIENTOS SUPERFICIAL PARA, MITIGAR PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE TRAGANTES 355.00 UND MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE POZOS 101.00 UND MEJORAMIENTO DE TUBERIA 5,970.00 ML DESALDO DE SEDIMENTO 1,421.70 M3 MEJORAMIENTO DE QUEBRAPATAS 19.00 UND SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 1.00 GBL	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,200,000.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO Y ADICION DE CAJA PUNTE EN QUEBRADA EL COMERCIO.	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 1 QUEBRADA EL COMERCIO.	NOR-OESTE	MEJORAMIENTO DE LA QUEBRADA PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCIR UN MAYOR CAUDAL DE AGUAS LLUVIAS	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	TRAZADO Y NIVELACION 1.00 GBL EXCAVACION ESTRUCTURAL 870.34 M3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 4000 PSI INCLUYE ENCRUFADO 80.98 M3 ACERO DE REFUERZO 4,039.48 KG LOSA DE APROXIMACION E=20 CM 90.00 M2 DESVIACION DE FLUJO DE AGUA 1.00 GBL RELLENO DE APROXIMACIONES CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO 487.23 M3 CABEZALES DE PROTECCION 36.50 ML CONSTRUCCION DE PASAMANOS SEGUN DETALLE 1.00 GBL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD DE LA OBRA 1.00 GBL LIMPIEZA GENERAL 1.00 GBL CONSTRUCCION DE DIENTE CON CONCRETO CICLOPEO 1.00 GBL	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION EN QUEBRADA MIRAMOLINDA.	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 2 EN QUEBRADA MIRAMOLINDA.	NOR-OESTE	MEJORAMIENTO DE LA QUEBRADA PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCIR UN MAYOR CAUDAL DE AGUAS LLUVIAS	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO CAUCE DE QUEBRADA 9.70 ML RECONSTRUCCION Y PERILADO DE TALUDES 6,235.20 M2 DESALDO DE SEDIMENTO 860.00 M3 ENROSCADO DE PIEDRA Y PROTECCION DE TALUDES 1,400.00 M3	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE CAJA PUNTE EN LA ACEQUIA.	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 19	SUR-ESTE	MEJORAMIENTO DEL CAJA PUNTE PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCIR UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	TRAZADO Y NIVELACION 1.00 GBL EXCAVACION ESTRUCTURAL 325.90 M3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 4000 PSI 59.87 M3 ACERO DE REFUERZO 3,259.58 KG LOSA DE APROXIMACION E=20 CM 75.00 M2 DESVIACION Y RECONSTRUCCION DE CANAL 1.00 GBL RELLENO DE APROXIMACIONES CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO 344.45 M3 CABEZALES DE PROTECCION 30.00 ML CONSTRUCCION DE PASAMANOS SEGUN DETALLE 1.00 GBL CONSTRUCCION DE DIENTE DE CONCRETO 1.00 GBL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD DE LA OBRA 1.00 GBL LIMPIEZA GENERAL 1.00 GBL CONSTRUCCION DE BORDILLO 15.00 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,300,000.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE CANAL GUILLEN DESDE LA 27 CALLE HASTA DESCARGAR A CANAL SUMIERI Y MEJORAMIENTO DE CANAL PRIMERA AVENIDA DESDE 7 CALLE N HASTA DESCARGA EN RIO PIEDRAS.	INICIANDO EN EL DISTRITO 10 COLONIA VALLE DE SULA Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 4 DESCARGANDO EN RIO PIEDRAS.	SUR-ESTE	MEJORAMIENTO DEL CANAL PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCIR UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL GUILLEN 2,200.00 ML MEJORAMIENTO DE CANAL 1 ERA AVENIDA 1,889.00 ML DESALDO DE MATERIAL 1,150.00 M3	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,800,000.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO 2018



DETALLE DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DE PROYECTO						
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y AGENTES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE CANAL COLONIA SATELITE DESDE LA 10 CALLE HASTA DESCARGAR EN CANAL DE LA 27 CALLE Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL COLONIA LA FLORIDA.	UBICADO EN EL DISTRITO 11 COLONIA SATELITE Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 3 COLONIA LA FLORIDA.	SUR-ESTE	MEJORAMIENTO DEL CANAL PARA RECUPERAR LA SECCIÓN HIDRÁULICA Y CONDUCIR UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACIÓN	MEJORAMIENTO DE CANAL COLONIA SATELITE 1,200.00 ML MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL COLONIA LA FLORIDA 1,300.00 ML DESALUJO DE SEDIMENTO 2,804.00 M3 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 1.00 LIND.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,300,000.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
CONSTRUCCIÓN DECHO EN CANCHA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN C.E.B. LEMPIRA, COLONIA LOS CASTAÑOS	UBICADO EN COLONIA LOS CASTAÑOS DISTRITO 1.		TECHADO DE CANCHA INCLUYE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, ESTRUCTURA DE TECHO METÁLICA, CUBIERTA DE TECHO, REPARACIÓN DE FIRME DE CANCHA, MARCADO DE CANCHA, Y REPARACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS Y AUDITORIO	MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS CUALES LOS ALUMNOS DEL CENTRO BÁSICO RECIBEN CLASES, MEDIANTE LA REMODELACIÓN DEL INMUEBLE	TECHADO DE CANCHA INCLUYE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, ESTRUCTURA DE TECHO METÁLICA, CUBIERTA DE TECHO, REPARACIÓN DE FIRME DE CANCHA, MARCADO DE CANCHA, Y REPARACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS Y AUDITORIO	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	TRANSFERENCIA	L. 1,999,999.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE ÁREA RECREATIVA EN COLONIA LOS LAURELES SECTOR N.O.	UBICADO EN COLONIA LOS LAURELES, SECTOR N.O. DISTRITO 1.		DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CERCO, ILUMINACIÓN, PISO Y PINTURA, MEJORAMIENTO DE ÁREA RECREATIVA, FUNDICIÓN DE ACERA, INSTALACIÓN DE ADQUINES, GRAVA, CERCO, ILUMINACIÓN, BANCAS Y PINTURA	BRINDARLE A LOS HABITANTES DE LA COLONIA ÁREAS DE RECREACIÓN ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE Y UNA MEJOR SALUD MENTAL, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO FÍSICO DEL ÁREA RECREATIVA	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CERCO, ILUMINACIÓN, PISO Y PINTURA, MEJORAMIENTO DE ÁREA RECREATIVA, FUNDICIÓN DE ACERA, INSTALACIÓN DE ADQUINES, GRAVA, CERCO, ILUMINACIÓN, BANCAS Y PINTURA	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	TRANSFERENCIA	L. 1,999,999.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO C.E.P.B. RORA GUERRA DE MELGAR, BARRIO CABAÑAS, SECTOR S.E.	BARRIO CABAÑAS S.E. DISTRITO 8.		CAMBIO DE TECHO, CIELO FALSO, CABLEADO ELÉCTRICO, PUERTAS, VENTANAS, PISO, SISTEMA HIDROSANITARIO, DEMOLICIÓN DE PISO EXTERIOR, TECHADO DE CANCHA Y PINTURA	MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS CUALES LOS ALUMNOS DEL CENTRO PRE BÁSICO RECIBEN CLASES, MEDIANTE LA REMODELACIÓN DEL INMUEBLE	CAMBIO DE TECHO, CIELO FALSO, CABLEADO ELÉCTRICO, PUERTAS, VENTANAS, PISO, SISTEMA HIDROSANITARIO, DEMOLICIÓN DE PISO EXTERIOR, TECHADO DE CANCHA Y PINTURA	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	TRANSFERENCIA	L. 1,450,000.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO OFICINAS POLICIA DE TURISMO, 12 AVENIDA N.O.	UBICADO EN 12 AVENIDA N.O. DISTRITO 5.		CAMBIO DE TECHO, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE TECHO, CAMBIO DE CIELO FALSO, CABLEADO ELÉCTRICO, CAMBIO DE CERÁMICA DE PISO, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y CONEXIONES PARA LAVANDERÍA, COLOCACIÓN DE GRAVA, FUNDICIÓN DE ACERA DE CONCRETO Y PINTURA	BRINDARLE A LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA CONDICIONES DIGNAS Y MAS CONOCIDAS EN LAS CUALES PUEDAN DESARROLLAR SUS LABORES DE MEJOR MANERA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO FÍSICO DEL INMUEBLE	CAMBIO DE TECHO, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE TECHO, CAMBIO DE CIELO FALSO, CABLEADO ELÉCTRICO, CAMBIO DE CERÁMICA DE PISO, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y CONEXIONES PARA LAVANDERÍA, COLOCACIÓN DE GRAVA, FUNDICIÓN DE ACERA DE CONCRETO Y PINTURA	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	TRANSFERENCIA	L. 999,999.99	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: MATAMOROS, PARAISO I Y II, 9 DE MAYO I, 9 DE MAYO II, SECTOR COFRADIA	UBICADO EN DISTRITO 19, COLONIAS: MATAMOROS, PARAISO I Y II, 9 DE MAYO I, 9 DE MAYO II, SECTOR COFRADIA	COFRADIA	REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACIÓN DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y IMPACTACIÓN DE CALLES, ACARREO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL SELECTO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARÁN Y COLOCARÁ MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 16.0 KM. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: MILENIO, SAN JUAN BOSCO, GUADALUPE, SAN ISIDRO, 4 DE FEBRERO, AREVALO, SAN MANUEL, FUENTE I Y II Y TITO GONZALEZ, SECTOR COFRADIA	UBICADO EN DISTRITO 19, COLONIAS: MILENIO, SAN JUAN BOSCO, GUADALUPE, SAN ISIDRO, 4 DE FEBRERO, AREVALO, SAN MANUEL, FUENTE I Y II Y TITO GONZALEZ, SECTOR COFRADIA	COFRADIA	REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACIÓN DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y IMPACTACIÓN DE CALLES, ACARREO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL SELECTO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARÁN Y COLOCARÁ MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19.0 KM. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SUYAPA, SUYAPA ANACH Y SAN ANTONIO II, SECTOR CHAMELECON	UBICADO EN DISTRITO 17, COLONIAS: SUYAPA, SUYAPA ANACH Y SAN ANTONIO II, SECTOR CHAMELECON	CHAMELECON	REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACIÓN DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y IMPACTACIÓN DE CALLES, ACARREO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL SELECTO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARÁN Y COLOCARÁ MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18 KM. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: MONTEALEGRE, ZELAYA, LA PRIETA, LAS ANONAS, BORDO RIO BLANCO AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO, BUENOS AIRES Y SITRANULUS, SECTOR NE Y N.O.	DISTRITOS 1 Y 3, COLONIAS MONTEALEGRE, ZELAYA, LA PRIETA, LAS ANONAS, BORDO RIO BLANCO AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO, BUENOS AIRES Y SITRANULUS, SECTOR NE, Y N.O.	R.E. Y N.O	REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACIÓN DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y IMPACTACIÓN DE CALLES, ACARREO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL SELECTO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARÁN Y COLOCARÁ MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 16.0 KM. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: CHOTEPE, MORALES I, 2 Y 3, LA BOLSA, ANGEL FAJARDO, PADILLA Y CHAMELECON CENTRO, SECTOR CHAMELECON	UBICADO EN DISTRITOS 17 Y 18, COLONIAS: CHOTEPE, MORALES I, 2 Y 3, LA BOLSA, ANGEL FAJARDO, PADILLA Y CHAMELECON CENTRO, SECTOR CHAMELECON	CHAMELECON	REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACIÓN DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y IMPACTACIÓN DE CALLES, ACARREO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL SELECTO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARÁN Y COLOCARÁ MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17.0 KM. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO 2018



DETALLE DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO						
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA ALDEA EL OCOTILLO, COLONIA LAS MAGNOLIAS, ACCESO RELLENO SANITARIO DESDE CARRETERA A TICAMAYA Y CALLE AL OCOTILLO, SECTOR EL OCOTILLO.	UBICADO EN DISTRITO 16, ALDEA EL OCOTILLO, COLONIA LAS MAGNOLIAS, ACCESO RELLENO SANITARIO DESDE CARRETERA A TICAMAYA Y CALLE AL OCOTILLO, SECTOR EL OCOTILLO.	OCOTILLO	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19.0 KM. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: ALFONZO LACAYO, REYES MARTINEZ, VENECIA, REYES LUNE, DUSTO VENE, 6 DE MAYO (ASENTAMIENTOS HUMANOS) Y LA MONTAÑA, SECTOR RIVERA HERNANDEZ.	UBICADO EN DISTRITO 15, COLONIAS: ALFONZO LACAYO, REYES MARTINEZ, VENECIA, REYES LUNE, DUSTO VENE, 6 DE MAYO (ASENTAMIENTOS HUMANOS) Y LA MONTAÑA, SECTOR RIVERA HERNANDEZ.	RIVERA HERNANDEZ	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18.0 KM. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LOMAS DEL CARMEN, LOMAS DE SAN JUAN, BRISAS DEL CACAO, EL PORVENIR, LUIS GARCIA BUSTAMANTE Y ALAMEDA, SECTOR LOS CARMENES	DISTRITOS 15 Y 16, COLONIAS: LOMAS DEL CARMEN, LOMAS DE SAN JUAN, BRISAS DEL CACAO, EL PORVENIR, LUIS GARCIA BUSTAMANTE Y ALAMEDA, SECTOR LOS CARMENES.	LOS CARMENES	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17.0 KM. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: FELIPE ZELAYA, BRISAS DEL SAUCE NORTE Y BRISAS DEL SAUCE SUR, SECTOR RIVERA HERNANDEZ	UBICADO EN DISTRITO 14, COLONIAS: FELIPE ZELAYA, BRISAS DEL SAUCE NORTE Y BRISAS DEL SAUCE SUR, SECTOR RIVERA HERNANDEZ.	RIVERA HERNANDEZ	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19.0 KM. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE RAMALES EN EL MERENDON EN ACCESO A MASICALES, ALDEAS MAYEN, SANTA ELENA, BUENA VISTA, SAN JOSE DE MANICAGUALA.	UBICADO EN DISTRITO 20, EN ACCESO A MASICALES, ALDEAS: MAYEN, SANTA ELENA, BUENA VISTA, SAN JOSE DE MANICAGUALA.	MERENDON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18.0 KM. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE RAMALES EN EL MERENDON EN LAS ALDEAS NARANJITO, TONALA, LA JUNTA DE BAÑADEROS Y LAS BRISAS DEL MERENDON	UBICADO EN DISTRITO 20, EN LAS ALDEAS NARANJITO, TONALA, LA JUNTA DE BAÑADEROS Y LAS BRISAS DEL MERENDON.	MERENDON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17.0 KM. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO 2018



DETALLE DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO						
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS PROVIDENCIA II ETAPA Y PANTING, SECTOR CHAMELECON	UBICADO EN DISTRITO 17 COLONIAS PROVIDENCIA II ETAPA Y PANTING, SECTOR CHAMELECON	CHAMELECON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19.0 KM. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN PROLONGACION DE LA AVENIDA JUNIOR DESDE LA COLONIA EL ROBLE HASTA PUENTE SOBRE EL RIO BERMEJO, SECTOR N.E.	UBICADO EN DISTRITO 3, EN PROLONGACION DE LA AVENIDA JUNIOR DESDE LA COLONIA EL ROBLE HASTA PUENTE SOBRE EL RIO BERMEJO, SECTOR N.E.	N.E.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E INFORMACION DE AREA DAÑADA.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 7,000 M ² CON UN ESPESOR DE ϕ 0.07 M.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN BORDO DE RIO BLANCO, DESDE EL BOULEVARD DEL NORTE HASTA EL SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION, SECTOR N.E.	UBICADO EN DISTRITO 3, EN BORDO DE RIO BLANCO, DESDE EL BOULEVARD DEL NORTE HASTA EL SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION, SECTOR N.E.	N.E.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E INFORMACION DE AREA DAÑADA.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 7,000 M ² CON UN ESPESOR DE ϕ 0.07 M.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN RESIDENCIAL LOS ALAMOS III, SECTOR N.O.	UBICADO EN DISTRITO 1, EN RESIDENCIAL LOS ALAMOS III, SECTOR N.O.	N.O.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E INFORMACION DE AREA DAÑADA.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 7,000 M ² CON UN ESPESOR DE ϕ 0.07 M.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN RESIDENCIAL LOS CEDROS, SECTOR N.O.	UBICADO EN DISTRITO 1, EN RESIDENCIAL LOS CEDROS, SECTOR N.O.	N.O.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E INFORMACION DE AREA DAÑADA.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 7,000 M ² CON UN ESPESOR DE ϕ 0.07 M.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ADOPQU DE CONCRETO HIDRAULICO EN B AVENIDA, ENTRE 25 Y 31 CALLE, COLONIA JARDINES DEL VALLE, SECTOR N.O.	UBICADO EN DISTRITO 1, EN B AVENIDA, ENTRE 25 Y 31 CALLE, COLONIA JARDINES DEL VALLE, SECTOR N.O.	N.O.	TRAZO Y NIVELACION CON EL USO DE EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE CORTE DE CONCRETO DE 5.00 CM DE PROFUNDIDAD, PARA DELIMITAR AREA DE DEMOLICION, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, EXCAVACION CON EQUIPO, 30 CM DE PROFUNDIDAD Y RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACION, INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE EXCAVACION PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISION DE LA MOPS SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECTO CON CALIDAD DE BASE DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO AL 98% FVBM, VOLUMEN MEDIDO GEOMETRICO, INCLUYE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA COMPRESION FC = 3500 KG/CM ² , Y MODULO DE RUPTURA MR = 45 KG/CM ² , REVERIMIENTO 100 MM, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUECO DE 19 MM (3/4"), RESISTENCIA RAPIDA A LOS 3 DIAS, BARRAS DE ARMARRE Y PASAJUNTAS DE REDONDO LISO, INCLUYE MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, VIBRADO, ACABADO, SIMILAR AL EXISTENTE, CURADO CON MEMBRANA, LIMPIEZA DE LA ZONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO, CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE, PROFUNDIDAD DE 5.00 CM Y SELLADO DE JUNTAS CON SELLADOR SIKAFLEX 1A, O SIMILAR, Y CORDON DE POLIETILENO SIKAROD 14" O SIMILAR, INCLUYE TRAZO, CORTE, LIMPIEZA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO, INCLUYE CARGADO, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISION DE LA MOPS LO INDIQUE.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN UNA LONGITUD DE 1,500 M ² CON UN ESPESOR DE ϕ 20.00 CM.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON SELLO ASFALTICO EN 8 CALLE DESDE 1ERA AVENIDA HASTA 9 AVENIDA Y 7 AVENIDA DESDE 7 CALLE HASTA 13 CALLE, BARRIO CONCEPCION, SECTOR S.E.	UBICADO EN DISTRITO 6, EN 8 CALLE DESDE 1ERA AVENIDA HASTA 9 AVENIDA Y 7 AVENIDA DESDE 7 CALLE HASTA 13 CALLE, BARRIO CONCEPCION, SECTOR S.E.	S.E.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA ϕ 0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, COLOCACION DE SELLO ASFALTICO CON GRAVA 3/8", SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALJO DE DESPERDICIOS.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO SELLOS ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTETE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 14,990 M ² .	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON MICROCARPETA EN 23, 24, 25 Y 26 CALLES, ENTRE 10 AVENIDA Y BOULEVARD DEL SUR.	UBICADO EN DISTRITO 5, EN 23, 24, 25 Y 26 CALLES, ENTRE 10 AVENIDA Y BOULEVARD DEL SUR.	S.O.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA ϕ 0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLO ASFALTICO CON GRAVA DE 3/8, SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALJO DE DESPERDICIOS.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTETE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 7,000 M ² .	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO 2018

DETALLE DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO						
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y AGENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON SELLO ASFALTICO EN COLONIA SAN JOSE, SECTOR S.E.	UBICADO EN DISTRITO 8, EN COLONIA SAN JOSE, SECTOR S.E.	S.E	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA a=0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, COLOCACION DE SELLO ASFALTICO CON GRAVA 3/8, SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALZO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO SELLOS ASFALTICO PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 11.000 MP	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,700,000.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO OFICINAS POLICIA DE TURISMO, 12 AVENIDA N.O.	UBICADO EN 12 AVENIDA N.O. DISTRITO 5.		CAMBIO DE TECHO, IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO, CAMBIO DE CIELO FALOS, CABLEADO ELECTRICO, CAMBIO DE CERAMICA DE PISO, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y CONEXIONES PARA LAVANDERIA, COLOCACION DE GRAVA, FUNDICION DE ACERA DE CONCRETO Y PINTURA	BRINDARLE A LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA CONDICIONES DIGNAS Y MAS COMODAS EN LAS CUALES PUEDAN DESARROLLAR SUS LABORES DE MEJOR MANERA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO FISICO DEL INMUEBLE	CAMBIO DE TECHO, IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO, CAMBIO DE CIELO FALOS, CABLEADO ELECTRICO, CAMBIO DE CERAMICA DE PISO, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y CONEXIONES PARA LAVANDERIA, COLOCACION DE GRAVA, FUNDICION DE ACERA DE CONCRETO Y PINTURA	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	TRANSFERENCIA	1,999,999.99	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO

ING. OSMAN ZAVALA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

