



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



30/06/2015 13:31:51
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Table with multiple sections for different activities (Actividad Obra) and projects (Proyecto). Each section includes a header with Program (Programa), Sub-Program (Sub Programa), and Project (Proyecto) details. The main body consists of tables with columns for Result (Resultado), Description (Descripción), U.M. Descripción, Accumulated (Acumular), Program of Trimestre 3 (Programación del Trimestre 3), and execution data for July, August, and September (Ejecutado Julio, Agosto, Septiembre) including quantity and cost. Total activity and work summaries (Total Actividad - Obra) are provided at the end of each section.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



30/06/2015 13:31:51
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 003-REHABILITACION CENTRO DE VISITANTES		Programa: 12-FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE				Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-REVITALIZACION PUEBLO MINERO SAN JUANCITO							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	REHABILITADO EN SU PRIMERA FASE DEL CENTRO DE VISITANTES DE SAN JUANCITO	75	PORCENTAJE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 004-REHABILITACION CASCO HISTORICO		Programa: 12-FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE				Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-REVITALIZACION PUEBLO MINERO SAN JUANCITO							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	INMUEBLES REHABILITADOS DEL CASCO HISTORICO DE SAN JUANCITO Y EL ROSARIO.	75	PORCENTAJE	S	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Total Institución:					81,610.00		0.00	30,905.00		6,801,662.00	25,532.00		6,674,714.00	24,718.00		10,949,041.00
Totales del Reporte:					81,610.00		0.00	30,905.00		6,801,662.00	25,532.00		6,674,714.00	24,718.00		10,949,041.00