



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



30/06/2015 13:47:47
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Table with multiple sections for different activities (Actividad Obra) and projects (Proyecto). Each section includes a header with Program (Programa), Sub-program (Sub Programa), and Project (Proyecto) details. Below each header is a table with columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, Ejecución Acumulada Trimestre 2, and % de Avance Trimestre 2. The table contains data for various activities such as 'PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL', 'PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS', 'ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA', 'FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA', 'SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL', 'PUESTA EN VALOR DE ATRACTIVOS TURISTICOS', 'DIVERSIFICACION DE LA OFERTA TURISTICA', 'CONSTRUCCION MERCADO ARTESANAL', and 'REHABILITACION MUSEO MINERO'.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



30/06/2015 13:47:47
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 003-REHABILITACION CENTRO DE VISITANTES		Programa: 12-FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE				Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-REVITALIZACION PUEBLO MINERO SAN JUANCITO														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	REHABILITADO EN SU PRIMERA FASE DEL CENTRO DE VISITANTES DE SAN JUANCITO	75	PORCENTAJE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 004-REHABILITACION CASCO HISTORICO		Programa: 12-FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE				Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-REVITALIZACION PUEBLO MINERO SAN JUANCITO														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	INMUEBLES REHABILITADOS DEL CASCO HISTORICO DE SAN JUANCITO Y EL ROSARIO.	75	PORCENTAJE	S	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Total Institución:					42,216.00		0.00	0.00		0.00	20,624.00		9,448,977.00	11,461.00		3,767,083.00	32,085.00		13,216,060.00	76.00		0.00	
Totales del Reporte:					42,216.00		0.00	0.00		0.00	20,624.00		9,448,977.00	11,461.00		3,767,083.00	32,085.00		13,216,060.00				