



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

REPORTE MENSUAL: MAYO, 2018

**PROYECTO MOSEF - COMPLEMENTO DE ESTUDIOS
CATASTRALES FORESTALES**

**CONSULTORÍA "ASISTENCIA TÉCNICA DE PROCESOS CATASTRALES
FORESTALES"**

**Instituto de la Propiedad
Coordinación de Proyectos
Portal Único de Transparencia**

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C. A.




REPORTE MENSUAL CONSULTORÍA DESARROLLADA MES: MAYO, 2018

Proyecto:
“MOSEF-Complementos de Estudios Catastrales Forestales”

1. Ficha del Proyecto.

Institución:	Instituto de la Propiedad	Fecha:	18/10/2017
Sector	Social		
Sub Sector	Forestal (<i>Titulación de derechos de propiedad de tierras forestales</i>)		
Proyecto:	MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS (MOSEF)- Complemento de Estudios Catastrales Forestales.		
Objective:	“Recepción, Validación e Inscripción de Catastro Forestal en el Sistema Unificado (SURE)”		
Fondo IP:	Remanente disponible del contrato de servicios No. DCI-ALA/2014/338-987 MOSEF-IP finalizado el 19/03/2017.		

Ámbito de Influencia Territorial:	Siete (7) zonas de trabajo con un área total de 166.598 has,		
	Zona	Nombre	Km2
	1.	Motagua Yoro	7,073
	2.	El Junco, La Unión y Mangulile	7,822
	3.	El Encino, Esquipulas	11,001
	4.	Mangulile, Jacón, El Rosario	22,803
	5.	El Rosario, La Unión, Salamá	22,006
	6.	Teupasenti, Moroceli y El Chile	51,946
	7.	El Jilguero	43,947
		TOTAL	166, 598



2. Descripción

En fecha 18 de octubre de 2017, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) y el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), suscribieron una carta de entendimiento con ampliación de prórroga de tiempo suscrita el 19 de enero, 2018 vigente al 19 de julio, 2018 que tiene como objetivo complementar actividades del proceso “Recepción Validación e Inscripción del Catastro Forestal Nacional en el Sistema SURE” en el marco del contrato de servicios No. DCI-ALA/2014/338-987 titulado: “Estudios catastrales, regularización y titulación de los derechos de propiedad de las tierras forestales, nacionales y ejidos”.

El presente proyecto constituye el plan de trabajo trazado en la carta de entendimiento, coordinado por las áreas ejecutoras (Predial) IP -ICF.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

3. Actividades Desarrolladas por Productos / POA, 2018

Producto 1: “Obtenidas las actas de conformidad a la naturaleza jurídica como medio de prueba para validación del catastro predial en dominio pleno desarrollado en las zonas 1,2,3,4,5 y 6”.

Actividades Desarrolladas

- 1.1. Presentación de informe técnico debidamente firmado por abogados y técnicos de los predios identificados en la investigación que conlleva a ser regulares de las zona 1, 2, 3 y 5.
- 1.2. **De la zona 1-Departamento de Yoro.-** Se continuó el seguimiento de trabajo de gabinete de reconocimiento y verificación de claves catastrales de actas de conformidad.
- 1.3. Revisión y verificación de los predios medidos en dominio pleno sobre el área nacional de la zona 1 conforme las actas de conformidad y mapas del INA como medios de prueba para la validación catastral.
- 1.4. Análisis técnico-legal, subsanación y obtención de actas de conformidad. Revisión y análisis de hojas cartográficas como insumos de trabajo in situ.
- 1.5. **De la Zona 2,3 y 5 del Departamento de Olancho.** Se hizo un escaneo de documentos y expedientes del catastro predial, concerniente a la primera etapa de MOSEF, esta acción fue informada a la Secretaría General ICF.
- 1.6. Preparación y presentación de informe de predios identificados como ocupantes y posesión de tenencia jurídica nacional que serán titulados a favor del Estado de Honduras.
- 1.7. Reunión con personal de sistemas de la UTS para solucionar problema referente a la clave catastral generada a favor del Estado de Honduras y los predios regulares definidos por la coincidencia entre la realidad física y la jurídica.
- 1.8. Se continuo desarrollando trabajo de gabinete en seguimiento a actividades siguientes: Dar de baja a sectores ligados al SURE desde el año 2005, así como ligue de límites administrativos de sitios privados, para lo cual se desarrollaron reuniones técnicas conjuntas IP-ICF para el análisis al informe de validación de archivos administrativos de sitios privados (Prolancho) y Depuración de archivo digital de naturaleza jurídica nacional delimitada por los archivos administrativos vinculados al SURE de las zonas 1, 2,3 y 5.

Resultado 2: “Audiencias de Vistas Públicas Administrativas del catastro forestal nacional ejercidas en las zonas 1, 2, 3, 4,5 y 6”

Actividades Desarrolladas

- 2.1. Se facilitaron trámites administrativos en base a POA-2018 vía PENTAGÓN para la ejecución de plan de gira en las zonas catastradas 2, 3,y 5 del Departamento de Olancho con el objetivo de entregar células de citación impresas.
- 2.2. Se ejecutó gira de trabajo de campo a las zona 2,3 y 5 Departamento de Olancho con el objetivo de entregar oficialmente **cedulas de citación a propietarios del catastro predial previas al desarrollo de audiencias públicas**, libradas por la Secretaría General del ICF que habrán de desarrollarse próximamente.
- 2.3. Se desarrolló reunión de socialización de la etapa de subsanación y audiencias públicas en



la oficina regional del ICF en Juticalpa Olancho, con la participación de autoridades municipales de los municipios de Esquipulas del Norte, El Rosario, La Unión, Mangulile, y Representantes de Cooperativa Agroforestales, esta actividad fue conducida por equipo IP y representantes de la Unidad de Patrimonio Forestal del ICF.

Resultado 3: **“Ejercido el proceso de regularización del catastro de las zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6”**

Actividades Desarrolladas

3.1. Actividades a nivel de gabinete en proceso de revisión.

4. Reporte Consultoría Desarrollada

Durante el mes de mayo, 2018 se mantuvo vigente la única consultoría de apoyo:

No	Nombre Consultor	Identidad No.	Vigencia Contrato	Honorario por producto L.	Nominación consultoría.
Proyecto “Modernización del Sector Forestal (MOSEF) Complemento de Estudios Catastrales Forestales.					
1.	Otilia Celeste Banegas	0801-1980-04672	01 mayo – 30 junio 2018	30, 000. 00	Asesora técnica en procesos catastrales forestales

5. Presupuesto.

FLUJO DE EFECTIVO

Proyecto “Modernización del Sector Forestal (MOSEF) Complemento de Estudios Catastrales Forestales.

1º. Enero-30 mayo, 2018, Moneda Lempiras, Miles

Flujo de Efectivo

Ingresos Aprobados	421, 000. 00
Menos:	
Gastos Ejecutados	<u>251, 667. 13</u>
Disponibilidad por ejecutar	<u>170, 232. 87</u>

3. **Anexo.-** Informe mayo, 2018 consultoría asesoría técnica de procesos catastrales forestales.

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de junio, 2018


Gloria Mendoza,
Coordinadora de Proyectos
Instituto de la Propiedad

