



Detalles de Proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal



Identificación del Proyecto	
Encargado de la ejecución del Proyecto	Sociedades padres de familia
Sector, Sub sector	uno
Nombre del Proyecto	REPARACION DEL TECHO DE LA ESCUELA MIGUEL RAMON RAMIREZ
Ubicación del Proyecto	La Presa Agalteca
Propósito	Mejorar las instalaciones para que los niños y niñas de esta comunidad tengan una educación adecuada.
Descripción del Proyecto	reparación del techo de la escuela miguel Ramon Ramirez
Elaboración del Proyecto	
Impacto Ambiental	
Impacto en el terreno y asentamientos	
Detalle del Encargado del Proyecto	FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL 0801-1964-00141
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	6,000.00 lempiras
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	2/5/2018
Estado del Proyecto (actual)	terminado
Costo de Finalización (proyectado)	Lps.6,000.00
Fecha de Finalización (proyectada)	
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno



 Edwar Noé Álvarez
 Depto. Desarrollo Comunitario





Detalles de Proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto	
Encargado de la ejecución del Proyecto	Patronato de la Dicha Pueblo Nuevo
Sector, Sub sector	Dos
Nombre del Proyecto	CONSTRUCCION DE UNA AULA ESCOLAR.
Ubicación del Proyecto	Todo el Municipio
Propósito	Poder mejor la educación en los niños de La comunidad de la Dicha.
Descripción del Proyecto	construcción de un aula escolar.
Elaboración del Proyecto	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	terminado
Impacto Ambiental	
Impacto en el terreno y asentamientos	
Detalle del Encargado del Proyecto	RIGOBERTO SALVADOR MARTINEZ 0803-1963-00503
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	Lps. 59,000.00
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	2/5/2017
Estado del Proyecto (actual)	En ejecución
Costo de Finalización (proyectado)	
Fecha de Finalización (proyectada)	
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno



 Edwar Noé Alvarez
 Depto. Desarrollo Comunitario





Detalles de Proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto	
Encargado de la ejecución del Proyecto	
Sector, Sub sector	Uno
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN ELCASCO URBANO DE CEDROS
Ubicación del Proyecto	Casco urbano de Cedros
Propósito	Mejorar el acceso de algunas carreteras del Casco Urbano de Cedros, Por la temporada de lluvia.
Descripción del Proyecto	mejoramiento de carretera en el casco urbano de cedros
Elaboración del Proyecto	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	terminado
Impacto Ambiental	
Impacto en el terreno y asentamientos	
Detalle del Encargado del Proyecto	LUIS EMILIO TORRES 0803-1979-00326
Fuentes de Financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	Lps. 3,500.00
Estado del Proyecto (actual)	Terminado
Costo de Finalización (proyectado)	
Fecha de Finalización (proyectada)	
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno



 Edwar Noé Álvarez
 Depto. Desarrollo Comunitario





Detalles de Proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto	
Encargado de la ejecución del Proyecto	
Sector, Sub sector	Uno
Nombre del Proyecto	LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS VERDES DEL CASCO URBANO DE CEDROS
Ubicación del Proyecto	Todo el Municipio
Propósito	Mantener aseado las áreas verdes del Casco Urbano
Descripción del Proyecto	limpieza de todas las áreas verdes del casco urbano de cedros.
Elaboración del Proyecto	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	
Impacto Ambiental	
Impacto en el terreno y asentamientos	
Detalle del Encargado del Proyecto	ERNESTO JESUS MONTOYA 0803-1980-00354
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	Lps. 6,000.00
Estado del Proyecto (actual)	Terminado
Costo de Finalización (proyectado)	
Fecha de Finalización (proyectada)	
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno



 Edwar Noé Álvarez
 Depto. Desarrollo Comunitario






Detalles de Proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto	
Encargado de la ejecución del Proyecto	
Sector, Sub sector	Uno
Nombre del Proyecto	MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA Y LA BIBLIOTECA RICKEN DEL CASCO URBANO DE CEDROS
Ubicación del Proyecto	Casco Urbano
Propósito	Lograr un mejor funcionamiento de la alcaldía y la biblioteca Ricken.
Descripción del Proyecto	mantenimiento de la Alcaldía y la biblioteca Ricken del casco urbano de cedros
Elaboración del Proyecto	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	
Impacto Ambiental	
Impacto en el terreno y asentamientos	
Detalle del Encargado del Proyecto	ABELARDO EULALIO ESCOTO 0803-1964-00078
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	Lps. 6,000.00
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	15/5/2018
Estado del Proyecto (actual)	terminado
Costo de Finalización (proyectado)	
Fecha de Finalización (proyectada)	
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno



 Edwar Noé Álvarez
 Depto. Desarrollo Comunitario





Detalles de Proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto	
Encargado de la ejecución del Proyecto	Edwar Álvarez
Sector, Sub sector	Uno
Nombre del Proyecto	Construcción de un vado
Ubicación del Proyecto	Todo el Municipio
Propósito	Mejorar el acceso para todas las comunidades del sector
Descripción del Proyecto	Construcción de un vado
Elaboración del Proyecto	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	
Impacto Ambiental	
Impacto en el terreno y asentamientos	
Detalle del Encargado del Proyecto	ANGEL HUMBERTO AMADOR 0801-1970-06271
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	Lps. 17,768.12
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	21/5/2018
Estado del Proyecto (actual)	En ejecución
Costo de Finalización (proyectado)	
Fecha de Finalización (proyectada)	
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno



 Edwar Noé Álvarez
 Depto. Desarrollo Comunitario





Detalles de Proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto	
Encargado de la ejecución del Proyecto	Edwar Álvarez
Sector, Sub sector	Uno
Nombre del Proyecto	CONCRETO HIDRAULICO WHITE TOPPING DE ACCESO AL CASCO URBANO DE CEDROS
Ubicación del Proyecto	Casco urbano de Cedros
Propósito	Mejorar el acceso de la calle principal
Descripción del Proyecto	concreto hidráulico White topping de acceso al casco urbano de cedros
Elaboración del Proyecto	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	
Impacto Ambiental	
Impacto en el terreno y asentamientos	
Detalle del Encargado del Proyecto	EMPRESA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA JAYBET
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	Lps. 700,000.00 abono
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	
Estado del Proyecto (actual)	En ejecución
Costo de Finalización (proyectado)	
Fecha de Finalización (proyectada)	
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno


Edwar Noé Álvarez
 Depto. Desarrollo Comunitario

