

CONSTANCIA

La Unidad Administradora de Proyectos de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), por medio de la presente hace constar: Que según lo establecido en los **Lineamientos para la Verificación de Información Pública en los Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada** en el apartado **2.2 Programas y Proyectos** instruye literalmente lo siguiente: "Adicionalmente se deberá incluir un documento el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Institución Obligada según la fase del proyecto, estos detalles se encuentran a continuación **1)**. Identificación del proyecto, **2)**. Elaboración del proyecto y **3)**. Ejecución del proyecto", en virtud de lo mencionado este instituto hace la aclaración que **NO HA REALIZADO** proyectos con fondos Nacionales en el mes de **mayo de 2018**.


Nota: Se hace mención que la Unidad Administradora de Proyectos en esta Institución es únicamente gestora de proyectos, la ejecución y manejo de fondos Nacionales es directamente dirigida por la Gerencia Administrativa.

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa, D.C. a los 07 días del mes de junio del año 2018.



Ing. Marcela Murillo
Jefe de la Unidad Administradora de Proyectos

| PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------|-------|--|----------------------|
| Readecuación de Aduanas del País | | | | | |
| Item | Nombre | Fecha | Monto | Etapas del proyecto | Porcentaje de avance |
| 1 | Aduana de Roatán | ene-18 | L0.00 | Ejecutado | 100% |
| 2 | Aduana de Guasaule | ene-18 | L0.00 | Ejecutado | 100% |
| 3 | Aduana de Amatillo | abr-18 | L0.00 | En proceso de contratación (Unidad de Compras) | 20% |
| 4 | Aduana de Puerto Castilla | abr-18 | L0.00 | En proceso de contratación (Unidad de Compras) | 20% |
| 5 | Aduana de la Ceiba | abr-18 | L0.00 | En proceso de contratación (Unidad de Compras) | 20% |
| 6 | Aduana de Tela | abr-18 | L0.00 | En proceso de contratación (Unidad de Compras) | 20% |
| 7 | Aduana del Florido | may-18 | L0.00 | En proceso de contratación (Unidad de Compras) | 20% |
| 8 | Guardatura Toncontín | may-18 | L0.00 | En proceso de contratación (Unidad de Compras) | 20% |
| 9 | Aduana La Fraternidad | may-18 | L0.00 | En proceso de contratación (Unidad de Compras) | 20% |
| 10 | Aduana el Henecán | may-18 | L0.00 | En proceso de contratación (Unidad de Compras) | 20% |


 Ing. Marcela Murillo
 Jefe de la Unidad Administradora de Proyectos

