


**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
CUADRO DE EJECUCION DEL GASTO MENSUAL POR PROYECTOS 2014**

NO.	PROYECTO	Estatus del Proyecto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JUNIO	AGOSTO	TOTAL
1	Concesion Aeropuertos Internacionales	Ejecucion	188000.00	384032.30	365233.74	402235.00	422336.02	625333.15	568956.85	325366.56	L. 3281,493.62
2	Corredor Logistico, Villa San Antonio, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Puerto cortes	Ejecucion	84,210.88	325000.00	378865.00	390030.86	355870.01	458936.15	376,846.56	662050.21	L. 2654,963.11
3	Corredor Turistico, el Progreso Tela, San Pedro Sula, Puerto Cortes	Ejecucion	118,140.32	345000.00	289592.56	401288.30	488566.78	366214.05	489555.25	528159.66	L. 3026,516.92
4	Terminal de Contenedores y carga general Puerto cortes	Ejecucion	114,200.00	372032.30	421888.00	439222.00	357423.97	551263.14	366588.45	446856.78	L. 3069,474.64
5	Contrato de Fideicomiso construccion Carretera el Obispo- Empalme La esperanza -Santa Rosa de Copan	Ejecucion	141,900.00	156529.81	370836.95	335834.28	344733.50	644805.06	514539.63	468936.15	L. 2978,115.38
			646,451.20	1582594.41	1826416.25	1968610.44	1968930.28	2646551.55	1939640.18	2431369.36	L. 15010,563.67

Presupuesto Aprobado 24647,460.01  
 Presupuesto Ejecutado 15010,563.67  
 Presupuesto Por Ejecutar 9636,896.34

Elaborado Por:



Revisado Por:

