


Proyecto "Procesos de Participación Ciudadana en la Toma de Decisiones y Reformas Legales"

Beneficiario: Instituto de Acceso a la Información Pública- IAIP

Fuente de Financiamiento: AECID

Ítem	Descripción de la Compra de Bienes y Servicios	Método de Compra		Clave Institucional	Periodo de Ejecución		Datos del Contrato		Estatus del Proceso al 30 de noviembre del 2013
					INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Costo en L.	
1	Servicios de Publicidad para publicación de Licitación Pública No. IAIP-AECID-001	3C	No se Publico	32	18-Jul-12	19-Dec-13	Diario El Heraldo	L. 4,368.00	Proceso Finalizado
2	Servicios de Publicidad para publicación de Términos de Referencia	3C	No se publico	32	15-Mar-13	19-Dec-13	Diario El Heraldo	L. 5,376.00	Proceso Finalizado
3	Compra de 100 Murales de Transparencia full color montadas en coroplast con base para sostenerse	3C	Publicado Honducompras-71-2013	32	7-Nov-13	15-Nov-13	TECNOMARKETING DIGITAL	L. 100,000.00	Proceso Finalizado
4	Compra de Servicios Alimenticios para el Evento de Socialización del Sistema SIELHO	3C	Publicado Honducompras-80-2013	32	3-Jan-14	10-Jan-14	Comidas Tú Go	L. 6,391.50	Proceso Finalizado
5	Compra de Unidad de Aire Acondicionado Mini Split de 60000btu 13 SEER	3C	Publicado Honducompras-58-2013	32	13-Sep-13	29-Jan-14	Aire Frio de Honduras S.A.	L. 40,227.83	Proceso Finalizado
6	Servicios de Atención a Eventos Socialización de la Guía Practica para periodistas.	3C	Publicado Honducompras-83-2014	32	20-Jan-14	3-Feb-14	Hotel San Martin	L. 31,135.20	Proceso Finalizado
7	Reproducción de la Ley IAIP y su Reglamento	3C	Publicado Honducompras-86-2014	32	20-Feb-14	30-Jan-14	Poligráficas	L. 66,900.00	Proceso Finalizado
8	Compra de materiales de Visibilidad para el Cierre del Proyecto. Lanzamiento del SINAIP	3C	Publicado Honducompras-92-2014	32	29-Jan-14	3-Feb-14	Distribuidor y Publicidad, Editorial E Imprenta IAF	L. 18,247.97	Proceso Finalizado
9	Alimentación para evento de socialización de las guías de las investigaciones del IAIP	3C	Publicado Honducompras-14-2014	32	1-Feb-14	2-Feb-14	Golosinas Nohemí	L. 46,500.00	Proceso Finalizado
10	Compra de materiales de Visibilidad para el Cierre del Proyecto. Lanzamiento del SINAIP	3C	Publicado Honducompras-15-2014	32	1-Feb-14	3-Feb-14	Distribuidor y Publicidad, Editorial E Imprenta IAF	L. 188,002.00	Proceso Finalizado
11	Reproducción de Documentos (Guías de las cinco Investigaciones del IAIP, Reproducción de Compendios de los 5 investigadores, Carpetas con diseño, Cartillas de información y Trifolios	LP	Invitación mediante nota a participar en licitación Privada	32	20-Jan-14	3-Feb-14	PROGRAFIP	L. 314,680.05	Proceso Finalizado
12	Compra de 700 memorias USB con logo impreso	3C	Publicado Honducompras-85-2014	32	20-Jan-14	29-Jan-14	Bussine Supply	L. 134,400.00	Proceso Finalizado
13	Compra de UNA (1) Impresora Multifuncional OFFICEJET	3C	Publicado Honducompras-89-214	32	23-Jan-14	3-Feb-14	HP STORE	L. 5,300.00	Proceso Finalizado
14	Equipo UPS, Marca APC	3C	Publicado Honducompras-89-214	32	23-Jan-14	3-Feb-14	Bussine Supply	L. 2,300.00	Proceso Finalizado
15	Reproducción de Manuales de SIELHO	3C	Publicado Honducompras-90-214	32	24-Jan-14	3-Feb-14	DIGRAFIC FILADELFIA	L. 167,427.00	Proceso Finalizado
16	Compra de dos (2) Impresoras Multifuncionales SamsungCLX-330FW	3C	Publicado Honducompras-82-2014	32	14-Jan-14	3-Feb-14	ACOSA	L. 14,006.26	Proceso Finalizado
17	Compra de Servicios Alimenticios para evento Lanzamiento del SINAIP.	3C	Publicado Honducompras-81-2014	32	14-Jan-14	31-Jan-14	Golosinas Nohemí	L. 42,500.00	Proceso Finalizado
18	Agencia Naviera de Viajes	3C	Publicado Honducompras-81-2014	32	20-Jan-14	3-Feb-14	Agencia Naviera Justicia, S. de R.L.	L. 9,181.51	Proceso Finalizado



DETALLE DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Proyecto "Procesos de Participación Ciudadana en la Toma de Decisiones y Reformas Legales"

Beneficiario: Instituto de Acceso a la Información Pública- IAIP

Fuente de Financiamiento: AECID

Ítem	Descripción de la Compra de Bienes y Servicios	Método de Compra		Clave Institucional	Periodo de Ejecución		Datos del Contrato		Estatus del Proceso al 30 de noviembre del 2013
					INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Costo en L.	
19	Compra de Equipo Tecnológico Computadora de escritorio para Diseño y Producción Audiovisual	3C	Publicado Hondurcompras-89-2014	32	23-Jan-14	4-Feb-14	HP STORE	L. 66,900.00	Proceso Finalizado
					24-Jan-14	5-Feb-14	HP STORE	L. 60,925.83	
20	Compra de Suministros y Materiales	3C	Publicado Hondurcompras-92-214	32	29-Jan-14	3-Feb-14	Bussine Supply	4,867.99	Proceso Finalizado
21	Servicios de Consultoría Nacional para Desarrollo E Implementación del Sistema Electrónico de Honduras (SIELHO)	Recontratación	Contratación Directa, según Dictamen Legal - USL- No. 275-2013	32	6-Jan-14	25-Jan-14	Ricardo Murillo	45,322.89	Proceso Finalizado
22	Consultoría Nacional para Apoyar a la Administración del Proyecto "Procesos de Participación Ciudadana en la Toma de	Recontratación	Contratación Directa, según Dictamen Legal	32	2-Jan-14	31-02-2014	Maria Ramos	44,184.90	Proceso Finalizado
23	Contratación de Empresa de Auditoría	3CV	Publicado en la RSD- Red de Desarrollo Sostenible y Hondurcompras 13-2014	32	3-Feb-14	28 de Febrero	Mendieta y Asociados	102,163.00	El pago se realizará durante el mes de marzo y abril ya que la auditoría comienza el 15 de Marzo de 2014
							1521,307.93		

Liza Medrano
Lic. Liza Medrano
Jefe de Cooperación Externa- IAIP



Elizabeth Ramos
Lic. Elizabeth Ramos
Administradora del Proyecto AECID

