



# INFORME DE AVANCES FOCAL III

## MUNICIPIO DE SINUAPA OCOTEPEQUE



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE SENSENTI "MANVASEN" Barrio El Bosque, San Marcos Ocotepeque / www.manvasen.org

### Tabla de contenido

INTRODUCCION	2
Principales Acciones de la Primera Fase "Levantamiento de Indicadores Socioeconómicos"	3
Resumen del Levantamiento de las Comunidades del Municipio de Sinuapa	3
Codificación de boletas por Comunidad	5
Distribución y Análisis del Territorio del Municipio de Sinuapa	6
Resultados y/o Logros	7
Conclusiones	8
Limitantes	8
Recomendaciones	g
Bibliografía	g
Anexos	10
Usuarios	10
Comunidades Ingresadas	10
Pendientes de Validar en Sistema	11
PLAN DE TRABAJO	11

**INTRODUCCION** 

El presente informe de avances tiene como fin dar a conocer al Alcalde, Corporación, personal técnico Municipal,

y a la Secretaria de Planificación los resultados obtenidos en la ejecución de la primera fase "Levantamiento de

indicadores Socioeconómico del Municipio de Sinuapa" del proyecto Fortalecimiento de Capacidades Locales

FOCAL-III.

En este sentido, y de acuerdo con los pasos metodológicos requeridos en lo que corresponde a la primera fase del

proyecto, El Municipio de Sinuapa ha concluido con el levantamiento y recolección de la información de campo,

mismo consistió en la organización de un equipo de trabajo multidisciplinario y la realización de visitas

domiciliarias, así como el apoyo y acompañamiento de lideres comunitarios. Posteriormente se procedió a la

revisión, verificación y validación de la información recolectada, misma que permite continuar con la respectiva

codificación del total de boletas correspondiente al levantamiento del municipio.

Y es precisamente una vez validada y verificada la información, se procede a la respectiva digitación en el sistema

brindado por la Secretaria de Planificación, el cual facilitara el análisis de la información ya sea por comunidad o

a nivel de municipio, en el componente que lo requiera.

Este documento reflejara los avances hasta la fecha en lo que corresponde a la digitación de la información y

preparación del documento "Línea de Base de Indicadores Socioeconómicos" respectivo, esperando que dicho

informe sea de soporte a los compromisos establecido con la Secretaria de Planificación.

### Principales Acciones de la Primera Fase "Levantamiento de Indicadores Socioeconómicos"

- Se desarrollaron dos jornadas de socialización y coordinación del proceso con representante de las comunidades.
- Existe un recurso humano capacitado y participe del proceso en campo
- Se cuenta con levantamiento de información de campo de cada una de las comunidades del Municipio de Sinuapa.
- Se ha recolectado en un 98% la información secundaria de cada una de las comunidades
- #1250 boleta revisadas, validadas y codificadas de acuerdo con cada comunidad.

### Resumen del Levantamiento de las Comunidades del Municipio de Sinuapa

Nombre de la	Viviendas	Viviendas	Otras Viviendas /	Total,
Comunidad	Ocupadas	Desocupadas	Edificaciones	Levantamiento
El Moral	86	36	81	5
El Malcote	25	12	22	3
Avadero	18	10	17	1
Loma Escondida	13	11	13	0
El Plan del Rancho	200	71	165	36
La Laborcita	69	22	62	7
Los Cedros	13	8	19	4
Veracruz	61	13	50	11
Valle de Mercedes	100	5	83	17
El Palmarcito	5	0	5	0
El Quiamol	7	8	6	1
Cacalhuapa	16	12	14	2
El Barcal	24	11	20	4
El Carrizal	22	4	16	6
El Peñasco	33	13	32	1
Cueva Honda	21	8	18	3
Valle de María	14	11	14	0
El Ocotillo	48	10	37	11
El Mestizo	31	12	29	2

Las Puyas	11	8	10	1
Los Limos	10	8	10	0
La Laguneta	7	11	5	2
Barrio El Centro	61	45	57	4
Barrio El Calvario	31	0	31	0
Barrio El Carmen	31	6	31	0
El Cocal	17	4	16	1
Colonia El Edén	8	16	8	0
Colonia Monte fresco	29	11	24	5
Colonia Brisas de	18	21	9	9
Lempa				
Colonia Las Marías	62	20	50	12
El Sumpul	56	25	44	12
Colonia Villa Vida	10	0	3	7
Mejor				
Colonia Vado Ancho	6	15	4	2
Colonia Las Praderas	12	7	10	2
El Chorro	23	11	20	3
Brisas del Pedregal	50	12	50	0
El Comedero	43	28	40	3
El Portillo	24	6	24	0
San Rafael de las	81	31	53	25
Mataras				
Nueva Esperanza	38	24	34	4

### Codificación de boletas por Comunidad

Se procedió a la respectiva **Codificación** de las boletas correspondiente a la comunidad

Nombre de la Comunidad	Numero	Número	Observación
	Inicio	Final	
El Moral	01	81	
El Malcote	82	103	
Avadero	104	120	
Lomas Escondido	121	133	
El Plan del Rancho	134	298	
La Laborcita	299	360	
Los Cedros	361	379	
Veracruz	380	429	
Valle de Mercedes	430	512	
El Palmarcito	513	517	
El Quiamol	518	523	
Cacalhuapa	524	537	
El Barcal	538	557	
El Carrizal	558	573	
El Peñasco	574	605	
Cueva Honda	606	623	
Valle de María	624	637	
El Ocotillo	638	674	
El Mestizo	675	703	
Las Puyas	704	713	
Los Limos	714	723	
La Laguneta	724	728	
Barrio El Centro	729	785	
Barrio El Calvario	786	816	
Barrio El Carmen	817	847	
El Cocal	848	863	
Colonia El Edén	864	871	

Colonia Montefresco	872	895	
Colonia Brisas de Lempa	896	904	
Colonia Las Marías	905	954	
El Sumpul	955	998	
Colonia Villa Vida Mejor	999	1001	
Colonia Vado Ancho	1002	1005	
Colonia Las Praderas	1006	1015	
El Chorro	1016	1035	
Brisas del Pedregal	1036	10884	
El Comedero	1085	1124	
El Portillo	1125	1148	
San Rafael de las Mataras	1149	1205	
Nueva Esperanza	1206	1249	

### Distribución y Análisis del Territorio del Municipio de Sinuapa

Distribución y análisis del territorio del Municipio de Sinuapa, mima que facilito el inicio de la digitación de la respectiva tabulación de información

#	Comunidad	Caserío	Barrio	Colonia	Otros
1	El Moral				
2		El Malcote			
3		Loma Escondida			
4		Avadero			
5	Plan de Rancho				
6		Cueva Honda			
7		Los Cedros			
8	La Laborcita				
09	Veracruz				
10	Valle de Mercedes				
11		El Quiamol			
12	El Peñasco				
13		El Barcal			

14	El Carrizal				
15	San Francisco	de			
	Sumpul				
16	El Ocotillo				
17	La Laguneta				
18			Valle de María		
19			Las Puyas		
20	Sinuapa (Cas	sco			
	Urbano)				
21				Barrio El Centro	
22				Barrio El Carmen	
23				Barrio El Calvario	
24					Colonia Brisas El
					Pedregal
25					Colonia Monte fresco
26					Colonia Brisas Lempa
27					Colonia Las Praderas
28					Colonia Las Marías
29					Colonia El Edén
30					Colonia Villa Vida
					Mejor

### Resultados y/o Logros

- ✓ 40 comunidades censadas (27 comunidades, caseríos, 8 colonias y 3 barrios)
- ✓ 40 comunidades con información secundaria
- ✓ 40 comunidades codificadas
- ✓ 25% de comunidades han sido ingresadas al sistema
- ✓ 50% de avance en la tabulación de boletas por comunidad en el sistema de información
- ✓ 30% de avance de preparación de documento de línea de base

#### **Conclusiones**

A pesar de que el Municipio de Sinuapa ya contaba con una Línea de Base de Indicadores Socioeconómicos que corresponde al año 2012, misma que requería una actualización, así como la preparación del documento, considerando que el proceso desconociendo los factores se suspendió, sin dar la continuidad. Por lo que este año se procedió a ejecutar la primera fase del proceso FOCAL III, contando con el apoyo, acompañamiento y asistencia técnica de la Mancomunidad de Municipios del Valle de Sensenti.

Entre otro aspecto es importante resaltar los factores políticos, sociales, religiosos influyen antes y durante el proceso, el cual limita que el mismo se ejecute en tiempo y en forma, así como la calidad y coherencia de la información es condicionada ya que las personas han perdido credibilidad en muchos procesos.

Definitivamente la Planificación es un reto para las comunidades, especialmente para las organizaciones de Sociedad Civil quienes asumen un papel importante en la gestión e incidencia ante el Gobierno Local y entidades locales.

#### Limitantes

Etapa del Proceso	
Levantamiento de Información de Campo	<ul> <li>Factor político</li> <li>Apatía a la participación social</li> <li>La credibilidad de los procesos y el seguimiento</li> </ul>
Revisión, verificación y validación de información recolectada	<ul> <li>El apropiamiento del recurso humano municipal ante el proceso</li> <li>Limitada información y/o desconocimiento de información del territorio</li> </ul>
Codificación de Boletas	<ul> <li>En algunas comunidades se quedan viviendas pendientes, ya que las mismas no quisieron brindar información o no se encontraban los habitantes del Hogar</li> </ul>
Digitación de información	<ul> <li>Adaptabilidad al manejo del sistema</li> <li>Dificultad en la validación de la información de la boleta procesada</li> </ul>

<ul> <li>Servicios de Internet de mala calidad</li> </ul>

### Recomendaciones

Es importante que la Municipalidad asuma un rol de líder y que sean anuente al proceso metodológico del mismo.

Para que el seguimiento sea encaminado y de acuerdo con lo establecido a la ruta metodológica de FOCAL es importante la asignación de un técnico municipal, que asegure y valide las diversas actividades que se ejecutan en el Municipio.


Sera posible la Legitimidad y veracidad del proceso, siempre y cuando el Gobierno Local en conjunto con la corporación Municipal por su autonomía logren un empoderamiento y respalden el proceso.

Bibliografía


P.M. Sandra Yadira López Reyes MANVASEN

#### Anexos


#### Usuarios




Comunidades Ingresadas



### Pendientes de Validar en Sistema



#### PLAN DE TRABAJO



Este plan de trabajo se reprograma, ya que hemos tenido inconvenientes con las condiciones adecuadas para la respectiva tabulación, otro aspecto que nos llevo atraso fue el proceso de validación y recolección de nueva información.