



**Aguas del Valle**  
 Proyectos a Ejecutar 2018  
 Avances correspondientes al mes de Mayo  
 Departamento de Operación y Mantenimiento

No.	ENCARGADO DE EJECUCION DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCAUCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENVAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA	RELACION DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIONES EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1		Interconexión Gran Villa I hacia la Col. Villa Sol	Gran Villa I - Villa Sol	Brindar mayor continuidad en el servicio de Agua Potable	Construcción de 1,350 metros lineales de tubería de 6".	Reducción de déficit de Agua Potable.			Fondos Municipales	L. 500,000.00		En Proceso					
2		Interconexión entre Pozo TEVACO - CREVION hacia Vista Hermosa.	Villas del río - Vista Hermosa	Mejorar el servicio y continuidad de Agua Potable.	Construcción de 1,470 metros lineales de tubería de 6".	Reducción de déficit de Agua Potable.			Fondos Municipales	L. 911,637.00		En Proceso					
		Interconexión entre Vista Hermosa hacia Res. Real del Puente.	Vista Hermosa - Real del Puente	Mejorar el servicio y continuidad de Agua Potable.	Construcción de 1,800 metros lineales de tubería de 6".	Reducción de déficit de Agua Potable.			Fondos Municipales	L. 1147,360.70		En Proceso					
		Mejora a red de distribución en Aldea El Mango.	Aldea El Mango	Mejorar el servicio y continuidad de Agua Potable.	Cambio de dirección de la red y mejorar los diámetros	Reducción de déficit de Agua Potable.			Fondos Municipales	L. 120,000.00		En Proceso					
		Equipamiento de Pozo Fernández Flores.	Col. Fernández Flores	Mejorar el servicio y continuidad de Agua Potable.	Equipamiento total del pozo.	Reducción de déficit de Agua Potable.			Fondos Municipales	L. 1200,000.00		En Proceso					
		Sectorización El Calán.	El Calán	Mejorar el servicio y continuidad de Agua Potable.	Cambios de diámetros de tuberías.	Reducción de déficit de Agua Potable.			Fondos Municipales	L. 1200,000.00		En Proceso					
		Reparación de tubería de 10" entre Zona Cañera y Tanque Rojo.	Zona Cañera - Col. Martín Fajardo.	Mejorar el servicio y continuidad de Agua Potable.	Rehabilitar tramo de 1,900 metros lineales de tubería de 10" SDR21 desde el pozo #3,4 y 5 Zona Cañera hacia Tanque Rojo Martín Fajardo.	Reducción de déficit de Agua Potable.			Fondos Municipales	L. 1,800,000.00		En Proceso					
		Interconexión Pozo Llanos de Canada hacia Valles de Villanueva	Llanos de Canada - Valles de Villanueva.	Mejorar el servicio y continuidad de Agua Potable.	Construcción de línea de distribución de 4".	Reducción de déficit de Agua Potable.			Fondos Municipales	L. 175,000.00		100%		13/06/2018			

