



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Identificación del Proyecto

1. Encargado de la Ejecución del Proyecto: José Miguel Santos
2. Sector y sub sector : Departamento de Infraestructura
3. Nombre del Proyecto: Proyecto huellas vehiculares
4. Ubicación del Proyecto: Barrio Los Almendros Sector # 3 , Campamento ,

Olancho
5. Propósito: Construcción infraestructura Vial y Peatonal de la Ciudad ,
6. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la construcción de 180,00 metros lineales de huellas vehiculares, elaboradas con concreto ciclópeo o mampostería



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Elaboración Del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto) : Mejoras en la infraestructura vial y peatonal, de la ciudad , para la inyección de desarrollo y mejoramiento del impacto visual del municipio, así como solución para la saturación de aguas lluvias
2. Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece a la municipalidad de Campamento, por tanto no hay perjuicio a terceros
3. Detalles del Encargado del Proyecto :
 - Nombre Completo : José Miguel Santos
 - Numero de Identidad: 1501-1966-00595
 - Número de Teléfono: (504) 9700-4096---9965-6251
4. Fuentes de Financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
5. Contraparte del Patronato del sector:
6. Presupuesto Técnico -Proyectado del Proyecto: Lps. 66,189.59
7. Contraparte del patronato: Lps. 20,000.00
8. Aporte municipal: 46,189.59
9. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto : Lunes 14 de Mayo del 2018, vía punto de acta N° 588 de Corporación Municipal -2018-2022
10. Costo Finalización (Proyectado vía Unidad Técnica Municipal Infraestructura) : Lps 66,189.59
11. Fecha de Finalización (Proyectado) : 30 Junio del 2018



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

Ejecución del proyecto.

1. Variación en el costo Total del Proyecto.

No existen Variaciones en el costo del proyecto


2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto

No existen durante la ejecución del proyecto, variaciones ni extensiones de tiempo, el proyecto fue ejecutado en tiempo y forma planificada.

3. Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados.




José Miguel Santos
Jefe Departamento de Infraestructura