


PROYECTOS MES DE JUNIO 2018



NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
1	PROYECTO DE AGUA POTABLE DE EL SUYATAL	Lps. 33,300,00	Lps. 33,300,00
2	MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA SANTA CRUZ	Lps. 10,360,00	Lps. 10,360,00


Edwar Noé Álvarez




depto. Desarrollo Comunitarios

Detalles de Proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal



Identificación del Proyecto	
Encargado de la ejecución del Proyecto	Juntas de Agua
Sector, Sub sector	Uno
Nombre del Proyecto	PROYECTO DE AGUA POTABLE
Ubicación del Proyecto	EL SUYATAL
Propósito	Mejoras al sistema de agua
Descripción del Proyecto	Mejoramiento del proyecto de agua
Elaboración del Proyecto	
Impacto Ambiental	
Impacto en el terreno y asentamientos	
Detalle del Encargado del Proyecto	Williams Rafael López
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	33,300,00 lempiras
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	01-06-2018
Estado del Proyecto (actual)	terminado
Costo de Finalización (proyectado)	
Fecha de Finalización (proyectada)	
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno



 Edwar Noé Álvarez
 Depto. Desarrollo Comunitario



Detalles de Proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal



Identificación del Proyecto	
Encargado de la ejecución del Proyecto	Juntas de Agua
Sector, Sub sector	Uno
Nombre del Proyecto	PROYECTO DE AGUA DE
Ubicación del Proyecto	SANTA CRUZ
Propósito	Mejoras al sistema de agua
Descripción del Proyecto	Mejoras al proyecto de Agua
Elaboración del Proyecto	
Impacto Ambiental	
Impacto en el terreno y asentamientos	
Detalle del Encargado del Proyecto	Virginia Velásquez Padilla
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	10,360,00 lempiras
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	01-06-2018
Estado del Proyecto (actual)	terminado
Costo de Finalización (proyectado)	
Fecha de Finalización (proyectada)	
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno


 Edwar Noé Álvarez
 Depto. Desarrollo Comunitario

