



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

REPORTE MENSUAL: JUNIO, 2018

**PROYECTO MOSEF - COMPLEMENTO DE ESTUDIOS
CATASTRALES FORESTALES**

**CONSULTORÍA "ASISTENCIA TÉCNICA DE PROCESOS CATASTRALES
FORESTALES"**

**Instituto de la Propiedad
Coordinación de Proyectos
Portal Único de Transparencia**

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C. A.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

REPORTE MENSUAL CONSULTORÍA DESARROLLADA MES: JUNIO, 2018

Proyecto: “MOSEF-Complementos de Estudios Catastrales Forestales”

1. Ficha del Proyecto.

Institución:	Instituto de la Propiedad	Fecha:	18/10/2017
Sector	Social		
Sub Sector	Forestal (<i>Titulación de derechos de propiedad de tierras forestales</i>)		
Proyecto:	MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS (MOSEF)- Complemento de Estudios Catastrales Forestales.		
Objective:	“Recepción, Validación e Inscripción de Catastro Forestal en el Sistema Unificado (SURE)”		
Fondo IP:	Remanente disponible del contrato de servicios No. DCI-ALA/2014/338-987 MOSEF-IP finalizado el 19/03/2017.		

Ámbito de Influencia Territorial:	Siete (7) zonas de trabajo con un área total de 166.598 has,			
	Zona	Nombre	Km2	
	1.	Motagua Yoro	7,073	
	2.	El Junco, La Unión y Mangulile	7,822	
	3.	El Encino, Esquipulas	11,001	
	4.	Mangulile, Jacón, El Rosario	22,803	
	5.	El Rosario, La Unión, Salamá	22,006	
	6.	Teupasenti, Moroceli y El Chile	51,946	
7.	El Jilguero	43,947		
	TOTAL	166, 598		

2. Descripción

En fecha 18 de octubre de 2017, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) y el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), suscribieron una carta de entendimiento con ampliación de prórroga de tiempo suscrita el 19 de enero, 2018 vigente al 19 de julio, 2018 que tiene como objetivo complementar actividades del proceso “Recepción Validación e Inscripción del Catastro Forestal Nacional en el Sistema SURE” en el marco del contrato de servicios No. DCI-ALA/2014/338-987 titulado: “Estudios catastrales, regularización y titulación de los derechos de propiedad de las tierras forestales, nacionales y ejidos”.

El presente proyecto constituye el plan de trabajo trazado en la carta de entendimiento, coordinado por las áreas ejecutoras (Predial) IP -ICF.



3. Actividades Desarrolladas por Productos / POA, 2018

Producto 1: “Obtenidas las actas de conformidad a la naturaleza jurídica como medio de prueba para validación del catastro predial en dominio pleno desarrollado en las zonas 1,2,3,4,5 y 6”.

Actividades Desarrolladas

- 1.1. Se continuó desarrollando el trabajo de gabinete para dar de baja a sectores ligados al SURE del año 2005, así como de los ligues de límites administrativos de sitios privados.
- 1.2. Se continuó la revisión y verificación de los predios medidos en dominio pleno sobre el área nacional de la zona 1 conforme a las actas de conformidad y a los mapas del INA, como medios de prueba para la validación catastral.
- 1.3. Análisis de validación sitios privados (PROLANCHO) previo a la depuración de archivo digital de naturaleza jurídica nacional delimitada por archivos administrativos vinculados al SURE.





Resultado 2: “Audiencias de Vistas Públicas Administrativas del catastro forestal nacional ejercidas en las zonas 1, 2, 3, 4,5 y 6”

Actividades Desarrolladas

- 2.1. Preparación y presentación del informe ejecutivo de avance de actividades desarrolladas durante el periodo Enero –Junio, 2018 para el ICF.
- 2.2. Se atendieron los trámites administrativos a efecto de completar la liquidación de viáticos de giras de trabajo de las zonas catastradas 2, 3 y 5 del Departamento de Olancho, teniendo como objetivo entregar oficialmente el # de cédulas de citación a propietarios del catastro predial como paso previo al desarrollo de audiencias públicas, las cuales fueron libradas por la Secretaría General del ICF.
- 2.3. Participación en reuniones técnicas de la Unidad Técnica SINAP (UTS)-IP, en la cual se dieron a conocer los avances de actividades del proyecto para la consecución de los productos previstos, referentes a la regularización del catastro de zonas especiales de vocación forestal en cumplimiento del adendum de la carta de entendimiento IP-ICF.

Resultado 3: “Ejercido el proceso de regularización del catastro de las zonas 1, 2, 3, 4,5 y 6”

Actividades Desarrolladas

- 3.1. Identificación de los límites de sitios PROLANCHO ligados al SURE, el área con naturaleza jurídica nacional de las zonas 2, 3 y 5
- 3.2. Elaboración de planos con el área que definirá las zonas 2,3 y 5 que serán sometidas al proceso de regularización especial de áreas de vocación forestal.
- 3.3. Identificación digital y listado de claves catastrales creadas para predios medidos de los caseríos CASA BLANCA y las TROJAS comprendidos en el sector 643 de la zona 1 Departamento de Yoro.
- 3.4. Identificación digital y listado de claves catastrales con vocación forestal de la zona 1 Departamento de Yoro.
- 3.5. Identificación digital y listado de claves catastrales con vocación agraria de la zona 1 Departamento de Yoro.
- 3.6. Identificación digital y listado de claves catastrales dentro de sitios de naturaleza jurídica privada.
- 3.7. Identificación digital y listado de claves catastrales que serán sometidas a mantenimiento.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

4. Reporte Consultoría Desarrollada

Durante el mes de junio, 2018 se mantuvo vigente la única consultoría de apoyo:

No	Nombre Consultor	Identidad No.	Vigencia Contrato	Honorario por producto L.	Nominación consultoría.
Proyecto "Modernización del Sector Forestal (MOSEF) Complemento de Estudios Catastrales Forestales.					
1.	Otilia Celeste Banegas	0801-1980-04672	01 mayo – 30 junio 2018	30, 000. 00	Asesora técnica en procesos catastrales forestales

5. Presupuesto.

FLUJO DE EFECTIVO

Proyecto "Modernización del Sector Forestal (MOSEF) Complemento de Estudios Catastrales Forestales.
1º. Enero-30 junio, 2018, Moneda Lempiras, Miles

Flujo de Efectivo

(+)Presupuesto Inicial Aprobado	421, 000. 00
(+)Presupuesto Modificado (Justificado x mantenimiento vehículos trabajo campo)	581, 900. 00
Menos:	
(-)Ingresos Ejecutados	<u>313, 514. 01</u>
(=)Crédito Disponible	268, 385. 99

Fuente: Subgerencia Presupuesto IP.

3. Anexo.

Reporte de Ejecución Presupuestaria Enero-Junio, 2018.

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de julio, 2018



Gloria Mendoza,
Coordinadora de Proyectos
Instituto de la Propiedad