

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Mayo, 2018

FONDOS MCC / PROGRAMA UMBRAL: No se realizaron procesos de compra en este mes

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
Ninguno						



Elaborado y actualizado por: Karla Barahona Fonseca, Especialista en Adquisiciones Fecha:31 de mayo de 2018

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Mayo de 2018

FONDOS BID 2470/BL-HO y 3815/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
No. SP/SBCC-02-BID/2470-2-2017 Servicios de Consultoría para los “Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6: Tramo: Danlí – Las Manos (30.66 Km), en el Departamento de El Paraíso”	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAAzAAA-A-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAUwAAAEIAAABDAAAAQwAAAC0AAAAwAAAAAMgAAAC0AAABCAAAASQAAAEQAAAAAtAAAAAMgAAADQAAAA3AAAAMAAAAC0AAAAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADcAAAA%3d-%2bQQAX%2fg7Mw8%3d	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAAzAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAUwAAAEIAAABDAAAAQwAAAC0AAAwAAAAAMgAAAC0AAABCAAAASQAAAEQAAAAAtAAAAAMgAAADQAAAA3AAAAMAAAAC0AAAAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADcAAAA%3d-%2bQQAX%2fg7Mw8%3d	Evaluación	Adjudicación	Contrato	
No. SP/SBCC-01-BID/2470-2-2018 Servicios de Consultoría para los “Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13: Lote C: Sabá (Desvío a Olanchito, Estación 269+130) a Corocito (Desvío a Bonito Oriental, Estación 325+780) , L= 56.65 Km”	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAAzAAA-A-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAUwAAAEIAAABDAAAAQwAAAC0AAAwAAAAAMgAAAC0AAABCAAAASQAAAEQAAAAAtAAAAAMgAAADQAAAA3AAAAMAAAAC0AAAAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADgAAAA%3d-2GxcGmcyDIY%3d	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAAzAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAUwAAAEIAAABDAAAAQwAAAC0AAAwAAAAAMgAAAC0AAABCAAAASQAAAEQAAAAAtAAAAAMgAAADQAAAA3AAAAMAAAAC0AAAAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADgAAAA%3d-2GxcGmcyDIY%3d	Evaluación.	Adjudicación		
No. SP/SBCC-02-BID/2470-2-2018 Servicios de Consultoría para los “Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13: Lote A: La Ceiba (Entrada del Puente Saopín sobre el Río Cangrejal, Estación 190+790) a la salida del Puente Sobre Río Tomalá (Estación 230+790), en el Departamento de Atlántida, L=40.00 Km”	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAAzAAA-A-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAMAAAADIAAAAtAAAAAQgAAAEkAAABEAAAAAQAAADIAAAANwAAADAAAAAtAAAAAMgAAAC0AAAAyAAAAAMAAADFAAAA4AAAA-GjTyrZ5JnNk%3d	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAAzAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAMAAAADIAAAAtAAAAAQgAAAEkAAABEAAAAAQAAADIAAAANwAAADAAAAAtAAAAAMgAAAC0AAAAyAAAAAMAAADFAAAA4AAAA-GjTyrZ5JnNk%3d	En proceso.			

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^ε	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
No. SP/SBCC-03-BID/2470-2-2018 Servicios de Consultoría para los “Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13: Lote B: Salida del Puente sobre Río Tomalá (Estación 230+790) a Sabá (Desvío a Olanchito, Estación 269+130), L=38.34 Km”	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAzAAA-A-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MOAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAMAAADMAAAAtAAAAQgAAAFkAAABEAAAALQAAADIAAAAOAAANwAADAAAAAtAAAMgAAAC0AAAAyAAAAMAAADFAAAA4AAAA-XFWpKfSkGb0%3d	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MOAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAMAAADMAAAAtAAAAQgAAAFkAAABEAAAALQAAADIAAAAOAAANwAADAAAAAtAAAMgAAAC0AAAAyAAAAMAAADFAAAA4AAAA-XFWpKfSkGb0%3d	En proceso.			





CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Mayo de 2018

FONDOS BID 2470/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Hondocompras *)	Modificaciones al Contrato
No. CI-BID-2470-002-2018 – Contratación del Coordinador de Proyectos 3 de la Unidad Ejecutiva de Concesiones INVEST-H.	<a href="http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAAzAA
AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAAtAA
AAQgAAAEkAAABEAAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAADAAAAAtAAAAMAAADAAAAAyAAAAALQ
AAADIAAAAwAAAAAMQAAADgAAAA%3d-%2fAbi3CFPclg%3d">http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAAzAA AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAAtAA AAQgAAAEkAAABEAAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAADAAAAAtAAAAMAAADAAAAAyAAAAALQ AAADIAAAAwAAAAAMQAAADgAAAA%3d-%2fAbi3CFPclg%3d	Acta de Recepción	Evaluación	Adjudicación	En proceso	
CI-BID-2470-004-2018 – Especialista en Reasentamiento para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)	<a href="http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAAzAA
AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAAtAA
AAQgAAAEkAAABEAAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAADAAAAAtAAAAMAAADAAAAA0AAAAALQ
AAADIAAAAwAAAAAMQAAADgAAAA%3d-bbodFXjklWU%3d">http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAAzAA AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAAtAA AAQgAAAEkAAABEAAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAADAAAAAtAAAAMAAADAAAAA0AAAAALQ AAADIAAAAwAAAAAMQAAADgAAAA%3d-bbodFXjklWU%3d	En proceso.				

FONDOS BID 3815/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Hondocompras *)	Modificaciones al Contrato
No. CI-BID-3815-01-2018 Elaboración del Manual: Género en la Construcción.	<a href="http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAAzAA
AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAAtAA
AAQgAAAEkAAABEAAAAALQAAADMAAAA4AAAAAMQAAADUAAAAAtAAAAMAAADAEAAAAAtAAAA
MgAADAAAAAxAAAAQAAAA%3d%3d-pdkoErG54ok%3dhttp://sicc.hondocompras.gob.hn/H
C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQA
AAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAAALQAAADM
AAAA4AAAAAMQAAADUAAAAAtAAAAMAAADAEAAAAAtAAAAAMgAADAAAAAxAAAAQAAAA%3d
%3d-pdkoErG54ok%3d">http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAAzAA AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAAtAA AAQgAAAEkAAABEAAAAALQAAADMAAAA4AAAAAMQAAADUAAAAAtAAAAMAAADAEAAAAAtAAAA MgAADAAAAAxAAAAQAAAA%3d%3d-pdkoErG54ok%3dhttp://sicc.hondocompras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQA AAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAAALQAAADM AAAA4AAAAAMQAAADUAAAAAtAAAAMAAADAEAAAAAtAAAAAMgAADAAAAAxAAAAQAAAA%3d %3d-pdkoErG54ok%3d	Acta de Recepción	Evaluación	Adjudicación	En proceso.	
No. LPN-BID-3815-01-2018 - Adquisición de Vehículos.	<a href="http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAAzAA
AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAAFAAABOAA
AAALQAAAEIAAABJAAAAAARAAAC0AAAAzAAAAQAAADEFAAAA1AAAAALQAAADAAAAAxAAAAALQ
AAADIAAAAwAAAAAMQAAADgAAAA%3d-jlfbaZToE3s%3d">http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAAzAA AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAAFAAABOAA AAALQAAAEIAAABJAAAAAARAAAC0AAAAzAAAAQAAADEFAAAA1AAAAALQAAADAAAAAxAAAAALQ AAADIAAAAwAAAAAMQAAADgAAAA%3d-jlfbaZToE3s%3d	Acta de Apertura	En proceso.			

No. CD-BID-3815-01-2018 Servicios de Auditoría Externa de los Estados Financieros del Programa de Integración Vial Regional II	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAA-aa-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEQAAAAAtA-AAAQgAAAEkAAABEAAAAAQAAADMAAAA4AAAAAQAAADUAAAAAtAAAAMAAAAEFAAAAtAAAA-MgAAADAAAAxAAAAQAAAA%3d%3d-PDxMC9KoCik%3d	Acta de Recepción.	En proceso.			
Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducopras *)	Modificaciones al Contrato
No. LPN-BID-3815-02-2018 Obras de Remodelación en Oficinas de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAA-aa-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAAFAAAABOA-AAAQAAAEFAAAABJAAAAAAAACQAAAAzAAAAQAAADFAAAA1AAAAAQAAADAAAAAyAAAAAQ-AAADIAAAAwAAAAAQAAADgAAAA%3d-urfRabvXKy8%3d	En proceso.				



Fecha: 31 de mayo de 2018, Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones

FONDOS BID 2470

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^f	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
No. CI-BID-2470-001- 2018 SUPERVISORES DE MANTENIMIENTO DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL (MEACV)	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-QFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAFkAAAtAAAAOgAAAFkAAABEAAAALOAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAAMAAADAAAAAxAAAAAQAAACAAAAyAAAAMAAAADEAAAA4AAAA-jSZtwNAeX4I%3d	Acta de Recepción	Evaluación	Adjudicación	Contratos	



Fecha:31 de mayo de 2018, elaborado y actualizado por: Edwyn Turcios Ramírez, Especialista de Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (ACS-USAID)
En Proceso en el Mes de mayo, 2018

FONDOS USAID

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
No. ACS-USAID-CI-03-2018 Estudio y Elaboración de Visión Holística Sobre el Abordaje y Manejo de los Recursos Naturales con los Pueblos Indígenas, en el Corredor Seco Occidental de Honduras	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QOAAAFMAAABTAAAAIAAAAFUAAABTAAAAQOAAAFkAAABFAAAAIAAAAFMAAABIAAAAIAAADAAAAzAAAAIAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-uHDIOy%2fH%2fKc%3d	Acta de Recepción	Acta de Evaluación	Notificación de Adjudicación	Contratos	N/A




Fecha: 31 de mayo , 2018

Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Sénior en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-GAFSP)/ FONDOS GAFSP
En Proceso en el Mes de Mayo, 2018

FONDOS GAFSP - No se realizaron procesos en este mes

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^f	Contrato (Link Hondocompras)	Modificaciones al Contrato
NINGUNO						



Elaborado y actualizado por: Ana Lourdes Pavòn, Especialista en Adquisiciones . Fecha: 31 de mayo de 2018

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Mayo, 2018

FONDOS BID 3771/BL-HO / CIUDAD MUJER

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^é	Contrato (Link Hondocompras)	Modificaciones al Contrato
No. LPI-BID-3771-01-2018, “Adquisición de Equipo Médico para brindar atención en el Módulo de Salud Sexual y Reproductiva para el Centro de Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba”	<a href="http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAATAFAAABJAAAAQAAAFIAABJAAAAAARAAAC0AAAAzA
AAANwAAADcAAAAxAAAAQAAADAAAAAxAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADgAAAA%3d-hSly1vIPkIg%3d">http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAATAFAAABJAAAAQAAAFIAABJAAAAAARAAAC0AAAAzA AAANwAAADcAAAAxAAAAQAAADAAAAAxAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADgAAAA%3d-hSly1vIPkIg%3d	Acta de Apertura de Ofertas	En evaluación			
No. SP-BID-3771-01-2018 Consultoría para “Revisión y Ajuste del diseño del Proyecto Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca”	<a href="http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAAQAAADMAAAA3AAAAAwAAADFAAAAtAAAAAFAAAADFAAAAtAAAAAMgAAADAAAAxAAAAQA
AAAA%3d%3d-XlumXBCArFI%3d">http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAAQAAADMAAAA3AAAAAwAAADFAAAAtAAAAAFAAAADFAAAAtAAAAAMgAAADAAAAxAAAAQA AAAA%3d%3d-XlumXBCArFI%3d	Recepción propuesta el 07 de mayo de 2018	En Negociación			
No. LPN-BID-3771-01-2018 “Adquisición de Vehículos Pick Up, Microbuses y Motocicletas para los Centros Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba”	<a href="http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAATAFAAABOAAAAQAAAFIAABJAAAAAARAAAC0AAAAzA
AAANwAAADcAAAAxAAAAQAAADAAAAAxAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADgAAAA%3d-wpWmFGS03o8%3d">http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAATAFAAABOAAAAQAAAFIAABJAAAAAARAAAC0AAAAzA AAANwAAADcAAAAxAAAAQAAADAAAAAxAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADgAAAA%3d-wpWmFGS03o8%3d	Acta de Apertura de Ofertas	En Evaluacion			
LPI-BID-3771-01-2018 “Adquisición de Equipo Informático para los Centros de Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba”	<a href="http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAATAFAAABJAAAAQAAAFIAABJAAAAAARAAAC0AAAAzA
AAANwAAADcAAAAxAAAAQAAADAAAAAxAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADgAAAA%3d-lVRUiTvMC6w%3d">http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAATAFAAABJAAAAQAAAFIAABJAAAAAARAAAC0AAAAzA AAANwAAADcAAAAxAAAAQAAADAAAAAxAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADgAAAA%3d-lVRUiTvMC6w%3d	Recepción ofertas el 21 de junio de 2018				
LPI-BID-3771-03-2018 “Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina para los Centros Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba”.	<a href="http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAATAFAAABJAAAAQAAAFIAABJAAAAAARAAAC0AAAAzA
AAANwAAADcAAAAxAAAAQAAADAAAAAxAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADgAAAA%3d-hThdUCUSoVU%3d">http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAATAFAAABJAAAAQAAAFIAABJAAAAAARAAAC0AAAAzA AAANwAAADcAAAAxAAAAQAAADAAAAAxAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADgAAAA%3d-hThdUCUSoVU%3d	Recepción ofertas el 12 de julio de 2018				



Fecha: 31 de mayo de 2018,

Elaborado y actualizado por: Silvia Carolina Sosa / Lesby Flores, Especialistas en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Mayo, 2018

PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR) Y EL PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (FIP) Convenio de Donación: SCF-PPCR No. TFOA4893

No se realizaron procesos en este mes

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Hondocompras *)	Modificaciones al Contrato
NINGUNO						

Fecha: 31 de Mayo de 2018

Elaborado y actualizado por: Sara Murillo, Oficial de Adquisiciones



CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Mayo, 2018

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras *)	Modificaciones al Contrato
No. LPN-001-PCVRVN-2018 Obras para la Conservación de las Carreteras que sirven al Sector Turismo, Primer Semestre del 2018	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAA
AAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAA
FAAABOAAAAAQAAADAAAAAwAAAAAQAAAC0AAABOAAAAQwAAAFIAAABWAAAAATgAA
AC0AAAAyAAAAMAAADFAAAAA4AAAA-3ty%2b55GrwMQ%3d">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAA AAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAA FAAABOAAAAAQAAADAAAAAwAAAAAQAAAC0AAABOAAAAQwAAAFIAAABWAAAAATgAA AC0AAAAyAAAAMAAADFAAAAA4AAAA-3ty%2b55GrwMQ%3d	Acta de apertura				
No. SBMC -002-PCVRVN-2018 Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras para la Conservación de las Carreteras que sirven al Sector Turismo, Primer Semestre del 2018	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAA
AAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAA
AEIAABNAAAAAQwAAAC0AAAAwAAAAAMAAAAIAAAAtAAAAUAAAAEAAAABSAASAAVgAA
AE4AAAAtAAAAAMgAAADAAAAAxAAAAQAAAAA%3d%3d-kc4Qxm%2feUpg%3d">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAA AAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAA AEIAABNAAAAAQwAAAC0AAAAwAAAAAMAAAAIAAAAtAAAAUAAAAEAAAABSAASAAVgAA AE4AAAAtAAAAAMgAAADAAAAAxAAAAQAAAAA%3d%3d-kc4Qxm%2feUpg%3d	Acta de apertura				
PR-004-DCPV-2018 / Precalificación de Empresas Constructoras para realizar Obras de Construcción, Rehabilitación o Mejoramiento de Obras viales Pavimentadas y Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red Vial No Pavimentada.	Precalificación de Empresas Constructoras	Recepción				
PR-005-DCPV-2018 / precalificación de Firmas Consultoras para la Supervisión de Obras de Construcción, Rehabilitación o Mejoramiento de Obras viales Pavimentadas y Supervisión del Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red Vial No Pavimentada.	Precalificación de Firmas Consultoras	Recepción				

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and vertical strokes, positioned above a horizontal line.

Fecha: 31 de mayo de 2018, elaborado y actualizado por: Edwyn Turcios Ramírez, Especialista de Adquisiciones