

Nombre del Proyecto: Corredor Seco Food Security Project

Préstamo: TF016262

Versión del Plan de Adquisiciones:

Estado: Aprobado: 1 DE JUNIO DE 2018

Request for Bids																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Frequency (Y/H)	Procurement Process	Estimated Amount (US\$)	Process Status	Activity Status	Draft Bidding Documents		Specific Procurement Notice		Invitation to Providers		Bid Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendments	Contract Completion		Contract Termination	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Actual	
HN-CSFSP-4-B-RTIT_IPNH / Adquisición de vehículos, tipo doble cabina, tracción en las cuatro ruedas (4x4)	TF-17904	Monitoring, evaluation and project management	Post	Goods	Open - National	N		77,000.00	Under Implementation	Autorizado	2016/05/01		2016/05/23				2016/06/13		2016/06/30					2016/07/18			2016/08/15		
HN-INVEST-H-57198-GO-RFB / Adquisición de un Vehículo Pick Up, Doble Cabina, tracción en las cuatro ruedas (4x4)	TF-17904	Monitoring, evaluation and project management	Post	Goods	Open - National	N	Single Stage One Envelope	32,000.00	Pending Implementation	Modificado	2018/05/04		2018/05/09				2018/05/29		2018/06/13		2018/06/23			2018/07/01			2018/07/31		

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

Nombre del Proyecto: Corredor Seco Food Security Project

Préstamo: TF016262

Versión del Plan de Adquisiciones:

Estado: Aprobado: 1 DE JUNIO DE 2018

Request for Quotations																											
Activity Reference No. / Description:	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Estimated Amount (US\$)	Process Status	Activity Status	Draft Request for Quotations		Specific Procurement Notice		Invitation to Supplier / Contractor		Amendments to Request for Quotations	Receive Quotations		Comparison of Quotations		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Completion		Contract Termination	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
HN-INVEST-H-57207-GO-RFQ / Adquisición de Mobiliario para las Oficina ACS-GAFSP (Sillas para la Oficina Central)	TF-17904	Monitoring, evaluation and project management	Post	Goods	Open - National	1,000.00	Pending implementation	Modificado	2018/05/07		2018/05/07		2018/05/11			2018/05/21		2018/06/05		2018/06/05		2018/06/10		2018/06/28			
HN-INVEST-H-57206-GO-RFQ / Adquisición de Equipo y Accesorios de Informática para el Proyecto ACS-GAFSP (Laptop, accesorios, Tablet para M&E del proyecto)	TF-17904	Monitoring, evaluation and project management	Post	Goods	Open - National	10,000.00	Pending implementation	Modificado	2018/05/04		2018/05/04		2018/05/09			2018/05/17		2018/05/31		2018/05/31		2018/06/05		2018/07/20			

  
 INGRID ORDOÑEZ  
 DIRECTORA ADQUISICIONES  
 INVEST-H

  
 ROBERTO MELENDEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 INVEST-H



