

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Junio, 2018**

FONDOS MCC / PROGRAMA UMBRAL: No se realizaron procesos de compra en este mes

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^f	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
Ninguno						



Elaborado y actualizado por: Karla Barahona Fonseca, Especialista en Adquisiciones Fecha:30 de junio de 2018

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Junio de 2018

FONDOS BID 2470/BL-HO y 3815/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^a	Adjudicación ^c	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
No. SP/SBCC-01-BID/2470-2-2018 Servicios de Consultoría para los “Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13: Lote C: Sabá (Desvío a Olanchito, Estación 269+130) a Corocito (Desvío a Bonito Oriental, Estación 325+780) , L= 56.65 Km”	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAUwAAAFIAABDAAAAQwAAAC0AAAwAAAAMQAAAC0AAABCABAAASQAAAFOAAAAtAAAAMgAAADQAAA3AAAAMAAAAC0AAAyAAAALQAAAADIAAAAawAAAAMQAAAQgAAAA%3d-2GxcGmcyDIY%3d	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAUwAAAFIAABDAAAAQwAAAC0AAAwAAAAMQAAAC0AAABCABAAASQAAAFOAAAAtAAAAMgAAADQAAA3AAAAMAAAAC0AAAyAAAALQAAAADIAAAAawAAAAMQAAAQgAAAA%3d-2GxcGmcyDIY%3d	Evaluación.	Evaluación	Adjudicación	Contrato
No. SP/SBCC-02-BID/2470-2-2018 Servicios de Consultoría para los “Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13: Lote A: La Ceiba (Entrada del Puente Saopín sobre el Río Cangrejal, Estación 190+790) a la salida del Puente Sobre Río Tomalá (Estación 230+790), en el Departamento de Atlántida, L=40.00 Km”	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAMAAAADIAAAAAtAAAQgAAAfkAAABFAAAALQAAAADIAAAA0AAANwAAAADAAAAAtAAAAMgAAAC0AAAyAAAAMAQgAAAA%3d-2GxcGmcyDIY%3d	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAMAAAADIAAAAAtAAAQgAAAfkAAABFAAAALQAAAADIAAAA0AAANwAAAADAAAAAtAAAAMgAAAC0AAAyAAAAMAQgAAAA%3d-2GxcGmcyDIY%3d	En proceso.			

No. SP/SBCC-03-BID/2470-2-2018 Servicios de Consultoría para los "Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13: Lote B: Salida del Puente sobre Río Tomalá (Estación 230+790) a Sabá (Desvío a Olanchito, Estación 269+130), L=38.34 Km"	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMA9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAMAAAADMAAAAtAAAAQgAAAfkAAABAAAAALQAAADIAAAA0AANwAAAADAAAAAtAAAAMgAAC0AAAAyAAAAMAAADEFAAAA4AAAA-XFWpKfSkGb0%3d	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMA9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAMAAAADMAAAAtAAAAQgAAAfkAAABAAAAALQAAADIAAA0AANwAAAADAAAAAtAAAAMgAAC0AAAAyAAAAMAAADEFAAAA4AAAA-XFWpKfSkGb0%3d	En proceso.		
---	---	---	-------------	--	--



Elaborado y Actualizado por: Cynthia Morales R., Especialista en Adquisiciones

Fecha: 30 de junio de 2018

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de JUNIO de 2018

FONDOS BID 2470/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^μ	Adjudicación ^ε	Contrato (Link Honducompras *)	Modificaciones al Contrato
No. CI-BID-2470-002-2018 – Contratación del Coordinador de Proyectos 3 de la Unidad Ejecutiva de Concesiones INVEST-H.	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAAAzAA AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAA AAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAANwAAADAAAAAtAAAAMAAAADAAAAAyAAAALQ AAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-%2fAbi3CFPclg%3d	Acta de Recepción	Evaluación	Adjudicación	Contrato	
CI-BID-2470-004-2018 – Especialista en Reasentamiento para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAAAzAA AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAA AAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAANwAAADAAAAAtAAAAMAAAADAAAA0AAAALQ AAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-bbodFXjkLWU%3d	En proceso.				
CI-BID-2470-006-2018 – Contratación de Especialista Ambiental para la Unidad Ejecutiva de Concesiones INVEST-H.	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAAAzAA AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAA AAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAANwAAADAAAAAtAAAAMAAAADAAAA2AAAALQ AAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-2XOhmDI%2b5Vw%3d	En proceso.				

FONDOS BID 3815/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^μ	Adjudicación ^ε	Contrato (Link Honducompras *)	Modificaciones al Contrato
No. CI-BID-3815-01-2018 Elaboración del Manual: Género en la Construcción.	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAAAzAA AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAA AAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADMAAA4AAAAMQAAADUAAAAtAAAAMAAAADFAAAAAtAAA MgAAADAAAAAxAAAAOAAAAA%3d%3d-pdkoFrG54ok%3dhttp://sicc.honducompras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQA AAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAQgAAAEEkAAABEAAAALQAAADM AAA4AAAAMQAAADUAAAAtAAAAMAAADEAAAAtAAAAMgAAADAAAAAxAAAAOAAAAA%3d%3d-pdkoFrG54ok%3d	Acta de Recepción	Evaluación	Adjudicación	Contrato	

No. LPN-BID-3815-01-2018 Adquisición de Vehículos.	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAA AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAFAAAABOA AAALQAAAEIFAAABJAAAARAAAAC0AAAAzAAAAOAAADEFAAA1AAAAALQAAAADAAAAAxAAAALQ AAADIAAAAwAAAAMOAAAAdgAAAA%3d-jlfbaZToE3s%3d	Acta de Apertura	En proceso.	Adjudicación		
No. CD-BID-3815-01-2018 Servicios de Auditoría Externa de los Estados Financieros del Programa de Integración Vial Regional II	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAA AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAFOAAAAtA AAAQgAAAFkAAABFAAAALQAAAADMAAA4AAAAMOAAAAdUAAAAtAAAAMAAADEFAAAAtAAA MgAAAADAAAAxAAAQOAAAA%3d%3d-PDxMC9KoClk%3d	Acta de Recepción	En proceso.			
Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^e	Contrato (Link Honducompras *)	Modificaciones al Contrato
No. LPN-BID-3815-02-2018 Obras de Remodelación en Oficinas de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAA AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAFAAAABOA AAALQAAAEIFAAABJAAAARAAAAC0AAAAzAAAAOAAADEFAAA1AAAAALQAAAADAAAAyAAAALQ AAADIAAAAwAAAAMOAAAAdgAAAA%3d-urfRabvXKy%3d	Acta de Apertura	En proceso.			
LPN-BID-3815-03-2018 Adquisición de Equipo Informático	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAA AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAFAAAABOA AAALQAAAEIFAAABJAAAARAAAAC0AAAAzAAAAOAAADEFAAA1AAAAALQAAAADAAAAzAAAALQ AAADIAAAAwAAAAMOAAAAdgAAAA%3d-sdnTL8JKbec%3d	En proceso.				
LPN-BID-3815-04-2018 Adquisición de Mobiliario para Oficinas de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP).	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAA AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAFAAAABOA AAALQAAAEIFAAABJAAAARAAAAC0AAAAzAAAAOAAADEFAAA1AAAAALQAAAADAAAA0AAAALQ AAADIAAAAwAAAAMOAAAAdgAAAA%3d-cxZARxEtKM%3d	En proceso.				



Fecha: 30 de junio de 2018, Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones

FONDOS BID 2470

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación [¶]	Adjudicación [£]	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
No. CI-BID-2470-001- 2018 SUPERVISORES DE MANTENIMIENTO DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL (MEACV)	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fjRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAtAAAAQgAAAFkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAANwAAA DAAAAAtAAAAMAAAADAAAAAxAAAALQAAACAAAAyAAAA MAAAADFAAAA4AAAA-iS7twNAeX4I%3d		Acta de Recepción	Evaluación	Adjudicación	Contratos



Fecha: 29 de junio de 2018, elaborado y actualizado por: Edwyn Turcios Ramírez, Especialista de Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (ACS-USAID)
En Proceso en el Mes de junio, 2018

FONDOS USAID

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^f	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
ACS-USAID-CI-03-2018 Técnico en Monitoreo y Evaluación (M&E Technician)	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id=NsAAADAAAAAzAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfoziWLXW%2fg%3d&Id2=QOAAAEMAAABTAAAIAAAAFUAAAABTAAAQOQAAAEkAAABEAAAAIAAAAEMAABJAAAAIAAAAADAAAAA0AAAAIAAAADIAAAAawAAAMOAAAAdgAAAA%3d-i0B7qoUgk0o%3d	Acta de Recepción				



Fecha: 29 de junio , 2018

Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Sénior en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS

INVEST-HONDURAS

Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-GAFSP)/ FONDOS GAFSP

En proceso en el mes de junio, 2018

FONDOS GAFSP - No se realizaron procesos en este mes

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^f	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
NINGUNO						



Pavón

Elaborado y actualizado por: Ana Lourdes Pavón, Especialista en Adquisiciones . Fecha: 30 de junio de 2018

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de junio, 2018

FONDOS BID 3771/BL-HO / CIUDAD MUJER

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^a	Adjudicación ^c	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
No. LPI-BID-3771-01-2018, "Adquisición de Equipo Médico para brindar atención en el Módulo de Salud Sexual y Reproductiva para el Centro de Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba"	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=AAAAAFAAAABAAAALQAAAIFIABJAAAARAAAAC0AAAAzAAANwAAADcAAAAXAAAALQAAAADAAAAAxAAAALQAAAADIAAAawAAAAMQAAADgAAAA%3d-hSJy1vIPkIg%3d	Acta de Apertura de Ofertas	En evaluación			
No. SP-BID-3771-01-2018 Consultoría para "Revisión y Ajuste del diseño del Proyecto Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca"	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAQgAAAEkAAAABEAAAALQAAAADMAAA3AAAAnwAADEAAAAAtAAAAMAAADEAAAAtAAAAMgAAADAAAAAxAAAQOAQAAA%3d%3d-XlumXBCArFI%3d	Recepción propuesta el 07 de mayo de 2018	En Negociación	adjudicación	contrato	
No. LPN-BID-3771-01-2018 "Adquisición de Vehículos Pick Up, Microbuses y Motocicletas para los Centros Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba"	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=AAAAAFAAAABAAAALQAAAIFIABJAAAARAAAAC0AAAAzAAANwAAADcAAAAXAAAALQAAAADAAAAAxAAAALQAAAADIAAAawAAAAMQAAADgAAAA%3d-wpWMfGS03o8%3d	Acta de Apertura de Ofertas	En Evaluacion			
LPI-BID-3771-01-2018 "Adquisición de Equipo Informático para los Centros de Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba"	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=AAAAAFAAAABAAAALQAAAIFIABJAAAARAAAAC0AAAAzAAANwAAADcAAAAXAAAALQAAAADAAAAyAAAALQAAAADIAAAawAAAAMQAAADgAAAA%3d-IVRUiTvMC6w%3d	Recepción ofertas el 04 de julio de 2018				
LPI-BID-3771-03-2018 "Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina para los Centros Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba".	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=AAAAAFAAAABAAAALQAAAIFIABJAAAARAAAAC0AAAAzAAANwAAADcAAAAXAAAALQAAAADAAAAzAAAALQAAAADIAAAawAAAAMQAAADgAAAA%3d-hThdUCUSoVU%3d	Recepción ofertas el 12 de julio de 2018				



Fecha: 30 de junio de 2018,

Elaborado y actualizado por: Silvia Carolina Sosa / Lesby Flores, Especialistas en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Junio, 2018

PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR) Y EL PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (FIP) Convenio de Donación: SCF-PPCR No. TFOA4893

No se realizaron procesos en este mes

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^μ	Adjudicación ^ε	Contrato (Link Honducompras *)	Modificaciones al Contrato
NINGUNO						

Fecha: 30 de Junio de 2018

Elaborado y actualizado por: Sara Murillo, Oficial de Adquisiciones



CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En Proceso en el Mes de junio, 2018

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^f	Contrato (Link Honducompras *)	Modificaciones al Contrato
No. LPN-001-PCVRVN-2018 Obras para la Conservación de las Carreteras que sirven al Sector Turismo, Primer Semestre del 2018	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAA%AAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAA%EA%AAABOAAAALQAAAADAAAAAwAAAAMQAAAC0AAABQAAAQwAAAFIAABWAAAATgAAAC0AAAAyAAAAMAAADEFAAAA4AAAA-3ty%2b55GrwMQ%3d	Acta de apertura				
No. SBMC -002-PCVRVN-2018 Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras para la Conservación de las Carreteras que sirven al Sector Turismo, Primer Semestre del 2018	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAA%AAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAA%AEIAAAABNAAAAQwAAAC0AAAwAAAAMAAAADIAAAAtAAAAUAAAEMAAABSAAAABVgAAAE4AAAAAtAAAAMgAAADAAAAAxAAAAOAAAAA%3d%3d-kc4Qxm%2feUpg%3d	Acta de apertura				
PR-004-DCPV-2018 / Precalificación de Empresas Constructoras para realizar Obras de Construcción, Rehabilitación o Mejoramiento de Obras viales Pavimentadas y Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red Vial No Pavimentada.	Precalificación de Empresas Constructoras	Acta de Apertura				
PR-005-DCPV-2018 / precalificación de Firmas Consultoras para la Supervisión de Obras de Construcción, Rehabilitación o Mejoramiento de Obras viales Pavimentadas y Supervisión del Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red Vial No Pavimentada.	Precalificación de Firmas Consultoras	Acta de Apertura				
CI-DCPV-006-2018 / Contratación de Especialista Financiero para la Dirección de Conservación del Patrimonio Vial.	Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones					

CI-DCPV-007-2018 / Contratación de Asistente de la Dirección de Conservación del Patrimonio Vial.	Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones					
CI-DCPV-008-2018 / Contratación de Asistente de Gestión de Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEACV) para la Dirección de Conservación del Patrimonio Vial.	Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones					
CI-DCPV-009-2018 / Contratación de Especialista en Planificación Vial para la Dirección de Conservación del Patrimonio Vial.	Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones					
CI-DCPV-010-2018 / Contratación de Verificador Técnico Administrativo de Contratos de Proyectos para la Dirección de Conservación del Patrimonio Vial.	Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones					
CI-DCPV-011-2018 / Contratación de Coordinador de Proyectos de Conservación vial para la Dirección de Conservación del Patrimonio Vial.	Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones					

Fecha: 29 de junio de 2018, elaborado y actualizado por: Edwyn Turcios Ramírez, Especialista de Adquisiciones



CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Junio, 2018

FONDOS BID 2470

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^f	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
CI-BID-2470-05-2018 Asistente Administrativo Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H),	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAFkAAAAtAAAAQgAAAFKAABAAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADA AAAAtAAAAMAAAADAAAAA1AAAALQAAADIAAAAwAAAAMQ AAADgAAAA%3d-GsjV4WSuIC0%3d	Acta de Recepción de CV	En proceso			

Fecha: 30 de Junio de 2018

Elaborado y actualizado por: Sara Murillo, Oficial de Adquisiciones




The stamp contains the text: CUENTA DEL DESAFÍO DEL MILÉNIO, DIRECTOR EJECUTIVO, Cuenta de la Hacienda Pública de Honduras.