



Secretaria de Finanzas
Dirección General de Inversión pública

Informe de Avance Físico y Financiero

COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

Al Primer Trimestre, 2014

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2014

INFORME TRIMESTRAL

2.2.7 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) cuenta con un presupuesto vigente de **L.161,843,294.0**. Dicho presupuesto está financiado en un 100% por fondos externos para la ejecución de dos proyectos Gestión de Riesgos de Desastres (IDA-5190) y el de Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (BID-2152). Al cierre del primer trimestre tiene una ejecución financiera de **L. 8,316,576.6 (5.1%)**.

Las inversiones de la institución, apoyan las actividades de prevención y mitigación de desastres; fortalecimiento de la capacidad de preparación y respuesta a nivel comunitario y municipal; fortalecimiento institucional para la gestión integral de riesgo de desastres; y mejoramiento del conocimiento y sensibilización del riesgo de desastres. Lo anterior para coordinar y fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) mediante la gestión compartida pública y privada orientada a la prevención y reducción del riesgo, la atención de las emergencias, la recuperación y adaptación hacia el cambio climático para garantizar la vida, los bienes materiales y ambientales de la nación. (Ver cuadro N°5)

Cuadro No. 5
Programa de Inversión Pública al Primer Trimestre, 2014
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Aprobado	161,843,294.0
Vigente	161,843,294.0
Devengado I Trimestre	8,316,576.6
Devengado Anual al I Trimestre, 2014	8,316,576.6
% Ejecución I Trimestre-14 (Devengado/Vigente)	5.1
Comprometido (Devengado + Comprometido)	19,157,921.1
% Ejecución al I Trimestre -14 (Comprometido / Vigente)	11.8

Fuente: SIAFI, Al 31/03/14

Anexo 4: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al I Trimestre-2014.

Entre las principales metas programadas se encuentran reducir la vulnerabilidad local a través de implementación de medidas estructurales y no estructurales en relación a la implementación de medidas de reducción de riesgos.

Así mismo se continúa con la coordinación de actividades correspondientes a fortalecer las Unidades Coordinadoras de los proyectos (UCP) mediante contratación de personal técnico, adquisición de equipo y gastos de mantenimiento, socialización diseños de obras, con el objetivo de cumplir con las construcciones de obras de reducción de la vulnerabilidad fortaleciendo la capacidad de gestión de riesgos a nivel nacional, municipal y comunitaria. (Ver Cuadro N° 6).

Ejecución al I Trimestre 2014; Comité Permanente de Contingencias (COPECO)

SECRETARÍA DE FINANZAS

Cuadro 6
Meta de los Proyectos

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre		
		Programado	Ejecución	% de Ejecución	Programado	Ejecución	% Ejecución
CONOCIMIENTOS SOBRE GRD DEL PERSONAL TÉCNICO MUNICIPAL Y COMUNITARIO.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0
METODOLOGÍA ESTANDARIZADA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ELABORADA Y SOCIALIZADA.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0
APOYADA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ASÍ COMO EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE SUS RESULTADOS	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0
OBRAS DE MITIGACIÓN IMPLEMENTADAS	OBRA	7	0	0	0	0	0

Anexo 5: Detalle de Metas de Ejecución Física al I Trimestre-2014

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Proyecto de Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD), financiado por Banco Mundial (IDA-5190); cuyo objetivo es fortalecer capacidades para la Gestión Integral de los Riesgos de Desastres a nivel municipal y nacional así como aumentar la capacidad de responder inmediata y eficazmente a una emergencia elegible, al primer trimestre refleja una ejecución de L.3,266,184.2 del presupuesto vigente lo que representa el 10.5% de ejecución.

Entre sus principales obras en este trimestre se han realizado: i) Participación activa de la mujer en los comités administrativos de Comité de Desarrollo Municipal (CODEM) y Comité de Desarrollo Local (CODEL) representando un 32% de su meta global; ii) Elaboración y disseminación de la metodología estandarizada de desarrollo municipal y planificación territorial en su 100%; iii) Ejecución de 5 medidas de mitigación prioritarias.

Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR), financiado por Banco Interamericano de Desarrollo (BID-2152/BL-HO); cuyo objetivo es la prevención y mitigación de desastres a nivel municipal; así como el fortalecimiento institucional del Gobierno Central para la Gestión Integral de Riesgos de desastres, al primer trimestre refleja una ejecución de L.5,050,392.4 del presupuesto vigente lo que representa el 3.9% de ejecución.

Entre sus principales obras se han realizado: i) Invitaciones de Licitación públicas de 10 obras que incluyen cajas puentes y obras de protección que se llevarán a cabo en los departamentos de Colón, Comayagua, Choluteca, el Paraíso, Francisco Morazán, Ocotepeque, Valle y Yoro y un puente peatonal de una longitud aproximada de 180 metros ubicado en el municipio de Apacilagua, Choluteca; obras que ya fueron publicadas y que ya cuentan con la No Objeción del BID, contando con las constancias de las actuales autoridades municipales para a ejecución de estas obras las que se estiman iniciar en el mes de mayo del 2014.

Ejecución al I Trimestre 2014; Comité Permanente de Contingencias (COPECO)

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Cuadro N° 7

Area	Problemas	Acciones	Responsables
Técnico	Se encuentra en revisión y realización de ajustes al procedimiento del borrador de Manual de Operaciones, Componente Contingente de Respuesta a Emergencias (CERC) y Mecanismo de Respuesta Inmediata (IRM), mediante el proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (IDA-5190) financiado por BM.	Se está realizando los ajustes necesarios para que este sea socializado a BM y demás instituciones involucradas a más tardar a mediados del mes de Mayo del 2014.	SEFIN-COPECO
Financiero	Gestión por parte del IDA-5190; para incorporación de L. 20.0 millones para la firma de contrato de una Licitación Pública Internacional para la adquisiciones de modelos digitales de elevación de terreno y fotografías aéreas, de la cual se encuentra actualmente en firma del Ministro de la Presidencia, posteriormente entraría a SEFIN Oficialmente para aprobación de Comité Interno y Externo; sin embargo de de no poder llevarse a cabo dicha incorporación se tendrá que realizar una reestructuración del POA-2014 y pasar dichas actividades al 2015, generando un año de desfase del proyecto.	Se están realizando las consultas pertinentes previo a la recepción de la incorporación presupuestaria en SEFIN.	SEFIN-COPECO

Conclusiones:

1. COPECO facilita la coordinación inter-institucional, público-privado, a nivel central y local lo cual es fundamental para el mejoramiento de las funciones de la gestión del riesgo mediante la realización de obras de mitigación.
2. Durante el primer trimestre, se continúan realizando esfuerzos entre BM, COPECO y la SEFIN para lograr obtener avances sobre la preparación del Manual de Operaciones de Contingencias, el cual será un logro significativo apoyando a los Programas y Proyectos permitiendo guiar la actuación de las diferentes entidades involucradas en caso de ocurra una emergencia.

Recomendaciones:

1. Se recomienda que el equipo de gestión del proyecto MITIGAR continúe con el ritmo de desarrollo de las actividades plasmadas en su POA y PAC, para que se puedan obtener los resultados esperados para el año 2014 en las fechas estimadas.
2. Se recomienda agilizar oportunamente los ajustes al Manual Operativo referente al Componente Contingente de Respuestas a Emergencias del proyecto PGRD, el cual contribuirá a ejecutar fondos de manera más ágil y expedita al momento de ocurrir una emergencia.

ANEXO N° 4

Dirección General de Inversiones Públicas
Programa de Inversión Pública al I Trimestre 2014
Cifras en Lempiras

No.	PROYECTO	Nro. Convenio	Aprobado			Vigente			Devengado I Trimestre			Devengado Anual				Comprometido Anual			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Dev/Vig. Ajust)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Comp/Vigente)
3	0041 - Comisión Permanente de Contingencias			161,843,294.0	161,843,294.0		161,843,294.0	161,843,294.0		8,316,576.6	8,316,576.6		8,316,576.6	8,316,576.6	5.1		10,841,344.5	10,841,344.5	6.7
1	PRESTAMO TEMPORAL PARA LA PREPARACION DEL PROYECTO GESTION DE RIESGOS A DESASTRES	PRESTAMO TEMPORAL - 6/09/2012		-	-		-	-		-	-		-	-	-		-	-	-
2	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN		31,000,000.0	31,000,000.0		31,000,000.0	31,000,000.0		3,266,184.2	3,266,184.2		3,266,184.2	3,266,184.2	10.5		4,948,584.2	4,948,584.2	16.0
3	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	2152/BL-HO		130,843,294.0	130,843,294.0		130,843,294.0	130,843,294.0		5,050,392.4	5,050,392.4		5,050,392.4	5,050,392.4	3.9		5,892,760.3	5,892,760.3	4.5

ANEXO NO. 5
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2014
Institución (41) - Comité Permanente de Contingencias (COPECO)

Proyecto	Actividad	Resultado	Unidad de Medida	Anual						1er Trimestre					
				Programación		Ejecución				Programación		Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
				Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIA	CONOCIMIENTOS SOBRE GRD DEL PERSONAL TÉCNICO MUNICIPAL Y COMUNITARIO.	DOCUMENTO	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL NACIONAL	METODOLOGÍA ESTANDARIZADA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ELABORADA Y SOCIALIZADA.	DOCUMENTO	0	22.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	GESTION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO	APOYADA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ASÍ COMO EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE SUS RESULTADOS	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS	OBRAS DE MITIGACIÓN IMPLEMENTADAS	OBRA	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	ADMINISTRACION, SUPERVISION,SEGUIMIENTO Y AUDITORIA	FINANCIADAS ACTIVIDADES QUE CONYEVAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO	CONSULTORÍA	10	0	27	0	270	0	2	0	27	0	1350	0
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	EDUCACION DE INFORMACION PARA LA GIR DE DESASTRES	GUÍAS SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS IMPRESAS Y ENTREGADAS.	CATALAGO	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	EDUCACION DE INFORMACION PARA LA GIR DE DESASTRES	TALLERES DE CAPACITACIÓN A CATEDRATICOS PARA USO DE GUIAS DESARROLLADOS.	CAPACITADO(A)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL GIR DE DESASTRES	INFRAESTRUCTURAS COMUNITARIAS CARACTERIZADAS COMO CRÍTICAS ADECUADAS COMO CENTROS DE ACOPIO EN TEMPORADA DE EMERGENCIA.	DISEÑO	5	0	3	0	60	0	0	0	3	0	0	0
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL GIR DE DESASTRES	TALLERES DE FORMACIÓN A MIEMBROS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN GESTIÓN DE RIESGOS DESARROLLADOS	CAPACITADO(A)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GIR DE DESASTRES	LEY DEL CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN ACTUALZADA	LEY	1	0	1	0	100	0	0	0	1	0	0	0
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GIR DE DESASTRES	PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO ENFOCADO EN LOS SECTORES AGRICOLA Y TURISMO FINALIZADO.	PLAN	1	0	1	0	100	0	0	0	1	0	0	0
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	PREVENCIÓN Y MITIGACION A NIVEL MUNICIPAL	OBRAS ESTRUCTURALES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO A DESASTRES NATURALES CONTRUIDAS	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	10	0	3	0	30	0	0	0	3	0	0	0
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	PREVENCIÓN Y MITIGACION A NIVEL MUNICIPAL	PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DE RIESGOS FORMULADOS	PLAN	20	0	3	0	15	0	0	0	3	0	0	0