

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2013
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				Preliminares				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato/Orden de Compra				Entregas						
				Inversión		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el		Aprobación de Pliegos		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/Orden de Compra		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	REAL	REAL	Estimado	REAL
300	Mejoras al Sistema Financiero del IHT.	CD	103-006-01-00-00-003-00-23600		31/01/2012	15/02/2012	20/02/2012	01/03/2012	01/03/2012	06/03/2012	06/03/2012	06/03/2012	09/03/2012	14/03/2012	15/03/2012	20/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	26/03/2012	30/03/2012			L 9,000.00	
38	1 Pasajes Internacionales Feria Beneath the sea, New Jersey, USA (Ruta MIA-New Jersey-Mia)	2C	11-00-00-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2012	04/03/2012	06/03/2013	06/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	N/A	N/A	08/03/2013	08/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013			L 12,000.00	
39	1 Pasajes Internacionales Feria WTM-Brasil (Ruta TGU-Sao Pablo, Brasil-TGU)	3C	11-00-00-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/2012	11/03/2012	15/03/2013	15/03/2013	18/03/2013	19/03/2013	N/A	N/A	20/03/2013	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	22/03/2013	15/04/2013			L 59,000.00	
40	Diseño de artes Stand Brasil	CD	11-00-00-002	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/2012	11/03/2012	15/03/2013	15/03/2013	18/03/2013	19/03/2013	N/A	N/A	20/03/2013	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	22/03/2013	16/04/2013			L 20,000.00	
297	Incorporación de Sistema de Vigilancia y Grabación de Video en el IHT (16 Camaras DVR de 16 Puertos)	3C	103-005-01-00-00-003-00-24600		03/04/2012	18/04/2012	23/04/2012	03/05/2012	03/05/2012	31/05/2012	31/05/2012	31/05/2012	04/06/2012	14/06/2012	15/06/2012	05/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	16/07/2012	16/07/2012	23/07/2012	20/08/2012			L 160,000.00	
298	Renovación de plataforma de Antivirus, y Anti Spyware de todos los equipos Informáticos del IHT	2C	103-005-01-00-00-003-00-23600		07/04/2012	22/04/2012	25/04/2012	05/05/2012	07/05/2012	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	07/06/2012	18/06/2012	21/06/2012	06/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	13/07/2012	13/07/2012			L 30,000.00	
291	Mantenimiento de Sistema Operativo de Servidores Linux y Soporte Técnico	3C	103-005-01-00-00-003-00-23370		02/08/2012	30/08/2012	31/08/2012	17/09/2012	01/10/2012	29/10/2012	29/10/2012	29/10/2012	01/11/2012	16/11/2012	19/11/2012	19/12/2012	24/12/2012	24/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2013			L 148,800.00	
292	Servicio de Internet de Banda Ancha por Fibra Óptica a 8 MBps	LPN	103-006-01-00-00-003-00-25700		02/08/2012	30/08/2012	31/08/2012	17/09/2012	01/10/2012	29/10/2012	29/10/2012	29/10/2012	01/11/2012	16/11/2012	19/11/2012	19/12/2012	24/12/2012	24/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2013			L 170,400.00	
293	Servicio de Fotocoplado, Impresión y Escaneo en red.	3C	103-006-01-00-00-003-00-22900		03/08/2012	03/09/2012	04/09/2012	19/09/2012	01/10/2012	29/10/2012	29/10/2012	29/10/2012	01/11/2012	16/11/2012	19/11/2012	19/12/2012	11/03/2013	11/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	31/12/2013			L 171,000.00	
101	1,863 Bolsas Promocionales	CD	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	17/12/2012	20/12/2012	07/01/2013	07/01/2013	08/01/2013	10/01/2013	N/A	N/A	11/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	15/01/2013	04/02/2013	04/02/2013			300,000.00	
100	Compra de pasajes para reuniones COMECATUR	3C	11-00-000-001	26210	N/A	N/A	N/A	N/A	21/12/2012	21/12/2012	26/12/2012	26/12/2012	27/12/2012	28/12/2012	N/A	N/A	28/12/2012	28/12/2012	28/12/2012	28/12/2012	02/01/2013	31/12/2013			L 80,000.00	
1	FITUR 2013 Pasajes al Exterior para 1 Funcionarios (1) Ruta TGU-España-TGU	2C	01-00-000-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	07/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	N/A	N/A	10/01/2013	10/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	14/01/2013	15/01/2013			38,000.00	
34	1TB Diseños de artes	CD	11-00-00-002	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	07/01/2013	08/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	15/01/2013	17/01/2013	N/A	N/A	18/01/2013	21/01/2013	22/01/2013	24/01/2013	31/01/2013	05/02/2013			L 25,000.00	
53	Contratación de agencia Campaña Regional Semana Santa	1. Referente a las campañas publicitarias se realiza de forma directa ya que cada	11-00-00-002	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	07/01/2013	09/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	29/01/2013	08/02/2013	N/A	N/A	11/02/2013	14/02/2013	15/02/2013	20/02/2013	28/02/2013	05/03/2013			L 1235,000.00	
163	7 pasajes aéreos para participar en reuniones y presentaciones del destino (monto asignado es para todo el año según surjan las	3C	11-00-00-004	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	07/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	N/A	N/A	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013			100,000.00	
164	UPS/Servicio de Courier para envío de material y documentación general de la Oficina (monto asignado es para todo el año según se necesitan realizar los envíos al exterior)	3C	11-00-00-004	25100	N/A	N/A	N/A	N/A	07/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	N/A	N/A	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013			72,000.00	
165	Materiales de Oficina, papelería, sobres, etc.	2C	11-00-00-004	39200	N/A	N/A	N/A	N/A	07/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	N/A	N/A	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013			24,000.00	
166	Compra de 1 pasaje Nacional para SINEIA a zona turística (que puede ser Isla de la Bahía o La Ceiba)	2C	12-00-000-003-01	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	07/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	N/A	N/A	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	15/01/2013			5,500.00	
241	Contratación de la Compañía que nos brinda Servicios de Seguridad	LPN	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	07/01/2013	09/01/2013	07/02/2013	07/02/2013	08/02/2013	12/02/2013	14/02/2013	20/02/2013	21/02/2013	25/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	01/03/2013			480,000.00	
109	2000 Llaveros Cuero	2C	11-00-00-004	34200	N/A	N/A	N/A	N/A	08/01/2013	08/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	11/01/2013	14/01/2013	N/A	N/A	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	31/01/2013	04/02/2013			30,000.00	
111	1,222 CDs promocionales	2C	11-00-00-004	39600	N/A	N/A	N/A	N/A	08/01/2013	08/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	11/01/2013	14/01/2013	N/A	N/A	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	31/01/2013	04/02/2013			33,000.00	
114	2321 Dvds Promocionales	3C	11-00-00-004	39600	N/A	N/A	N/A	N/A	08/01/2013	08/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	11/01/2013	14/01/2013	N/A	N/A	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	31/01/2013	04/02/2013			81,250.00	
120	1250 Lámparas Decoradas	2C	11-00-00-004	37600	N/A	N/A	N/A	N/A	08/01/2013	08/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	11/01/2013	14/01/2013	N/A	N/A	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	31/01/2013	04/02/2013			20,000.00	
122	1250 Pañuelos Lencas	2C	11-00-00-004	37600	N/A	N/A	N/A	N/A	08/01/2013	08/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	11/01/2013	14/01/2013	N/A	N/A	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	31/01/2013	04/02/2013			62,500.00	

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminar				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato/Orden de Compra				Entregas							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Invitación a		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/Orden de		Recepción de Bienes, Servicios u Obras		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN					INICIO	FIN
125	2393 Mapas de Tegucigalpa	CD	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	08/01/2013	08/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	11/01/2013	14/01/2013	N/A	N/A	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	31/01/2013	04/02/2013			70,000.00			
127	50 Libro "Copan Ruinas"	CD	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	08/01/2013	08/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	11/01/2013	14/01/2013	N/A	N/A	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	31/01/2013	04/02/2013			17,500.00			
130	850 Afiches (Póster varios)	2C	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	08/01/2013	08/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	11/01/2013	14/01/2013	N/A	N/A	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	31/01/2013	04/02/2013			17,000.00			
135	2333 DVD Honduras tips digital	3C	11-00-00-004	39600	N/A	N/A	N/A	N/A	08/01/2013	08/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	11/01/2013	14/01/2013	N/A	N/A	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	31/01/2013	04/02/2013			140,000.00			
138	66 Cuadros lencas y artesanías varias	2C	11-00-00-004	37600	N/A	N/A	N/A	N/A	08/01/2013	08/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	11/01/2013	14/01/2013	N/A	N/A	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	31/01/2013	04/02/2013			30,000.00			
140	461 casabe al ajillo y picosito	2C	11-00-00-004	37600	N/A	N/A	N/A	N/A	08/01/2013	08/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	11/01/2013	14/01/2013	N/A	N/A	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	31/01/2013	04/02/2013			12,000.00			
142	400 dulces caramelos	2C	11-00-00-004	37600	N/A	N/A	N/A	N/A	08/01/2013	08/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	11/01/2013	14/01/2013	N/A	N/A	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	31/01/2013	04/02/2013			2,000.00			
145	1893 Kits de Mapas	3C	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	08/01/2013	08/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	11/01/2013	14/01/2013	N/A	N/A	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	31/01/2013	04/02/2013			55,000.00			
148	800 Revistas OPTURH	2C	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	08/01/2013	08/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	11/01/2013	14/01/2013	N/A	N/A	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	31/01/2013	04/02/2013			20,000.00			
153	100 USB	2C	11-00-00-004	39600	N/A	N/A	N/A	N/A	08/01/2013	08/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	11/01/2013	14/01/2013	N/A	N/A	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	31/01/2013	04/02/2013			20,000.00			
157	1000 Muñequitas de Tuza	2C	11-00-00-004	37600	N/A	N/A	N/A	N/A	08/01/2013	08/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	11/01/2013	14/01/2013	N/A	N/A	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	31/01/2013	04/02/2013			10,000.00			
102	577 Bolsas Promocionales	CD Es una Bolsa con diseño exclusivo y material especial para este tipo de trabajo promocional	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	14/01/2013	16/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	05/02/2013	N/A	N/A	11/02/2013	11/02/2013	12/02/2013	14/02/2013	04/03/2013	04/03/2013			93,000.00			
104	1314 Honduras Tips	CD Sera compra directa porque es un mapa especializado en turismo y cuenta con derechos de Autor donde la empresa dueña del diseño, ella misma la distribuye. Se solicita entrega parciales en los meses de Mayo, Julio, Sept. Y Nov	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	14/01/2013	14/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	08/01/2013	09/01/2013	N/A	N/A	10/01/2013	10/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	15/01/2013	04/02/2013			64,410.00			
118	60 Libros Así es Honduras	CD	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	14/01/2013	16/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	05/02/2013	N/A	N/A	11/02/2013	11/02/2013	12/02/2013	14/02/2013	04/03/2013	04/03/2013			72,000.00			
192	250 Postales	2C	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	14/01/2013	16/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	05/02/2013	N/A	N/A	11/02/2013	11/02/2013	12/02/2013	14/02/2013	04/03/2013	04/03/2013			500.00			
195	40 Calendarios Mavas	2C	11-00-00-004	37600	N/A	N/A	N/A	N/A	14/01/2013	16/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	05/02/2013	N/A	N/A	11/02/2013	11/02/2013	12/02/2013	14/02/2013	04/03/2013	04/03/2013			20,000.00			
160	500 Kits de prensa	2C	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	14/01/2013	16/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	05/02/2013	N/A	N/A	11/02/2013	11/02/2013	12/02/2013	14/02/2013	04/03/2013	04/03/2013			20,000.00			
168	* Compra de 1 pasaje Nacional para SINEIA a zona turística (que puede ser Islas de la Bahía o La Ceiba)	2C	12-00-000-003-01	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	14/01/2013	16/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	05/02/2013	N/A	N/A	11/02/2013	11/02/2013	12/02/2013	14/02/2013	04/03/2013	15/03/2013			5,500.00			
33	1 Pasajes Internacionales Feria BOSTON GLOBE, Boston, USA (Ruta MIA-Boston-Mia Febrero 2013)	2C	11-00-00-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	21/01/2013	21/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	24/01/2013	N/A	N/A	25/01/2001	25/01/2001	28/01/2013	28/01/2013	29/01/2013	05/02/2013			1,25,000.00			
2	CCT Pasajes al Exterior (1) Ruta TGU- País de Centroamérica-TGU en base a convocatoria	2C	01-00-000-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	28/01/2013	28/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	N/A	N/A	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	05/02/2013			13,200.00			
3	CCT Pasajes al Exterior (1) Ruta TGU- País de Centroamérica-TGU en base a convocatoria	2C	01-00-000-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	28/01/2013	28/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	N/A	N/A	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	05/02/2013			13,200.00			
4	Organización Mundo Maya Pasajes al Exterior (1) Ruta TGU-México-TGU	2C	01-00-000-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	28/01/2013	28/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	N/A	N/A	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	02/02/2013			13,600.00			
35	2 Pasajes Internacionales Feria ITB, Berlin, Alemania (RutaTGU- Berlin TGU)	3C	11-00-00-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	28/01/2013	29/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	04/02/2013	N/A	N/A	05/02/2013	06/02/2013	07/02/2013	08/02/2013	11/02/2013	21/02/2013			1,75,000.00			
5	Giras Zona Islas de la Bahía Pasajes Nacionales (1) Rutas opcionales: TGU-Roatán o Guanaja-TGU	2C	01-00-000-002	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2013	01/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	05/02/2013	06/02/2013	N/A	N/A	07/02/2013	07/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	10/02/2013			5,000.00			
36	Sea trade Diseños de artes	Referente a los diseños se realiza de forma directa ya que cada proyecto lleva una	11-00-00-002	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2013	01/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	07/02/2013	11/02/2013	N/A	N/A	13/02/2013	14/02/2013	15/02/2013	18/02/2013	19/02/2013	25/02/2013			1,25,000.00			
167	* Compra de 1 pasaje Nacional para SINEIA a zona turística (que puede ser Islas de la Bahía o La Ceiba)	2C	12-00-000-003-01	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2013	04/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	N/A	N/A	11/02/2013	11/02/2013	12/02/2013	12/02/2013	13/02/2013	15/02/2013			5,500.00			

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato/Orden de Compra				Entregas							
				Inscripción a		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el		Anuncio de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/Orden de		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre del proyecto u objeto de compra		LP, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
182	Almuerzo (Entrada, plato principal, postre y refresco) y refrigerios (cuatro boquitas, dos dulces y dos saladas así como bebidas, te y café) para 25 personas, Taller de Buenas Prácticas Ambientales	2C	12-00-000-003-02	31100	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2013	04/02/2013	05/02/2013	05/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	N/A	N/A	07/02/2013	07/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	11/02/2013	15/02/2013			25,000.00		
183	Material Didáctico, para utilización en taller de Buenas Prácticas Ambientales, lapices libretas, rotafolios etc.	2C	12-00-000-003-02	39200	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2013	04/02/2013	05/02/2013	05/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	N/A	N/A	07/02/2013	07/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	11/02/2013	15/02/2013			1,000.00		
184	Almuerzo (plato principal, postre y refresco) para 7 personas, capacitación ambiental Escuela Canopy Valle de Angeles	2C	12-00-000-003-02	31100	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2013	04/02/2013	05/02/2013	05/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	N/A	N/A	07/02/2013	07/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	11/02/2013	15/02/2013			1,260.00		
189	Material Didáctico, para capacitación Ambientales Escuela Canopy Valle de Angeles, lapices libretas, rotafolios etc.	2C	12-00-000-003-02	39200	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2013	04/02/2013	05/02/2013	05/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	N/A	N/A	07/02/2013	07/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	11/02/2013	15/02/2013			700.00		
226	Construcción de las obras del Centro de Información de San Pedro Sula	LP	1200 000 004 01	47210	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2013	07/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	23/08/2013	28/08/2013	29/08/2013	06/09/2013	09/09/2013	11/09/2013	12/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	31/10/2013			261,911.00		
37	Artes-Diseño de Beneath the Sea artes	CD	11-00-00-002	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2013	11/02/2013	14/02/2013	14/02/2013	15/02/2013	18/02/2013	N/A	N/A	19/02/2013	19/02/2013	20/02/2013	22/02/2013	26/02/2013	06/03/2013			L 10,000.00		
59	Contrataciones de traslados a través de los TCOO receiptivos, para grupos de Operadores, Agentes de Viajes y Medios de Comunicación (Son un promedio de 8 a 10 grupos por primer trimestre) Sujeto a modificación según nuevas disposiciones	2C	11-00-00-002	25100	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2013	11/02/2013	14/02/2013	14/02/2013	15/02/2013	19/02/2013	N/A	N/A	20/02/2013	21/02/2013	22/02/2013	25/02/2013	28/02/2013	11/03/2013			L 6,430.00		
89	Monitoreo de Noticias Empresa de monitoreo	3C	11-00-000-001	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2013	13/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	N/A	N/A	21/02/2013	22/02/2013	25/02/2013	26/02/2013	27/02/2013	01/03/2013			L 190,000.00		
294	Capacitación a Personal de la Unidad de Tecnología	CD	103-006-01-00-00-003-00-24500		06/01/2013	05/02/2013	10/02/2013	25/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	21/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	11/03/2013	14/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	18/03/2013	09/04/2013	REAL		L 54,000.00	REAL
6	Giras Zona Norte Pasajes Nacionales (1) Rutas opcionales : TGU-La Ceiba o SPS-TGU	2C	01-00-000-002	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	18/02/2013	19/02/2013	20/02/2013	21/02/2013	22/02/2013	25/02/2013	N/A	N/A	26/02/2013	26/02/2013	27/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	09/03/2013			4,500.00		
63	Compra de 7 pasajes nacionales por el 1er Trimestre, el dato es aproximado y según solicitud del medio o Tour operador (Ruta San Pedro-Sula-Roatan y/o San Pedro Sula-La Ceiba) Esto se hace según solicitud e itinerario de viaje	2C	11-00-00-002	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	18/02/2013	18/02/2013	20/02/2013	20/02/2013	21/02/2013	22/02/2013	N/A	N/A	25/02/2013	26/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	28/02/2013	04/03/2013			L 16,800.00		
79	Compra 2 boletos aéreos para funcionarios BCVIH IHT, COMEX, México (La fecha puede ser tentativa)	3C	11-00-00-003	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	18/02/2013	18/02/2013	20/02/2013	20/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	N/A	N/A	22/02/2013	22/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	26/02/2013	01/03/2013			L 60,000.00		
107	2235 Honduras Destination	CD	11-00-00-004	25500	N/A	N/A	N/A	N/A	18/02/2013	18/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	20/02/2013	22/02/2013	N/A	N/A	25/02/2013	25/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	08/04/2013	08/04/2013			38,000.00		
295	Ampliación de cableado de red y telefónico para traslado de la Gerencia de Mercadeo del 5to Piso al 4to Piso.	CD	103-006-01-00-00-003-00-23370		31/01/2013	05/02/2013	06/02/2013	11/02/2013	20/02/2013	25/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	11/03/2013	12/03/2013	REAL		L 21,156.80	
71	Gastos por alojamiento y alimentación para atenciones de grupos según itinerario. Los lugares dependerán del itinerario de prensa ya que es a solicitud. Los costos detallados son Trimestrales y por concepto de alojamiento, alimentación, gulanza, tours y entradas a los parques	3C	11-00-00-002	29100	N/A	N/A	N/A	N/A	25/02/2013	26/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	04/03/2013	N/A	N/A	05/03/2013	05/03/2013	06/03/2013	07/03/2013	08/03/2013	11/03/2013			L 122,394.00		
7	Giras Zona Islas de la Bahía Pasajes Nacionales (1) Rutas opcionales: TGU-Roatán o Guanaja-TGU	2C	01-00-000-002	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2013	04/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	N/A	N/A	07/03/2013	07/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	10/03/2013			5,000.00		

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato/Orden de Compra				Entregas				Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Real
					Invitación a	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato/Orden de	Recepción de Bienes, Servicios u Obras	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO				
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
55	artes/storyboards [Obs: Las adaptaciones de artes se solicitan cada mes y según la Gerencia de Mercadeo lo solicite por evento, feria o campaña]	CD	11-00-00-002	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2013	04/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	11/03/2013	13/03/2013	N/A	N/A	15/03/2013	18/03/2013	19/03/2013	21/03/2013	25/03/2013	29/03/2013			L 116,288.00			
67	compra de 5 pasajes al exterior por el 1 er Trimestre, el dato es aproximado y según solicitud del medio o Tour operador (Ruta Norteamérica-TGU, Sur America-TGU, Centroamérica-TGU, etc) Estas reservas se hacen según solicitud e itinerario de viaje y asimismo la ruta de los boletos dependera del país de procedencia de los delegados que asisten a las giras de prensa y familiarización)	2C	11-00-00-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2013	04/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	N/A	N/A	08/03/2013	11/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	13/03/2013	15/03/2013			L 52,500.00			
180	Almuerzo (Entrada, plato principal, postre y refresco) y refrigerios (cuatro boquitas, dos dulces y dos saladas así como bebidas, te y café) para 30 personas, Taller de Desechos Solidos	2C	12-00-000-003-02	31100	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2013	04/03/2013	05/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	N/A	N/A	05/03/2013	07/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	11/03/2013	15/03/2013			25,390.00			
181	Material Didactico, para utilizacion en taller de Desechos solidos, lapices libretas, rotafolios etc.	2C	12-00-000-003-02	39200	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2013	04/03/2013	05/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	N/A	N/A	06/03/2013	07/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	11/03/2013	15/03/2013			2,500.00			
235	Compra de Llantas para vehiculos	2C	010000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2013	04/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	06/03/2013	07/03/2013	N/A	N/A	08/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	15/03/2013	REAL	REAL	20,000.00	REAL		
242	Compra Papel Tamaño Carta y Oficio	2C	010000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2013	04/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	07/03/2013	N/A	N/A	08/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	29/03/2013	REAL	REAL	20,000.00	REAL		
252	Adquisición de Flotador para Cisterna	2C	010000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2013	04/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	07/03/2013	N/A	N/A	08/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	29/03/2013	REAL	REAL	4,000.00			
280	Compra de Utencillos para Cocina y Comedor	2C	010000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2013	04/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	06/03/2013	07/03/2013	N/A	N/A	08/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	30/03/2013	REAL	REAL	5,000.00			
91	Viajes de Prensa Zona Norte hospedaje y atenciones	3C	11-00-000-01	29100	N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/2013	11/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	14/03/2013	15/03/2013	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	01/04/2013	30/04/2013			L 190,000.00			
92	Boletos aereos cobertura prensa	2C	11-00-000-01	25110	N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/2013	11/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	14/03/2013	15/03/2013	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	01/04/2013	30/04/2013			L 25,000.00			
93	Viajes de Prensa Zona Norte Alimentos	2C	11-00-000-01	31100	N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/2013	11/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	14/03/2013	15/03/2013	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	01/04/2013	30/04/2013			L 15,000.00			
112	1166 CDs promocionales	2C	11-00-00-004	39600	N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/2013	11/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	14/03/2013	15/03/2013	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	19/03/2013	20/03/2013	05/04/2013	09/04/2013			31,500.00			
253	Adquisición de Tabla Yeso y Canaletas metalicas, para la Remodelación de Oficina para Area de Reproducción	2C	010000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/2013	11/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	14/03/2013	15/03/2013	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	19/03/2013	20/03/2013	05/04/2013	15/04/2013			22,000.00	REAL		
255	Adquisición de Cableado Electrico para ampliación de red en el Sto. Piso	2C	010000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/2013	11/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	14/03/2013	15/03/2013	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	19/03/2013	20/03/2013	05/04/2013	30/04/2013			5,000.00	REAL		
261	Instalación de Unidades de Aire Acondicionados	2C	010000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/2013	11/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	14/03/2013	15/03/2013	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	19/03/2013	20/03/2013	05/04/2013	30/04/2013			50,000.00	REAL		
266	Materiales para Baños	2C	010000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/2013	11/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	14/03/2013	15/03/2013	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	19/03/2013	20/03/2013	05/04/2013	30/04/2013			16,500.00			
270	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2C	010000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/2013	11/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	14/03/2013	15/03/2013	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	19/03/2013	20/03/2013	05/04/2013	30/04/2013			12,500.00			
274	Productos de Material Plastico	2C	010000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/2013	11/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	14/03/2013	15/03/2013	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	19/03/2013	20/03/2013	05/04/2013	30/04/2013			2,500.00			
278	Compra de Herramientas Menores	2C	010000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/2013	11/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	14/03/2013	15/03/2013	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	19/03/2013	20/03/2013	05/04/2013	30/04/2013			5,000.00			

No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato/Orden de Compra				Entregas		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
					Invitación a	Evaluación de Precalificación	Concesatario a participar en el	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato/Orden de	Resolución de Bienes, Servicios u Obras														
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL	Estimado	REAL		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
281	Compra de Utensilios para Cocina y Comedor	2C	010000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/2013	11/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	14/03/2013	15/03/2013	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	19/03/2013	20/03/2013	05/04/2013	30/04/2013			1,000.00		
290	Actualización de Sistemas Operativos de Servidores Proxy-Firewall y Correos Electrónicos.	CD	103-006-01-00-00-003-00-23550		19/02/2013	24/02/2013	25/02/2013	27/02/2013	11/03/2013	16/03/2013	16/03/2013	16/03/2013	19/03/2013	20/03/2013	21/03/2013	25/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	29/03/2013	29/03/2013	01/04/2013	03/04/2013			L 60,000.00		
8	Giras Zona Norte Pasajes Nacionales (1) Rutas opcionales : TGU-La Ceiba o SPS-TGU	2C	01-00-000-002	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	21/03/2013	22/03/2013	N/A	N/A	25/03/2013	26/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	04/04/2013			4,500.00	
115	750 DVDs Promocionales	2C	11-00-00-004	39600	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	21/03/2013	22/03/2013	N/A	N/A	25/03/2013	26/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	09/04/2013			26,250.00	
121	1250 Lámpicos Decorados	2C	11-00-00-004	37600	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	21/03/2013	22/03/2013	N/A	N/A	25/03/2013	26/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	31/07/2013			22,500.00	
123	1257 Pañuelos Lencas	2C	11-00-00-004	37600	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	21/03/2013	22/03/2013	N/A	N/A	25/03/2013	26/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	09/04/2013			62,850.00	
133	250 Postales	2C	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	21/03/2013	22/03/2013	N/A	N/A	25/03/2013	26/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	09/04/2013			500.00	
144	200 dulces caramelos	2C	11-00-00-004	37600	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	21/03/2013	22/03/2013	N/A	N/A	25/03/2013	26/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	31/07/2013			8,000.00	
147	5000 Kts de Mapas	3C	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	21/03/2013	22/03/2013	N/A	N/A	25/03/2013	26/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	31/07/2013			185,000.00	
149	600 Revistas OPTURH	2C	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	21/03/2013	22/03/2013	N/A	N/A	25/03/2013	26/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	09/04/2013			15,000.00	
156	10 Calendarios Mayas	2C	11-00-00-004	37600	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	21/03/2013	22/03/2013	N/A	N/A	25/03/2013	26/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	31/07/2013			25,000.00	
169	Compra de 1 pasaje Nacional para SINEIA a zona turística (que puede ser Islas de la Bahía o La Ceiba)	2C	12-00-000-003-01	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	21/03/2013	22/03/2013	N/A	N/A	25/03/2013	26/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	15/04/2013			5,500.00	
190	Material Didactico, para capacitacion Ambientales Escuela Canopy Valle de Angeles, lapices libretas, rotafolios etc.	2C	12-00-000-003-02	39200	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	21/03/2013	22/03/2013	N/A	N/A	25/03/2013	26/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	15/04/2013			700.00	
213	Compra de utiles de escritorio para Taller de Calas en la ciudad de San Lorenzo en seguimiento al proyecto Destinos con Encanto (1 resma de papel bond; 1 caja de DVD; 2 marcadores permanentes; 1 masking tape; 1 caja de lapices carbon; 1 paleta de colores;	2C	12 00 000 005 01	39200	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	21/03/2013	22/03/2013	N/A	N/A	25/03/2013	26/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	31 /04/ 2013			8,200.00	
214	Compra de materiales de laboratorio para Taller de Calas en la ciudad de San Lorenzo en seguimiento al proyecto Destinos con Encanto (2 paquetes de palillos; 2 libras de algodón; 60 unidades de pizeta 250 ml; 2 galones de agua destilada; 2 galones de alcohol)	2C	12 00 000 005 01	39520	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	21/03/2013	22/03/2013	N/A	N/A	25/03/2013	26/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	31/04/ 2013			8,000.00	
215	Compra de herramientas menores para Taller de Calas en la ciudad de Trujillo en seguimiento al proyecto Destinos con Encanto (30 bisturi N3; 1 caja hojas No. 10)	2C	12 00 000 005 01	38400	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	21/03/2013	22/03/2013	N/A	N/A	25/03/2013	26/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	31 /04/ 2013			2,500.00	
245	Adquisición de Accesorios para Sanitarios y Lavamanos	2C	010000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2013	18/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	21/03/2013	22/03/2013	N/A	N/A	25/03/2013	26/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	30/04/2013			1,400.00	
299	Licenciamiento para Migración de Wmpak 2.0 a la Última Versión para facilitación de reportes de entrada y salida de empleados a la G. de RRHH.	CD	103-006-01-00-00-003-00-45100		27/02/2013	06/03/2013	11/03/2013	15/03/2013	19/03/2013	29/03/2013	29/03/2013	29/03/2013	01/04/2013	08/04/2013	09/04/2013	19/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	01/05/2013	01/05/2013			L 6,000.00		
9	Giras Zona Islas de la Bahía Pasajes Nacionales (1) Rutas opcionales: TGU-Roatán o Guanaja-TGU	2C	01-00-000-002	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2013	02/04/2013	03/04/2013	04/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	N/A	N/A	08/04/2013	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	10/04/2013			5,000.00	
90	Camisetas Dia perlodista	2C	11-00-000-001	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2013	02/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	N/A	N/A	10/04/2013	10/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	15/04/2012	30/04/2013			L 30,000.00		
103	664 Bolsas Promocionales	CD Es una Bolsa con diseño exclusivo y material especial para este tipo de trabajo promocional	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2013	03/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	12/04/2013	15/04/2013	N/A	N/A	16/04/2013	18/04/2013	19/04/2013	22/04/2013	27/05/2013	30/05/2013			689,000.00		
185	Almuerzo (plato principal, postre y refresco) para 7 personas, capacitacion ambiental Escuela Canopy Valle de Angeles	2C	12-00-000-003-02	31100	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2013	02/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	05/04/2013	08/04/2013	N/A	N/A	09/04/2013	09/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	11/04/2013	11/04/2013			1,260.00		
76	Banners Institucionales (3 unidades)	CD Referente a los diseños se realiza de forma directa ya que cada proyecto lleva una creatividad diferente según cada empresa, por lo que si se realizara el proceso de cotización estaríamos recibiendo cobras por el arte cotizado a las agencias, ya que todos lo trabajarán según solicitud requerida.	11-00-00-002	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/2013	04/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	N/A	N/A	10/04/2013	10/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	15/04/2013	20/04/2013			L 3,000.00		

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato/Orden de Compra				Entregas							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Invitación a		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/Orden de		Recepción de Bienes, Servicios u Obras		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN					INICIO
Nombre del proyecto u objeto de compra		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
41	Mundo Maya Diseño de Arte		11-00-00-002	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	08/04/2013	08/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	12/04/2013	15/04/2013	N/A	N/A	16/04/2013	16/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	22/04/2013	06/05/2013			L 12,000.00		
54	Contratación de agencia Campaña Regional fiestas agostinas	CD	11-00-00-002	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	08/04/2013	10/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	26/04/2013	14/05/2013	N/A	N/A	15/05/2013	17/05/2013	20/05/2013	27/05/2013	31/05/2013	11/06/2013			L 3333,334.00		
286	Adquisición de equipo de computación para renovación de plataforma tecnológica de escritorio y servidores, mejora de la capacidad de almacenamiento en red y mejora de infraestructura de equipos de red del IHT.	LPN	103-006-01-00-00-003-00-42600		06/03/2013	05/04/2013	08/04/2013	23/04/2013	15/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	03/05/2013	08/05/2013	09/05/2013	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	20/06/2013	28/06/2013			L 424,712.00		
287	Adquisición de Switches de Red de Alto Rendimiento (Cisco) para mejora de la red	LPN	103-006-01-00-00-003-00-42600		06/03/2013	05/04/2013	08/04/2013	23/04/2013	15/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	03/05/2013	08/05/2013	09/05/2013	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	20/06/2013	28/06/2013			L 200,000.00		
289	Actualización de Sistemas Operativos de Servidores Controlador de Dominio y de Aplicaciones Informáticas del IHT y Licenciamiento Informático varios (Autodesk, IBM-SPSS, Microsoft Visual Studio)	LPN	103-006-01-00-00-003-00-45100		06/03/2013	05/04/2013	08/04/2013	23/04/2013	15/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	03/05/2013	08/05/2013	09/05/2013	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	20/06/2013	28/06/2013			L 150,000.00		
78	Compra 2 boletos aereos para funcionarios BCVH IHT, Rueda de Negocios ALACAT, ECUADROS (La fecha puede ser tentativa)	3C	11-00-00-008	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	22/04/2013	22/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	N/A	N/A	26/04/2013	26/04/2013	29/05/2013	29/05/2013	30/04/2013	01/05/2013			L 56,000.00		
154	30 USB	3C	11-00-00-004	39600	N/A	N/A	N/A	N/A	22/04/2013	22/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	N/A	N/A	26/04/2013	26/04/2013	29/05/2013	29/05/2013	30/04/2013	06/05/2013			82,640.00		
170	Compra de 1 pasaje Nacional para SINEIA a zona turística (que puede ser Islas de la Bahía o La Ceiba)	2C	12-00-000-003-01	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	22/04/2013	22/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	N/A	N/A	26/04/2013	26/04/2013	29/05/2013	29/05/2013	30/04/2013	15/05/2013			5,500.00		
210	Compra de boleto aereo a cualquier destino del area centroamericana en atencion a las convocatorias de SITCA	2C	12 00 000 001 00	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	22/04/2013	22/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	N/A	N/A	26/04/2013	26/04/2013	29/05/2013	29/05/2013	30/04/2013	20/05/2013			11,700.00		
10	Giras Zona Islas de la Bahía Paises Nacionales (1) Rutas opcionales: TGU-Rositán o Guanaja-TGU	2C	01-00-000-002	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2013	02/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	N/A	N/A	07/05/2013	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	09/05/2013	10/05/2013			5,000.00		
75	1 boleto Conferencia FCCA Guatemala ruta Miami-GUA_Miami	2C	11-00-00-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2013	02/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	N/A	N/A	08/05/2013	08/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	10/05/2013	14/05/2013			L 21,000.00		
105	1377 Honduras Tips	CD	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2013	02/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	09/05/2013	N/A	N/A	10/05/2013	13/05/2013	14/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	30/05/2013			66,520.00		
117	80 Libros Honduras	CD	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2013	02/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	09/05/2013	N/A	N/A	10/05/2013	13/05/2013	14/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	30/05/2013			64,000.00		
119	60 Libros Asi es Honduras	CD	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2013	02/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	09/05/2013	N/A	N/A	10/05/2013	13/05/2013	14/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	30/05/2013			144,000.00		
129	300 Mousepad	2C	11-00-00-004	39600	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2013	02/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	09/05/2013	N/A	N/A	10/05/2013	13/05/2013	14/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	30/05/2013			25,500.00		
131	800 Afiches (Póster varios)	2C	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2013	02/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	09/05/2013	N/A	N/A	10/05/2013	13/05/2013	14/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	30/05/2013			25,500.00		
134	250 Postales	2C	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2013	02/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	09/05/2013	N/A	N/A	10/05/2013	13/05/2013	14/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	30/05/2013			1,500.00		
136	833 DVD Honduras tips digital	3C	11-00-00-004	39600	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2013	02/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	09/05/2013	N/A	N/A	10/05/2013	13/05/2013	14/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	30/05/2013			140,000.00		
139	44 Cuadros lenzas y artesanias varias	3C	11-00-00-004	37600	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2013	02/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	09/05/2013	N/A	N/A	10/05/2013	13/05/2013	14/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	30/05/2013			90,000.00		
143	400 dulces caramelos	2C	11-00-00-004	37600	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2013	02/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	09/05/2013	N/A	N/A	10/05/2013	13/05/2013	14/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	30/05/2013			2,000.00		
146	1166 Kits de Mapas	3C	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2013	02/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	09/05/2013	N/A	N/A	10/05/2013	13/05/2013	14/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	30/05/2013			55,000.00		
150	800 Revistas OPTURH	2C	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2013	02/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	09/05/2013	N/A	N/A	10/05/2013	13/05/2013	14/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	30/05/2013			20,000.00		
152	500 ceniceros de madera	2C	11-00-00-004	37600	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2013	02/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	09/05/2013	N/A	N/A	10/05/2013	13/05/2013	14/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	30/05/2013			20,000.00		
159	120 Flores de Tuza	2C	11-00-00-004	37600	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2013	02/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	09/05/2013	N/A	N/A	10/05/2013	13/05/2013	14/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	30/05/2013			2,040.00		
162	10 Porta Pasaportes de cuero	2C	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2013	02/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	09/05/2013	N/A	N/A	10/05/2013	13/05/2013	14/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	30/05/2013			20,000.00		
216	Alimentos y Bebidas, incluyen almuerzo plato fuerte y refrigerio para 30 participantes en el taller de señalización del centro historico del proyecto Destinos con Encanto	2C	12 00 000 005 01	31100	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2013	02/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	09/05/2013	N/A	N/A	10/05/2013	13/05/2013	14/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	31/05/2013			3,600.00		

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				Preliminar				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato/Orden de Compra				Entregar								
				Invitación a		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el		Aceptura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/Orden de		Aceptación de Bienes, Servicios u Obras								
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					Estimado	Estimada	Estimada	Estimada	Estimado	Estimado	Estimada	Estimada	Estimado	Estimado	Estimada	Estimada	Estimado	Estimado	Estimada	Estimada	Estimado	Estimado	Estimada	Estimada				
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correctivo del POA	Correlativo de este contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
233	Empastado de documentos legales de la SETUR/IHT	2C	01-00-000-04	25300	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	08/05/2012	09/05/2013	N/A	N/A	10/05/2013	10/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	14/05/2013	15/05/2013			4,000.00			
246	Adquisición de Accesorios para Sanitarios y Lavamanos	2C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2013	02/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	09/05/2013	N/A	N/A	10/05/2013	13/05/2013	14/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	31/05/2013			1,400.00			
247	Adquisición de Accesorios para Sanitarios y Lavamanos	2C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2013	02/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	09/05/2013	N/A	N/A	10/05/2013	13/05/2013	14/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	28/05/2013			1,400.00			
251	Adquisición de Materiales de Ferreteria, para evitar la estadia de aves en las terrazas, (Palomas), y otras reparaciones e instalaciones varias	2C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2013	02/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	09/05/2013	N/A	N/A	10/05/2013	13/05/2013	14/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	31/05/2013			45,000.00			
254	Adquisición de Tabla Yeso y Canaletas metalicas, para la Remodelación de Oficina para Area de Reproducción	2C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2013	02/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	09/05/2013	N/A	N/A	10/05/2013	13/05/2013	14/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	31/05/2013			10,000.00			
56	Artes/storyboards (Obs: Las adaptaciones de artes se solicitan cada mes y según la Gerencia de Mercadeo lo solicite por evento, feria o campaña)	CD	11-00-00-002	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	06/05/2013	07/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	14/05/2013	17/05/2013	N/A	N/A	20/05/2013	21/05/2013	22/05/2013	27/05/2013	31/05/2013	05/06/2013			L 156,562.00			
60	Contrataciones de traslados a través de los TCOO receptivos, para grupos de Operadores, Agentes de Viajes y Medios de Comunicación (Son un promedio de 8 a 10 grupos por segundo trimestre) Sujeto a modificación según nuevas disposiciones	2C	11-00-00-002	25100	N/A	N/A	N/A	N/A	06/05/2013	06/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	13/05/2013	15/05/2013	N/A	N/A	20/05/2013	22/05/2013	23/05/2013	24/05/2013	28/05/2013	11/06/2013			L 38,570.00			
42	2 Pasajes Internacionales Feria Mundo maya,	2C	11-00-00-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	13/05/2013	13/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	17/05/2013	N/A	N/A	20/05/2013	20/05/2013	21/05/2013	22/05/2013	24/05/2013	07/06/2013			L 43,000.00			
43	Expovocaciones Diseño de Arte	CD	11-00-00-002	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	13/05/2013	13/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	17/05/2013	N/A	N/A	20/05/2013	20/05/2013	21/05/2013	22/05/2013	24/05/2013	15/06/2013			L 20,000.00			
44	2 pasajes internacionales para participar en Feria Expovocaciones Ruta TGU-San Salvador-TGU	2C	11-00-00-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	13/05/2013	13/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	17/05/2013	N/A	N/A	20/05/2013	20/05/2013	21/05/2013	22/05/2013	24/05/2013	10/06/2013			L 28,000.00			
94	Viajes de prensa zona sur Hospedaje	3C	11-00-000-01	29100	N/A	N/A	N/A	N/A	13/05/2013	13/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	17/05/2013	N/A	N/A	20/05/2013	20/05/2013	21/05/2013	22/05/2013	01/06/2013	30/07/2013			L 190,000.00			
95	Boletos aereos Roatan cobertura prensa	2C	11-00-000-01	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	13/05/2013	13/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	17/05/2013	N/A	N/A	20/05/2013	20/05/2013	21/05/2013	22/05/2013	01/06/2013	30/07/2013			L 25,000.00			
195	Compra de equipo medico para equipar la enfermeria del Canopy Escuela Valle de Angeles. Se realizara compra de camilla	2C	12 00 000 002 01	39540	N/A	N/A	N/A	N/A	13/05/2013	14/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	N/A	N/A	17/05/2013	20/05/2013	21/05/2013	22/05/2013	24/05/2013	30/05/2013			L 30,000.00			
196	Compra de materiales y suministros para equipar la enfermeria del Canopy Escuela Valle de Angeles. Se realizara compra de equipo medico en general y esfigmomanometro.	2C	12 00 000 002 01	39800	N/A	N/A	N/A	N/A	13/05/2013	14/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	N/A	N/A	17/05/2013	20/05/2013	21/05/2013	22/05/2013	24/05/2013	30/05/2013			L 20,000.00			
205	Compra de boleto aereo para funcionario de la FCCA quien impartira capacitacion en Roatan con ruta Canada-Roatan-Belice	2C	12 00 000 002 01	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	13/05/2013	14/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	N/A	N/A	17/05/2013	20/05/2013	21/05/2013	22/05/2013	24/05/2013	31/05/2013			L 40,000.00			
207	Compra de materiales para impartir la capacitacion en Roatan con funcionario de la FCCA. Se comprara cartulinas blancas y de distintos colores, pliegos de papel, cinta adhesiva, marcadores y otro que sea necesario.	2C	12 00 000 002 01	39200	N/A	N/A	N/A	N/A	13/05/2013	14/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	N/A	N/A	17/05/2013	20/05/2013	21/05/2013	22/05/2013	24/05/2013	31/05/2013			L 2,000.00			
11	Organización Mundo Maya Pasajes al Exterior (1) Ruta TGU-México-TGU	2C	01-00-000-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	20/05/2013	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	N/A	N/A	23/05/2013	23/05/2013	24/05/2013	24/05/2013	27/05/2013	02/06/2013			15,600.00			
12	Organización de Estados Americanos (OEA) (1) país sede en base a convocatoria	2C	01-00-000-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	20/05/2013	22/05/2013	23/05/2013	24/05/2013	27/05/2013	28/05/2013	N/A	N/A	29/05/2013	29/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	03/06/2013	05/06/2013			14,400.00			
68	Compra de 10 pasajes al exterior por el 2do Trimestre, el dato es aproximado y según solicitud del medio o Tour operador (Ruta USA-TGU, Sur America-TGU, Salvador-TGU, etc) Estas reservas se hacen según solicitud a itinerario de viaje y asimismo la ruta de los boletos dependera del país de procedencia de los delegados que asisten a las giras de prensa y familiarización	3C	11-00-00-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	20/05/2013	20/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	23/05/2013	24/05/2013	N/A	N/A	27/05/2013	28/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	03/06/2013	10/06/2013			L 190,000.00			

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato/Orden de Compra				Entregas							
					Invitación a	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/Orden de		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre del proyecto u objeto de compra		LP, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
72	Gastos por alojamiento y alimentación para atenciones de grupos según itinerario. Los lugares dependerán del itinerario de prensa ya que es a solicitud. Los costos detallados son Trimestrales y por concepto de alojamiento, alimentación, gulanza, tours y entradas a los parques)	CD	11-00-00-002	29100	N/A	N/A	N/A	N/A	20/05/2013	20/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	24/05/2013	27/05/2013	N/A	N/A	28/05/2013	29/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	03/06/2013	10/06/2013			L 515,077.00	
83	Adquisición de boletines aereos para 2 funcionarios BCVH, IHT, FIEKPO Uruguay, La fecha puede ser tentativa)	3C	11-00-00-003	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	20/05/2013	20/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	N/A	N/A	24/05/2013	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	28/05/2013	01/06/2013			L 114,299.00	
171	* Compra de 1 pasaje Nacional para SINIA a zona turística (que puede ser islas de la Bahía o La Ceiba)	2C	12-00-000-003-01	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	20/05/2013	20/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	23/05/2013	24/05/2013	N/A	N/A	27/05/2013	28/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	03/06/2013	15/06/2013			5,500.00	
64	Compra de 20 pasajes nacionales por el 2do Trimestre, el dato es aproximado y según solicitud del medio o Tour operador (Ruta San Pedro-Sula-Roatan y/o San Pedro Sula-La Ceiba) Esto se hace según solicitud e itinerario de viaje	3C	11-00-00-002	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	21/05/2013	21/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	24/05/2013	27/05/2013	N/A	N/A	28/05/2013	28/05/2013	29/05/2013	31/05/2013	03/06/2013	10/06/2013			L 162,800.00	
13	Feria de Mundo Maya (Yucatán, México) Pasaje al Exterior (1) Ruta TGU-México-TGU	2C	01-00-000-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	27/05/2013	27/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	N/A	N/A	30/05/2013	30/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	04/06/2013	05/06/2013			14,000.00	
179	Servicios de Imprenta(Publicaciones y Reproducciones de material publicitario del IHT contenida en los basureros ecologicos(285) que debaran cambiarse según contrato el cual consiste en stickers con un diametro de 0.72x1.00m)	3C	12-00-000-003-02	25300	N/A	N/A	N/A	N/A	27/05/2013	27/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	N/A	N/A	03/06/2013	03/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	05/06/2013	10/06/2013			72,500.00	
240	Contratación de Seguro para Vehiculos	3C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	27/05/2013	27/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	N/A	N/A	03/06/2013	03/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	05/06/2013	08/06/2013			145,000.00	
14	Organización Mundial de Turismo (OMT) Pasajes al Exterior (1) Pendiente país sede	2C	01-00-000-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	03/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	N/A	N/A	06/06/2013	06/06/2013	07/06/2013	07/06/2013	11/06/2013	15/06/2013			14,400.00	
108	1676 Honduras Destination	CD	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	03/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	11/06/2013	13/06/2013	N/A	N/A	14/06/2013	17/06/2013	18/06/2013	19/06/2013	28/06/2013	30/06/2013			132,000.00	
113	2972 CD's promocionales	3C	11-00-00-004	39600	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	05/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	07/06/2013	10/06/2013	N/A	N/A	11/06/2013	11/06/2013	12/06/2013	13/06/2013	24/06/2013	30/06/2013			76,014.00	
116	178 DVD's Promocionales	3C	11-00-00-004	39600	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	03/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	11/06/2013	13/06/2013	N/A	N/A	14/06/2013	17/06/2013	18/06/2013	19/06/2013	28/06/2013	30/06/2013			140,190.00	
124	250 Pañuelos Lenax	2C	11-00-00-004	37600	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	03/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	11/06/2013	13/06/2013	N/A	N/A	14/06/2013	17/06/2013	18/06/2013	19/06/2013	28/06/2013	30/06/2013			101,540.00	
137	2333 DVD Honduras tips digital	3C	11-00-00-004	39600	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	03/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	11/06/2013	13/06/2013	N/A	N/A	14/06/2013	17/06/2013	18/06/2013	19/06/2013	28/06/2013	30/06/2013			160,000.00	
141	461 casabe al ajillo y picostito	2C	11-00-00-004	37600	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	03/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	11/06/2013	13/06/2013	N/A	N/A	14/06/2013	17/06/2013	18/06/2013	19/06/2013	28/06/2013	30/06/2013			19,275.00	
151	800 Revistas OPTURH	2C	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	03/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	11/06/2013	13/06/2013	N/A	N/A	14/06/2013	17/06/2013	18/06/2013	19/06/2013	28/06/2013	30/06/2013			40,000.00	
186	Almuerzo (plato principal, postre y refresco) para 7 personas, capacitacion ambiental Escuela Canopy Valle de Angeles	2C	12-00-000-003-02	31100	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	03/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	N/A	N/A	06/06/2013	07/06/2013	10/06/2013	10/04/2013	10/06/2013	15/06/2013			1,260.00	
191	Material Didactico, para capacitacion Ambientales Escuela Canopy Valle de Angeles, lapices libretas, rotafolios etc.	2C	12-00-000-003-02	39200	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	03/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	N/A	N/A	06/06/2013	07/06/2013	10/06/2013	10/04/2013	10/06/2013	15/06/2013			700.00	
194	Impresión y diagramación de los modulos de 3ero, 4to y 5to grado correspondientes a la Cantilla Turística Infantil que sera implementada en la curricula escolar de primaria para los siguientes años escolares en las escuelas que cuentan con el Bachillerato o la Carrera de Turismo y que estan priorizadas por la ENTS	3C	12 00 000 002 01	25300	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	04/06/2013	05/06/2013	06/06/2013	07/06/2013	10/06/2013	N/A	N/A	11/06/2013	12/06/2013	13/06/2013	14/06/2013	17/06/2013	28/06/2013			L 100,000.00	
199	Compra de pasaje nacional con ruta Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa para una persona	2C	12 00 000 002 01	26220	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	05/06/2013	06/06/2013	07/06/2013	10/06/2013	11/06/2013	N/A	N/A	12/06/2013	13/06/2013	14/06/2013	17/06/2013	19/06/2013	30/06/2013			L 5,000.00	
203	Pago de hospedaje para funcionario de la FCCA durante capacitacion en Roatan	2C	12 00 000 002 01	29100	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	04/06/2013	05/06/2013	06/06/2013	07/06/2013	10/06/2013	N/A	N/A	11/06/2013	12/06/2013	13/06/2013	14/06/2013	17/06/2013	31/06/2013			L 28,000.00	

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato/Orden de Compra				Entregas							
				Invitación		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el		Anuncio de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/Orden de		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
				Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL	
204	Pago de refrigerios (boquita y refresco) para participantes en capacitación en Roatan	2C	12 00 000 002 01	29100	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	04/06/2013	05/06/2013	06/06/2013	07/06/2013	10/06/2013	N/A	N/A	11/06/2013	12/06/2013	13/06/2013	14/06/2013	17/06/2013	31/06/2013			L 12,800.00		
206	Compra de boleto aereo para funcionario del IHT quienes supervisaran y coordinaran la actividad.	2C	12 00 000 002 01	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	04/06/2013	05/06/2013	06/06/2013	07/06/2013	10/06/2013	N/A	N/A	11/06/2013	12/06/2013	13/06/2013	14/06/2013	17/06/2013	30/06/2013			L 20,000.00		
217	8 señales que corresponden a rótulos, para la mejora de la Imagen Urbana de Trujillo del proyecto Destinos con Encanto	2C	12 00 000 005 01	31500	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	05/06/2013	06/06/2013	07/06/2013	10/06/2013	11/06/2013	N/A	N/A	12/06/2013	13/06/2013	14/06/2013	17/06/2013	19/06/2013	30/06/2013			10,000.00		
227	Compra de materiales para mantenimiento del Canopy Escuela como ser: Madera, pintura, teja, tubería pvc, Insumos para limpieza, cables de acero, entre otros.	3C	1200 000 004 01	23400	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	05/06/2013	06/06/2013	07/06/2013	10/06/2013	11/06/2013	N/A	N/A	12/06/2013	13/06/2013	14/06/2013	17/06/2013	19/06/2013	30/06/2013			100,000.00		
229	Compra de Toldo para Escalinata Geroglífica de Copan Ruinas	3C	1200 000 004 01	32200	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	05/06/2013	06/06/2013	07/06/2013	10/06/2013	11/06/2013	N/A	N/A	12/06/2013	13/06/2013	14/06/2013	17/06/2013	19/06/2013	20/06/2013			106,000.00		
236	Compra de Llantas para vehículos	2C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	06/06/2013	07/06/2013	N/A	N/A	10/06/2013	10/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	17/06/2013	28/06/2013			18,000.00		
243	Compra Papel Tamaño Carta y Oficio	2C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	06/06/2013	07/06/2013	N/A	N/A	10/06/2013	10/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	17/06/2013	28/06/2013			20,000.00		
259	Recarga de extintores	2C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	06/06/2013	07/06/2013	N/A	N/A	10/06/2013	10/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	17/06/2013	28/06/2013			5,000.00		
264	Otras reparaciones o imprevistos	2C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	06/06/2013	07/06/2013	N/A	N/A	10/06/2013	10/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	17/06/2013	28/06/2013			37,450.00		
267	Materiales para Baños	2C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	06/06/2013	07/06/2013	N/A	N/A	10/06/2013	10/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	17/06/2013	28/06/2013			16,500.00		
271	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	06/06/2013	07/06/2013	N/A	N/A	10/06/2013	10/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	17/06/2013	28/06/2013			12,500.00		
275	Productos de Material Plastico	2C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	06/06/2013	07/06/2013	N/A	N/A	10/06/2013	10/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	17/06/2013	28/06/2013			2,500.00		
279	Compra de Herramientas Menores	2C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	06/06/2013	07/06/2013	N/A	N/A	10/06/2013	10/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	17/06/2013	28/06/2013			10,000.00		
282	Compra de Utencillos para Cocina y Comedor	2C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2013	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	06/06/2013	07/06/2013	N/A	N/A	10/06/2013	10/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	17/06/2013	28/06/2013			1,000.00		
288	Instalación de Backbone de Fibra Optica en el IHT para Interconectar 5 pisos y aumentar su velocidad de Backbone de 100Mbps a 1Gbps.	3C	103-006-01-00-00-003-00-24600		13/05/2013	23/05/2013	27/05/2013	03/06/2013	10/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	28/06/2013	05/07/2013	04/07/2013	12/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	24/07/2013	08/08/2013			L 90,000.00		
15	Giras Zona Norte Pasajes Nacionales (1) Rutas opcionales : TGU-La Ceiba o SPS-TGU	2C	01-00-000-002	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	12/06/2013	12/06/2013	13/06/2013	14/06/2013	17/06/2013	18/06/2013	N/A	N/A	19/06/2013	19/06/2013	20/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	25/06/2013			4,500.00		
16	Asociación Pequeños Hoteles, Pasajes al Exterior (1) Ruta TGU-Pais Centroamérica-TGU	2C	01-00-000-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	17/06/2013	17/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	N/A	N/A	20/06/2013	20/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	24/06/2013	25/06/2013			12,600.00		
17	Asociación Estados del Caribe Pasajes al Exterior (1) país sede en base a convocatoria	2C	01-00-000-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	17/06/2013	17/06/2013	18/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	20/06/2013	N/A	N/A	21/06/2013	21/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	25/06/2013	25/06/2013			14,400.00		
18	Organización de Estados Americanos (OEA) Pasajes Nacionales (1) TGU-SPS-TGU	2C	01-00-000-002	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	20/06/2013	20/06/2013	21/06/2013	24/06/2013	25/06/2013	26/06/2013	N/A	N/A	27/06/2013	27/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	02/07/2013	05/07/2013			4,500.00		
19	Giras Zona Norte Pasajes Nacionales (1) Rutas opcionales : TGU-La Ceiba o SPS-TGU	2C	01-00-000-002	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	20/06/2013	22/06/2013	22/06/2013	22/06/2013	23/06/2013	24/06/2013	N/A	N/A	27/06/2013	27/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	29/06/2013	02/06/2013			4,500.00		
161	500 Kits de prensa	2C	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	20/06/2013	20/06/2013	21/06/2013	24/06/2013	25/06/2013	26/06/2013	N/A	N/A	27/06/2013	27/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	02/07/2013	08/07/2013			20,000.00		
172	Compra de 1 pasaje Nacional para SINEIA a zona turística (que puede ser Islas de la Bahía o La Ceiba)	2C	12-00-000-003-01	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	20/06/2013	20/06/2013	21/06/2013	24/06/2013	25/06/2013	26/06/2013	N/A	N/A	27/06/2013	27/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	02/07/2013	15/07/2013			5,500.00		
178	Servicios de Imprenta(Publicaciones y Reproducciones de material publicitario del IHT contenida en los basureros ecologicos(265) que debaran cambiarse según contrato el cual consiste en stickers con un diametro de 0.72x1.00m)	3C	12-00-000-003-02	25900	N/A	N/A	N/A	N/A	20/06/2013	21/06/2013	23/06/2013	23/06/2013	24/06/2013	27/06/2013	N/A	N/A	28/06/2013	29/06/2013	02/07/2013	02/07/2013	08/07/2013	10/07/2013			72,500.00		

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato/Orden de Compra				Entregas							
					Invitación a		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/Orden de		Recepción de Bienes/Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre del proyecto u objeto de compra		LP, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
106	1265 Honduras Tips	CD	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2013	01/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	09/07/2013	10/07/2013	N/A	N/A	11/07/2013	18/07/2013	19/07/2013	22/07/2013	31/07/2013	31/07/2013			192,000.00			
225	Publicación de llamado a licitación pública para restauración del Antiguo Consulado de Estados Unidos para convertirlo a Museo Minero	2C	12 00 002 002 01	25900	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2013	09/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	05/07/2013	08/07/2013	N/A	N/A	09/07/2013	10/07/2013	11/07/2013	12/07/2013	15/07/2013	15/07/2014			8,000.00			
197	Compra de pasajes nacionales con ruta Tegucigalpa-Islas de la bahía-Tegucigalpa para una persona	2C	12 00 000 002 01	26220	N/A	N/A	N/A	N/A	02/07/2013	04/07/2013	05/07/2013	08/07/2013	09/07/2013	10/07/2013	N/A	N/A	11/07/2013	12/07/2013	15/07/2013	16/07/2013	18/07/2013	30/07/2013			L. 5,000.00			
296	Mejoras y Ampliaciones a Sistema de Planta Telefónica Para Traslado a Servicio D y D de Hondutel para Digitalización de Líneas Telefónicas del IHT	CD	108-005-01-00-003-00-23370		17/06/2013	20/06/2013	25/06/2013	28/06/2013	02/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	02/08/2013	05/08/2013	06/08/2013	15/08/2013	20/08/2013	20/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	26/08/2013	06/09/2013			L. 28,843.20			
200	Compra de alimentos y bebidas para participantes en capacitaciones para artesanos en las zona occidente del país. Se ofreceran refrigerios (boquitas y refresco) a un aproximado de 160 participantes.	2C	12 00 000 002 01	29100	N/A	N/A	N/A	N/A	04/07/2013	05/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	11/07/2013	12/07/2013	N/A	N/A	15/07/2013	17/07/2013	18/07/2013	19/07/2013	22/07/2013	30/07/2013			L. 20,000.00			
201	Compra de alimentos y bebidas para participantes en capacitaciones para artesanos en las zona de sur del país. Se ofreceran refrigerios (boquitas y refresco) a un aproximado de 160 participantes.	2C	12 00 000 002 01	29100	N/A	N/A	N/A	N/A	04/07/2013	05/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	11/07/2013	12/07/2013	N/A	N/A	15/07/2013	17/07/2013	18/07/2013	19/07/2013	22/07/2013	30/07/2013			L. 20,000.00			
202	Compra de alimentos y bebidas para participantes en capacitaciones para artesanos	2C	12 00 000 002 01	29100	N/A	N/A	N/A	N/A	04/07/2013	05/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	11/07/2013	12/07/2013	N/A	N/A	15/07/2013	17/07/2013	18/07/2013	19/07/2013	22/07/2013	30/07/2013			L. 6,000.00			
211	* Compra de boleto aéreo a cualquier destino del area centroamericana en atención a las convocatorias de SITCA	2C	12 00 000 001 00	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	04/07/2013	05/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	11/07/2013	12/07/2013	N/A	N/A	15/07/2013	17/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	20/07/2013			11,700.00			
218	Ceremonia y protocolo en la celebración del día de Lempra/ proyecto COLOSUCA (por definir dependera de lo que prepare la	2C	12 00 000 005 01	29100	N/A	N/A	N/A	N/A	04/07/2013	05/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	11/07/2013	12/07/2013	N/A	N/A	15/07/2013	17/07/2013	18/07/2013	19/07/2013	22/07/2013	31/07/2013			10,000.00			
219	Alimentos y Bebidas en la celebración del día de Lempra/proyecto COLOSUCA (esta por definir dependera de lo que prepare la mancomunidad; el IHT, apoyara con esta contraparte)	2C	12 00 000 005 01	31100	N/A	N/A	N/A	N/A	04/07/2013	05/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	11/07/2013	12/07/2013	N/A	N/A	15/07/2013	17/07/2013	18/07/2013	19/07/2013	22/07/2013	31/07/2013			10,000.00			
230	Compra de materiales para realizar un paso provisional de madera: madera, clavos, herrajes, cemento, arena, gravá, barniz, etc.	3C	1200 000 004 01	23400	N/A	N/A	N/A	N/A	04/07/2013	05/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	11/07/2013	12/07/2013	N/A	N/A	15/07/2013	17/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	20/07/2013			61,000.00			
248	Adquisición de Accesorios para Sanitarios y Lavamanos	2C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	04/07/2013	05/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	11/07/2013	12/07/2013	N/A	N/A	15/07/2013	17/07/2013	18/07/2013	19/07/2013	22/07/2013	31/07/2013			1,400.00			
256	Adquisición de Motor para Cortina del estacionamiento	2C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	04/07/2013	05/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	11/07/2013	12/07/2013	N/A	N/A	15/07/2013	17/07/2013	18/07/2013	19/07/2013	22/07/2013	31/07/2013			50,000.00			
257	Contratación de Cia para la Fumigación del Edificio contra todo tipo de insectos.	2C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	04/07/2013	05/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	11/07/2013	12/07/2013	N/A	N/A	15/07/2013	17/07/2013	18/07/2013	19/07/2013	22/07/2013	31/07/2013			15,000.00			
283	Compra de Utencillos para Cocina y Comedor	2C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	04/07/2013	05/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	11/07/2013	12/07/2013	N/A	N/A	15/07/2013	17/07/2013	18/07/2013	19/07/2013	22/07/2013	31/07/2013	REAL	REAL	1,500.00			
96	Viajes de Prensa Occidente Hospedaje	3C	11-00-000-01	29100	N/A	N/A	N/A	N/A	08/07/2013	09/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	15/07/2013	16/07/2013	N/A	N/A	17/07/2013	18/07/2013	19/07/2013	22/07/2013	01/08/2013	30/09/2013			L. 629,250.00			
174	* Compra de 1 pasaje Nacional para SINEIA a zona turística (que puede ser Islas de la Bahía o La Ceiba)	2C	12-00-000-003-01	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	08/07/2013	09/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	15/07/2013	16/07/2013	N/A	N/A	17/07/2013	18/07/2013	19/07/2013	22/07/2013	01/08/2013	15/09/2013			5,500.00			
20	Giras Zona Norte Pasajes Nacionales (1) Rutas opcionales : TGU-La Ceiba o SFS-TGU	2C	01-00-000-002	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	12/07/2013	12/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	16/07/2013	17/07/2013	N/A	N/A	18/07/2013	18/07/2013	19/07/2013	22/07/2013	23/07/2013	25/07/2013			4,500.00			
45	1 pasaje al exterior para participar en el Workshop de TMR (Ruta Miami-Montreal-Miami)	2C	11-00-00-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	15/07/2013	15/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	19/07/2013	22/07/2013	N/A	N/A	23/07/2013	23/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	26/08/2013	05/08/2013			L. 20,000.00			
84	Diseño Stand para FIEKPO Uruguay BCVH,IHT (Fecha tentativa)		11-00-00-003	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	22/07/2013	22/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	N/A	N/A	26/07/2013	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	30/07/2013	01/08/2013			L. 20,000.00			

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato/Orden de Compra				Entregas							
				Invitación a		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el		Anuncio de Obras		Evaluación de las Ofertas		Subsección		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/Orden de		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada					Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					REAL
85	Compra 15 Obsequios para Junta directiva en FIEKPO Uruguay (Fecha tentativa)	2C	11-00-00-003	29100	N/A	N/A	N/A	N/A	22/07/2013	22/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	N/A	N/A	26/07/2013	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	30/07/2013	01/08/2013			L 4,500.00		
158	1000 Muñequitas de Tuza	2C	11-00-00-004	37600	N/A	N/A	N/A	N/A	22/07/2013	22/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	N/A	N/A	26/07/2013	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	30/07/2013	05/08/2013			50,000.00		
173	* Compra de 1 pasaje Nacional para SINEIA a zona turística (que puede ser Islas de la Bahía o La Ceiba)	2C	12-00-000-003-01	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	22/07/2013	22/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	N/A	N/A	26/07/2013	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	30/07/2013	15/08/2013			5,500.00		
21	CCT Pasajes al Exterior (1) Ruta TGU- País de Centroamérica-TGU en base a convocatoria	2C	01-00-000-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	29/07/2013	29/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	N/A	N/A	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	01/08/2013	05/08/2013			13,200.00		
22	Giras Zona Islas de la Bahía Pasajes Nacionales (1) Rutas opcionales: TGU-Roatán o Guanaja-TGU	2C	01-00-000-002	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2013	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	N/A	N/A	07/08/2013	07/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	09/08/2013	10/08/2013			5,000.00		
46	Feria TMLA Septiembre 2013 Diseño stand	CD Referente a los diseños se realiza de forma directa ya que cada proyecto lleva una creatividad diferente según cada empresa, por lo que si se realizara el proceso de cotización estaríamos recibiendo cobros por el arte cotizado a las agencias, ya que todos lo trabajaron según solicitud requerida.	11-00-00-002	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2013	01/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	07/08/2013	09/08/2013	N/A	N/A	12/08/2013	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	15/08/2013	29/08/2013			L 20,000.00		
47	2 pasajes internacionales para participar en Feria LATM en Quito-Ecuador (Ruta TGU-Quito Ecuador-TGU)	3C	11-00-00-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2013	01/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	07/08/2013	09/08/2013	N/A	N/A	12/08/2013	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	15/08/2013	03/09/2013			L 45,000.00		
57	Artes/storyboards (Obs: Las adaptaciones de artes se solicitan cada mes y según la Gerencia de Mercadeo lo solicite por evento, feria o campaña)	Referente a los diseños se realiza de forma directa ya que cada proyecto lleva una creatividad diferente según cada empresa, por lo que si se realizara el proceso de cotización estaríamos recibiendo cobros por el arte cotizado a las agencias, ya que todos lo	11-00-00-002	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2013	02/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	13/08/2013	16/08/2013	N/A	N/A	19/08/2013	19/08/2013	20/08/2013	23/08/2013	27/08/2013	10/09/2013			L 150,000.00		
187	Almuerzo (plato principal, postre y refresco) para 7 personas, capacitación ambiental Escuela Canopy Valle de Angeles	2C	12-00-000-003-02	31100	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2013	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	N/A	N/A	07/08/2013	07/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	12/08/2013	15/08/2013			1,260.00		
192	Material Didáctico, para capacitación Ambientales Escuela Canopy Valle de Angeles, lapices libretas, rotafolios etc.	2C	12-00-000-003-02	39200	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2013	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	N/A	N/A	07/08/2013	07/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	12/08/2013	15/08/2013			700.00		
208	Diagramación y tiraje de 500 compendios de leyes	2C	01.00.000.002.00	25300	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2013	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	N/A	N/A	07/08/2013	07/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	12/08/2013	21/08/2013			68,596.00		
198	Compra de pasaje nacional con ruta Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa para una	2C	12.00.000.002.01	26220	N/A	N/A	N/A	N/A	02/08/2013	05/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	07/08/2013	09/08/2013	N/A	N/A	12/08/2013	14/08/2013	15/08/2013	16/08/2013	21/08/2013	30/08/2013			L 5,000.00		
223	Almuerzo y bebidas, incluyen plato fuerte, almuerzo y refrigerio, para 30 participantes en el taller Priorización de Proyectos/Plan de	2C	1200.000.004.02	31100	N/A	N/A	N/A	N/A	02/08/2013	05/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	07/08/2013	09/08/2013	N/A	N/A	12/08/2013	14/08/2013	15/08/2013	16/08/2013	21/08/2013	31/08/2013			3,600.00		
224	Kit de material de utiles (lapiz tinta; libreta; papel rotafolio; marcadores permanentes; masking tape; 1 resma de papel bond; 4 tijeras) para los 30 participantes en el Taller Priorización de Proyectos/Plan de Accion Turístico de Comavagua	2C	1200.000.004.02	39200	N/A	N/A	N/A	N/A	02/08/2013	05/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	07/08/2013	09/08/2013	N/A	N/A	12/08/2013	14/08/2013	15/08/2013	16/08/2013	21/08/2013	31/08/2013			1,500.00		
258	Contratación de Cla para el lavado general de la Cisterna del Edificio	2C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	02/08/2013	05/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	07/08/2013	09/08/2013	N/A	N/A	12/08/2013	14/08/2013	15/08/2013	16/08/2013	21/08/2013	30/08/2012			5,000.00		
262	Adquisición e Instalación de Cortinas para Ventanales del Edificio	2C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	02/08/2013	05/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	07/08/2013	09/08/2013	N/A	N/A	12/08/2013	14/08/2013	15/08/2013	16/08/2013	21/08/2013	30/08/2013			21,000.00		
97	Boletos aereos Islas de la Bahía cobertura prensa	2C	11-00-000-01	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	12/08/2013	13/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	16/08/2013	19/08/2013	N/A	N/A	20/08/2013	21/08/2013	22/08/2013	26/08/2013	01/09/2013	30/10/2013			L 20,000.00		
98	Viajes de prensa Occidente Alimentación	CD	11-00-000-01	31100	N/A	N/A	N/A	N/A	12/08/2013	13/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	16/08/2013	19/08/2013	N/A	N/A	20/08/2013	21/08/2013	22/08/2013	26/08/2013	01/09/2013	30/09/2013			L 15,000.00		

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																										
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					Preliminares				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato/Orden de Compra				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Invitación a		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el		Anuncio de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/Orden de		Recepción de Bienes, Servicios u Obras		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada				
110	2000 Llaveros Cuero	2C	11-00-00-004	84200	N/A	N/A	N/A	N/A	01/10/2013	02/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	N/A	N/A	09/10/2013	09/10/2013	10/10/2013	11/10/2013	28/10/2013	51/10/2013			35,000.00	
126	2333 Mapas de Tegucigalpa	CD	11-00-00-004	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	01/10/2013	02/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	N/A	N/A	09/10/2013	09/10/2013	10/10/2013	11/10/2013	28/10/2013	51/10/2013			84,262.00	
175	* Compra de 1 pasaje Nacional para SINEIA a	2C	12-00-000-003-01	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	01/10/2013	01/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	08/10/2013	09/10/2013	N/A	N/A	10/10/2013	10/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	15/10/2013			5,500.00	
188	Almuerzo (plato principal, postre y refresco) 7	2C	12-00-000-003-02	31100	N/A	N/A	N/A	N/A	01/10/2013	02/10/2013	03/10/2013	04/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	N/A	N/A	08/10/2013	08/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	11/10/2013	15/10/2013			1,260.00	
193	Material Didáctico, para capacitación	2C	12-00-000-003-02	39200	N/A	N/A	N/A	N/A	01/10/2013	01/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	08/10/2013	09/10/2013	N/A	N/A	10/10/2013	10/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	15/10/2013			700.00	
209	Adquisición de 10 porta planos	2C	01-00-000-002-00	95800	N/A	N/A	N/A	N/A	01/10/2013	02/10/2013	09/10/2013	04/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	N/A	N/A	08/10/2013	08/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	11/10/2013	12/10/2013			6,000.00	
228	Construcción de las obras del Centro de	3C	1200 000 004 01	47210	N/A	N/A	N/A	N/A	01/10/2013	04/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	23/10/2013	28/10/2013	N/A	N/A	08/11/2013	11/12/2013	12/12/2013	14/11/2013	15/11/2013	15/11/2013			174,000.00	
237	Compra de Llantas para vehículos	2C	0100000002	Correlativo de	N/A	N/A	N/A	N/A	01/10/2013	02/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	N/A	N/A	09/10/2013	09/10/2013	10/10/2013	11/10/2013	26/10/2013	31/10/2013			12,000.00	
27	Asociación Estados del Caribe Pasajes al	2C	01-00-000-002	28120	N/A	N/A	N/A	N/A	08/10/2013	11/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	17/10/2013	N/A	N/A	18/10/2013	22/10/2013	23/10/2013	28/10/2013	29/10/2013	25/11/2013			34,400.00	
28	World Travel Market (WTM) 2013 Pasajes al	2C	01-00-000-002	28120	N/A	N/A	N/A	N/A	09/10/2013	11/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	N/A	N/A	17/10/2013	17/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	28/10/2013	02/11/2013			42,000.00	
80	Diseño stand (COMEX,México(Fecha Tentativa)	CD	11-00-00-003	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	14/10/2013	16/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	22/10/2013	23/10/2013	N/A	N/A	24/10/2013	25/10/2013	28/10/2013	29/10/2013	30/10/2013	01/11/2013			L 40,000.00	
176	* Compra de 1 pasaje Nacional para SINEIA a	2C	12-00-000-003-01	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	14/10/2013	16/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	22/10/2013	23/10/2013	N/A	N/A	24/10/2013	25/10/2013	28/10/2013	29/10/2013	30/10/2013	01/11/2013			5,500.00	
31	FITUR Diseños de artes	CD	11-00-00-002	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	04/11/2013	06/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	18/11/2013	20/11/2013	N/A	N/A	21/11/2013	22/11/2013	25/11/2013	26/11/2013	29/11/2013	09/12/2013			L 32,000.00	
52	Contratación de agencia de Campaña Interna Promoción Turística/ Semana Santa	CD	11-00-00-002	25600					04/11/2013													05/03/2013			L 2,500,000.00	
32	2 Pasajes Internacionales Feria FITUR, Madrid, España(Ruta TGU-Madrid-TGU)	3C	11-00-00-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	11/11/2013	13/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	N/A	N/A	18/11/2013	18/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	20/11/2013	20/12/2013			L 80,000.00	
29	Organización Mundo Maya Pasajes al Exterior (1) Ruta TGU-México-TGU	2C	01-00-000-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	18/11/2013	18/11/2013	19/11/2013	20/11/2013	21/11/2013	22/12/2013	N/A	N/A	25/11/2013	26/11/2013	27/11/2013	28/11/2013	02/12/2013	05/12/2013			13,600.00	
62	Contratación de Transporte a través de los TIOO receptivos, para grupos de Operadores, Agentes de Viajes y Medios de Comunicación (Son un promedio de 8 a 10 grupos por cuarto trimestre) Sujeto a modificación según nuevas disposiciones	2C	11-00-00-002	29100	N/A	N/A	N/A	N/A	18/11/2013	19/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	29/11/2013	03/12/2013	N/A	N/A	04/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	11/12/2013	13/12/2013	16/12/2013			L 20,000.00	
70	Compra de 14 pasajes al exterior por el 4to Trimestre, el dato es aproximado y según solicitud del medio o Tour operador (Ruta USA-TGU, Sur America-TGU, Salvador-TGU, etc) Estas reservas se hacen según solicitud e itinerario de viaje y asimismo la ruta de los boletos dependa del país de procedencia de los delegados que asisten a las giras de prensa y familiarización)	3C	11-00-00-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	18/11/2013	18/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	21/11/2013	22/11/2013	N/A	N/A	26/11/2013	26/11/2013	28/11/2013	29/11/2013	09/12/2013	16/12/2013			L 85,000.00	
74	Gastos por alojamiento y alimentación para atenciones de grupos según itinerario. Los lugares dependerán del itinerario de prensa ya que es a solicitud. Los costos detallados son trimestrales y por concepto de alojamiento, alimentación, guianza, tours y entradas a los parques)	3C	11-00-00-002	29100	N/A	N/A	N/A	N/A	18/11/2013	19/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	25/11/2013	26/11/2013	N/A	N/A	28/08/2013	29/11/2013	02/12/2013	04/12/2013	09/12/2013	16/12/2013			L 378,529.00	
231	2 Pasajes TGU-GUANAJA-TGU, para realizar Realizar remedida de terreno.	2C	01-00-000-04	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	20/11/2013	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	26/11/2013	27/11/2013	N/A	N/A	28/11/2013	29/11/2013	02/12/2013	03/12/2013	05/12/2013	10/12/2013			4,000.00	
232	2 Pasajes TGU-ROATAN-TGU, para realizar charla sobre la Ley de Incentivos al Turismo y sus	2C	01-00-000-04	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	20/11/2013	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	26/11/2013	27/11/2013	N/A	N/A	28/11/2013	29/11/2013	02/12/2013	03/12/2013	05/12/2013	10/12/2013			6,000.00	
234	Empastado de documentos legales de la SETUR/IHT	2C	01-00-000-04	25300	N/A	N/A	N/A	N/A	20/11/2013	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	26/11/2013	27/11/2013	N/A	N/A	28/11/2013	29/11/2013	02/12/2013	03/12/2013	05/12/2013	15/12/2013			4,000.00	
238	Contratación de Servicios de Mantenimiento del Elevador	2C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	20/11/2013	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	26/11/2013	27/11/2013	N/A	N/A	28/11/2013	29/11/2013	02/12/2013	03/12/2013	05/12/2013	15/12/2012			38,400.00	
239	Contratación de Mantenimiento de Unidades de Aire Acondicionado	3C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	20/11/2013	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	26/11/2013	27/11/2013	N/A	N/A	28/11/2013	29/11/2013	02/12/2013	03/12/2013	05/12/2013	15/12/2012			180,000.00	

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato/Orden de Compra				Entregas						
				Invitación a		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/Orden de		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
		LP, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
244	Compra Papel Tamaño Carta y Oficio	2C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	20/11/2013	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	26/11/2013	27/11/2013	N/A	N/A	28/11/2013	29/11/2013	02/12/2013	03/12/2013	05/12/2013	31/12/2013			20,000.00	
269	Materiales para Baños	2C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	20/11/2013	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	26/11/2013	27/11/2013	N/A	N/A	28/11/2013	29/11/2013	02/12/2013	03/12/2013	05/12/2013	16/12/2013			16,500.00	
273	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	20/11/2013	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	26/11/2013	27/11/2013	N/A	N/A	28/11/2013	29/11/2013	02/12/2013	03/12/2013	05/12/2013	16/12/2013			12,500.00	
277	Productos de Material Plastico	2C	0100000002	Correlativo de este contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	20/11/2013	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	26/11/2013	27/11/2013	N/A	N/A	28/11/2013	29/11/2013	02/12/2013	03/12/2013	05/12/2013	16/12/2013			2,500.00	
30	CCT Pasajes al Exterior (1) Ruta TGU- País de Centroamérica-TGU en base a convocatoria	2C	01-00-000-002	26120	N/A	N/A	N/A	N/A	25/11/2013	25/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	N/A	N/A	27/11/2013	27/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	29/11/2013	02/12/2013			19,200.00	
66	Compra de 14 pasajes nacionales por el 4to Trimestre, el dato es aproximado y según solicitud del medio o Tour operador (Ruta San Pedro-Sula-Roatan y/o San Pedro Sula-La Ceiba) Esto se hace según solicitud e itinerario de viaje	3C	11-00-00-002	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	25/11/2013	25/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	N/A	N/A	02/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	05/12/2013	09/12/2013	16/12/2013			1,900,000.00	
177	Compra de 1 pasaje Nacional para SINEIA a zona turística (que puede ser Islas de la Bahía o La Ceiba)	2C	12-00-000-009-01	26110	N/A	N/A	N/A	N/A	02/12/2013	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	N/A	N/A	09/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	15/12/2013			5,500.00	
220	Compra de limpieza para el servicio de oficina de turismo en Gracias (2 botes de astin; 1 bolsa grande; 2 jabones de loza; 2 pastes; 2 botes de cloro; 1 paquete de toallas para sacudir y 3	2C	12 00 000 005 01	39100	N/A	N/A	N/A	N/A	02/12/2013	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	N/A	N/A	09/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	31/12/2013			3,600.00	
221	Suministros de oficina, papelería, lápices, marcadores, etc, para Oficina de Turismo en Gracias/proyecto COLOSUCA	2C	12 00 000 005 01	39200	N/A	N/A	N/A	N/A	02/12/2013	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	N/A	N/A	09/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	31/12/2013			4,000.00	
222	Alimentos y Bebidas, Incluyen plato fuerte almuerzo, y refrigerio para 30 participantes en la Inauguración del proyecto de Señalización en Parques Nacionales	2C	1200 000 004 02	31100	N/A	N/A	N/A	N/A	02/12/2013	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	N/A	N/A	09/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	12/12/2013	13/12/2013	31/12/2013			4,500.00	
58	Artes/storyboards (Obs: Las adaptaciones de artes se solicitan cada mes y según la Gerencia de Mercadeo lo solicite por evento, feria o campaña)	CD	11-00-00-002	25600	N/A	N/A	N/A	N/A	04-11-213	05/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	13/11/2013	18/11/2013	N/A	N/A	19/11/2013	20/11/2013	21/11/2013	25/11/2013	29/11/2013	07/12/2013			1,100,000.00	



Fecha de emisión:	30/09/2012
Fecha de Aprobación:	30/09/2013

Emitido por:	Proveeduría y Almacén
Aprobado por:	Finanzas y Admon.

Fecha de Modificación	30-mar-13
Fecha de Aprobación	30-mar-13

Modificado por	Proveeduría y Almacén
Aprobado por	Finanzas y Admon.

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES
[Proveeduría y Almacén]

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE: YOVANNY OSMÍN ESPINOZA ORDOÑEZ

**GERENTE/DE
FINANZAS Y
ADMINISTRACION**