



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/06/2018
Hora : 03:40 p.m.
USUARIO: NERSY.IGLESIAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12485
L.: 231,062.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10941
Fecha de Emisión: 26/6/2018
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL Id/RTN: 1615196900009
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

op 12485 Cancelacion total del valor del contrato por trabajos de pavimentacion de Tramo desde la vivienda del señor Geovanny reyes conectandose a la calle desde vivienda de Don Herminio Reyes hasta el puente Elias Barrientos en el Proyecto Construccion de Pavimento en calles del Barrio San Isidro (se le hace retencion de garantia de Calidad del 5% del monto total del contrato Lps. 12,161.21) (valor del contrato Lps. 243,224.20)


CODIGO	PROYECTO, OBJETO, GASTO	MONTO
15 02 002 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO I ETAPA	231,062.99


CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	231,062.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	231,062.99





Seño de Presupuestario

Seño de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Elsa M. Rodriguez
Identidad No.: 1615-1969-00009



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2018
Hora : 03:40 p.m.
USUARIO: NERSY.IGLESIAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12485

L.: 231,062.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10941

Fecha de Emisión: 26/6/2018

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

Id/RTN: 1615196900009

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:


op 12485 Cancelacion total del valor del contrato por trabajos de pavimentacion de Tramo desde la vivienda del señor Geovanny reyes conectandose a la calle desde vivienda de Don Herminio Reyes hasta el puente Elias Barrientos en el Proyecto Construcción de Pavimento en calles del Barrio San Isidro (se le hace retencion de garantia de Calidad del 5% del monto total del contrato Lps. 12,161.21) (valor del contrato Lps. 243,224.20)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 002 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO I ETAPA	231,062.99

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		231,062.99
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		231,062.99


Recibido por: Elsa M. Rodriguez

Identidad No.: 1615-1969-00009



16 de Abril de 2018

Ingeniera Elsa Marina Rodríguez Teruel

Presente:

La presente es para invitarle a participar en la presentación de cotización de Dirección, Mano de Obra Calificada, herramienta y equipo para el proyecto **PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO** (Tramo desde vivienda Geovany Reyes Juárez, conectándose a la calle desde vivienda Herminio Reyes hasta puente Elías Barrientos) ubicado en este Casco Urbano de La Unión Lempira, esta alcaldía realizara el suministro de materiales requeridos para la Obra la cual será Financiado con fondos Municipales.

La cotización podrá hacerla llegar a esta municipalidad en un sobre cerrado a más tardar el día lunes 26 de Abril de 2018 hasta las 2:00 p.m.

Se adjunta cuadro de desglose de actividades a ejecutar.

Respetuosamente,

Erick Giovanni Reyes Cárcamo

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com



La Unión Lempira

16 de abril 2018

Ing. Juan José Mejía Castillo

Presente:

Estimado Ingeniera Mejía:

La Municipalidad de La Unión, Departamento de Lempira, le invita a participar en la presentación de cotización de Dirección, Mano de Obra Calificada, herramienta y equipo para el **PROYECTO; PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO (tramo desde vivienda Geovany Reyes Juárez conectándose a la calle desde vivienda Herminio Reyes hasta puente Elías Barrientos)**; ubicado en el Casco Urbano de la Unión Lempira, esta Alcaldía realizara el suministro de materiales requeridos para la obra la cual será financiado con Fondos Municipales.

La cotización podrá hacerla llegar a esta Municipalidad en un sobre cerrado a más tardar el día lunes 26 de abril de 2018 hasta las 2:00 p.m.

Se adjunta cuadro de desglose de actividades a ejecutar.

Atentamente



Erick Giovanny Reyes Cárcamo

Alcalde Municipal de La Unión Lempira



Juan José Mejía Castillo

Tegucigalpa M.D.C.

26 de abril de 2018

Señor: Erick Giovanni Reyes Cárcamo

Alcalde Municipal de La Unión, Lempira

Apreciado Señor Alcalde Municipal de La Unión

Agradeciendo su invitación a presentar cotización de Dirección, Mano de Obra Calificada, herramienta y equipo para el **PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO** (tramo desde vivienda Geovany Reyes Juárez conectándose a la calle desde vivienda Herminio Reyes hasta puente Elías Barrientos, del Casco Urbano de la Unión Lempira, financiada con Fondos Municipales, adjunto cuadro de oferta

Esperando mi propuesta sea de su satisfacción,

Atentamente



Juan José Mejía Castillo

Contratista Individual

CICH 2385



Recibido en su misma fecha

PRESUPUESTO POR DIRECCION, MANO DE OBRA CALIFICADA HERRAMIENTA Y EQUIPO

LA MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA PROPORCIONARA LOS MATERIALES REQUERIDOS EN EL PROYECTO

PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO (tramo desde vivienda Geovany Reyes Juárez conectándose a la calle desde vivienda Herminio Reyes hasta puente Elías Barrientos

UBICACIÓN; CASCO URBANO DE LA UNION LEMPIRA

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	LIMPIEZA PRELIMINAR	M2	810,90	6.00	4865.40
2	TRAZADO Y MARCADO	ML	133,00	25.00	3325.00
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M2	810,90	40.00	32,436.00
4	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M2	810,90	40.00	32,436.00
5	CONFORMACION DE CALLE	M2	810,90	12.00	9,730.80
6	RELLENO MATERIAL SELECTO /COMPACTADO	M2	810,90	30.00	24,327.00
7	CONCRETO CICLOPEO C/MEZCLADORA	M2	810,90	180.00	145,962.00
8	CORTE DE JUNTA A CADA 2.50 M	ML	318,00	25.00	7,950.00
9	LIMPIEZA FINAL	M2	810,90	6.00	4,865.40
TOTAL DE LA OBRA				L.	265,897.60



Tegucigalpa M.D.C.

26 de abril de 2018

Señor: Erick Giovanni Reyes Cárcamo

Alcalde Municipal de La Unión, Lempira

Distinguido Señor Alcalde

Deseando muchos éxitos en sus importantes funciones, quiero agradecerle la oportunidad que me brinda para participar en el proceso de presentación de cotización de Dirección, Mano de Obra Calificada, herramienta y equipo para el PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO (tramo desde vivienda Geovany Reyes Juárez conectándose a la calle desde vivienda Herminio Reyes hasta puente Elías Barrientos; ubicado en el Casco Urbano de la Unión Lempira y Financiado con fondos Municipales.

Se adjunta cuadro de precios unitarios y documentación personal.

Atentamente,

Elsa M. Rodríguez Teruel
Elsa Marina Rodríguez Teruel

Contratista Individual CICH 2434



Recibido en su misma fecha

PRESUPUESTO POR DIRECCION, MANO DE OBRA CALIFICADA HERRAMIENTA Y EQUIPO

LA MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA PROPORCIONARA LOS MATERIALES REQUERIDOS EN EL PROYECTO

PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO (tramo desde vivienda Geovany Reyes Juárez conectándose a la calle desde vivienda Herminio Reyes hasta puente Elías Barrientos)

UBICACIÓN; CASCO URBANO DE LA UNION LEMPIRA

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	LIMPIEZA PRELIMINAR	M2	810,90	4.00	3,243.60
2	TRAZADO Y MARCADO	ML	133,00	25.00	3,325.00
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M2	810,90	35.00	28,381.50
4	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M2	810,90	35.00	28,381.50
5	CONFORMACION DE CALLE	M2	810,90	10.00	8,109.00
6	RELLENO MATERIAL SELECTO /COMPACTADO	M2	810,90	25.00	20,272.50
7	CONCRETO CICLOPEO C/MEZCLADORA	M2	810,90	175.00	141,907.50
8	CORTE DE JUNTA A CADA 2.50 M	ML	318,00	20.00	6,360.00
9	LIMPIEZA FINAL	M2	810,90	4.00	3,243.60
TOTAL DE LA OBRA				L	243,224.20

Eduardo Rodríguez Teruel



Professional Engineer Seal: **RODRIGUEZ TERUEL**, **INGENIERO CIVIL**, **15-07-98**, **C.I.C.H. Nº 2434**

MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA
TEL. 2509-6752

ACTA DE RECEPCION FINAL

Los suscritos, Alcalde Municipal Erick Giovanni Reyes Cárcamo en representación de la Municipalidad de La Unión, Departamento de Lempira, La Ingeniera Elsa Marina Rodríguez Teruel como Contratista Individual, , reunidos en el sitio del proyecto el día 15 de junio del año dos mil dieciocho y habiendo realizado el recorrido del sitio y encontrado aceptable en todos los aspectos del proyecto denominado: **CONTRATO POR DIRECCION, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO DE LA "PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO (tramo desde vivienda Geovany Reyes Juárez conectándose a la calle desde vivienda Herminio Reyes hasta puente Elías Barrientos"**, el cual se ejecuto de acuerdo a las condiciones del contrato de: 1.0 Limpieza preliminar 810.90 m2, 2.0 Trazado y marcado 133.00 ml , 3.0 Excavación de material tipo II (semiduro) 810.90 m2, 4.0 acarreo de material de desperdicio 810.90 m2, 5.0 Conformación de calle 810.90 m2, 6.0 relleno con material selecto compactado 810.90 m2, 7.0 concreto ciclópeo con mezcladora 810.90 m2, 8.0 corte de junta a cada 2.50 m 318.00 ml, y 9.0 limpieza final de áreas exteriores 810.90 m2 actividades que solo incluyen La Dirección, la Mano de Obra Calificada las herramientas y el equipo, la Municipalidad brindará los restantes insumos como ser grava, arena, piedra madera agua, cemento y la mano de obra no calificada. A fin de realizar una inspección final de las obras ejecutadas en el mismo **HACEMOS CONSTAR QUE:** los trabajos ejecutados por la Ingeniera Elsa Marina Rodríguez Teruel, según contrato de MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO suscrito el treinta de abril del año dos mil dieciocho, por un monto del contrato inicial de **DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL, DOSCIENTOS VEINTEY CUATRO LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (Lps. 243,224.20)**, para un monto de contrato final **DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL, DOSCIENTOS VEINTEY CUATRO LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (Lps. 243,224.20)** que fue el monto final ejecutado. Se realizó de acuerdo a lo contemplado en el contrato, las especificaciones y demás documentos contractuales, financiados con Fondos Municipales, en un periodo de ejecución de **CUARENTA Y CINCO DIAS (45) días**, a partir de la orden de inicio dos de mayo del 2018 dentro del plazo contractual.

En fe de lo anterior firmamos la presente **ACTA DE RECEPCION FINAL** y **ACEPTACION** del proyecto: **CONTRATO POR DIRECCION, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO DE LA "PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO (tramo desde vivienda Geovany Reyes Juárez conectándose a la calle desde vivienda Herminio Reyes hasta puente Elías"** en la ciudad de La Unión, departamento de Lempira, a los quince días del mes de junio del año dos mil dieciocho.



Erick Giovanni Reyes Cárcamo
Alcalde Municipal



Elsa M. Rodríguez Teruel
Contratista

MUNICIPALIDAD DE LA UNION, LEMPIRA

ESTIMACION UNICA

PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO (tramo desde vivienda Geovanny Reyes Juárez conectándose a la calle desde vivienda Herminio Reyes hasta puente Elias Barriantos

contrato de direccion, mano de obra calificada, herramienta y equipo

Ubicación: La Union Departamento de Lempiira


CONTRATISTA: Elsa Marina Rodriguez Teruel.

FECHA DECONTRATO : 30 DE ABRIL 2018
 PLAZO ORIGINAL DE ENTREGA : 45 DIAS
 ORDEN DE INICIO : 2 DE MAYO 2018
 FECHA DE ESTIMACION : 15 DE JUNIO 2018

No.	CONCEPTOS DE OBRA.	CANTIDADES CONTRATADAS.				OBRA REALIZADA				PAGOS			% ACUM
		CANTIDAD	UNID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	TOTAL ACUMULADO	PAGADO ANTERIORMENTE	ESTA ESTIMACION	TOTAL ACUMULADO		
1.0	LIMPIEZA PRELIMINAR	810,90	M2	4,00	3.243,60	0,00	810,90	3.243,60	0,00	810,90	3.243,60	100,00	
2.0	TRAZADO Y MARCADO	133,00	MIL	25,00	3.325,00	0,00	133,00	3.325,00	0,00	133,00	3.325,00	100,00	
3.0	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	810,90	M2	35,00	28.381,50	0,00	810,90	28.381,50	0,00	810,90	28.381,50	100,00	
4.0	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	810,90	M2	35,00	28.381,50	0,00	810,90	28.381,50	0,00	810,90	28.381,50	100,00	
5.0	CONFORMACION DE CALLE	810,90	M2	10,00	8.109,00	0,00	810,90	8.109,00	0,00	810,90	8.109,00	100,00	
6.0	RELLENO MATERIAL SELECTO /COMPACTADO	810,90	M2	25,00	20.272,50	0,00	810,90	20.272,50	0,00	810,90	20.272,50	100,00	
7.0	CONCRETO CICLOPEO C/MEZCLADORA	810,90	M2	175,00	141.907,50	0,00	810,90	141.907,50	0,00	810,90	141.907,50	100,00	
8.0	CORTE DE JUNTA A CADA 2.50 M	318,00	MIL	20,00	6.360,00	0,00	318,00	6.360,00	0,00	318,00	6.360,00	100,00	
9.0	LIMPIEZA FINAL	810,90	M2	4,00	3.243,60	0,00	810,90	3.243,60	0,00	810,90	3.243,60	100,00	
TOTAL LPS.					243.224,20			243.224,20			243.224,20	100,00	



Elsa M. Rodriguez
 ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL
 CONTRATISTA INDIVIDUAL



ERICK GIOVANNI REYES SARCAMO
 ALCALDE MUNICIPAL DE LA UNION LEMPIIRA

PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO (tramo desde vivienda Geovany Reyes Juárez conectándose a la calle desde vivienda Herminio Reyes hasta puente Elías Barrientos)

TRAMO N°1

CALLE CONEXIÓN DESDE VIVENDA DE HERMINIO REYES AL PUENTE ELIAS BARRIENTOS BARRIO SAN ISIDRO

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	LIMPIEZA PRELIMINAR	M2	540,00

LONGITUD ANCHO AREA
 90,00 6,00 540,00
AREA TOTAL 540,00

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2	TRAZADO Y MARCADO	ML	90,00

LONGITUD
 90,00

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M2	540,00

LONGITUD ANCHO AREA
 90,00 6,00 540,00
AREA TOTAL 540,00

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
4	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M2	540,00

LONGITUD ANCHO AREA
 90,00 6,00 540,00
AREA TOTAL 540,00

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
5	CONFORMACION DE CALLE	M2	540,00

LONGITUD ANCHO AREA
 90,00 6,00 540,00
AREA TOTAL 540,00

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
6	RELLENO MATERIAL SELECTO /COMPACTADO	M2	540,00

LONGITUD ANCHO AREA
 90,00 6,00 540,00
AREA TOTAL 540,00



PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO (tramo desde vivienda Geovany Reyes Juárez conectándose a la calle desde vivienda Herminio Reyes hasta puente Elías Barrientos)

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
7	CONCRETO CICLOPEO CON MEZCLADORA	M2	540,00

LONGITUD ANCHO AREA
 90,00 6,00 540,00
AREA TOTAL 540,00

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
8	CORTE DE JUNTA	ML	216,00

LONGITUD ANCHO TOTAL DE C LONG
 90,00 2,50 36,00 6,00 216,00

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
9	LIMPIEZA FINAL DE AREAS EXTERIORES	M2	540,00

LONGITUD ANCHO AREA
 90,00 6,00 540,00
AREA TOTAL 540,00

TRAMO N° 2
CALLE GEOVANY REYES JUAREZ BARRIO SAN ISIDRO

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	LIMPIEZA PRELIMINAR	M2	270,90

LONGITUD ANCHO AREA
 43,00 6,30 270,90
AREA TOTAL 270,90

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2	TRAZADO Y MARCADO	ML	43,00

LONGITUD
 43,00

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M2	270,90

LONGITUD ANCHO AREA
 43,00 6,30 270,90
AREA TOTAL 270,90

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
4	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M2	270,90

LONGITUD ANCHO AREA
 43,00 6,30 270,90
AREA TOTAL 270,90



PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO (tramo desde vivienda Geovany Reyes Juárez conectándose a la calle desde vivienda Herminio Reyes hasta puente Elías Barrientos)

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
5	CONFORMACION DE CALLE	M2	270,90

LONGITUD ANCHO AREA
 43,00 6,30 270,90
AREA TOTAL 270,90

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
6	RELLENO MATERIAL SELECTO /COMPACTADO	M2	270,90

LONGITUD ANCHO AREA
 43,00 6,30 270,90
AREA TOTAL 270,90

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
7	CONCRETO CICLOPEO CON MEZCLADORA	M2	270,90

LONGITUD ANCHO AREA
 43,00 6,30 270,90
AREA TOTAL 270,90

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
8	CORTE DE JUNTA	ML	102,00

LONGITUD ANCHO TOTAL DE C LONG
 43,00 2,50 17,00 6,00 102,00
 102,00

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
9	LIMPIEZA FINAL DE AREAS EXTERIORES	M2	270,90

LONGITUD ANCHO AREA
 43,00 6,30 270,90
AREA TOTAL 270,90




PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO (tramo desde vivienda Geovany Reyes Juárez conectándose a la calle desde vivienda Herminio Reyes hasta puente Elías Barrientos

RESUMEN

No	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	TRAMO N°1	TRAMO N°2	TOTAL
1	LIMPIEZA PRELIMINAR	540,00	270,90	810,90
2	TRAZADO Y MARCADO	90,00	43,00	133,00
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	540,00	270,90	810,90
4	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	540,00	270,90	810,90
5	CONFORMACION DE CALLE	540,00	270,90	810,90
6	RELLENO MATERIAL SELECTO /COMPACTADO	540,00	270,90	810,90
7	CONCRETO CICLOPEO C/MEZCLADORA	540,00	270,90	810,90
8	CORTE DE JUNTA A CADA 2.50 M	216,00	102,00	318,00
9	LIMPIEZA FINAL	540,00	270,90	810,90

PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO (tramo desde vivienda Geovany Reyes Juárez conectándose a la calle desde vivienda Herminio Reyes hasta puente Elías Barrientos



INFORME DE TRABAJO 2018

PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO (tramo desde vivienda Geovany Reyes Juárez conectándose a la calle desde vivienda Herminio Reyes hasta puente Elías Barrientos

Ubicado en el Casco Urbano de la Unión Lempira

El Barrio San Isidro cuenta en su mayoría con calles de tierra y en la zona predomina el material arcilloso, provocando que los habitantes de barrio se llenaran de lodo, siendo esto problema grave que incide en el bienestar de la población.

Por parte de INSEP se pavimento un tramo de calle y La alcaldía Municipal decide pavimentarles otro tramo de calle y se da inicio a la obra:

La calle construida por INSEP llevaba una rasante que se iba enterrando más en el terreno natural se analizó la situación con el SR, Alcalde municipal y se buscó una solución a dicho problema, se dejó una curva vertical cóncava, se colocó más relleno y se buscó el punto de intercepción con la otra calle.

Se llegó hasta el puente y todavía falta obra por ejecutar pero en este momento no hay más fondos disponibles,


La obra fue recibida con alegría por los vecinos porque se ve el cambio generado para mejorar las condiciones de vida, una de los vecinos al ver el cambio decidió pintar su casa dando esto mejor vistosidad a la calle.

La calle quedo de 6.30 m de ancho en un tramo de 45 ml y de 6.00 m en un tramo de 90.00 ml.

La Alcaldía completa detalles de la obra como ser: los bordillos, relleno de tierra para áreas verdes, sembrado de grama, cajas.

Al final entre el Contratista la Alcaldía y vecinos se logró dar un toque diferente al Barrio San Isidro.


PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO (tramo desde vivienda Geovany Reyes Juárez conectándose a la calle desde vivienda Herminio Reyes hasta puente Elías Barrientos)




REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO (tramo desde vivienda de Geovany Reyes Juárez conectándose a la calle que va desde la vivienda de Herminio Reyes hasta Puente Elías Barrientos)

CASCO URBANO, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA AÑO 2018.



ANTES




DESPUES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO (tramo desde vivienda de Geovany Reyes Juárez conectándose a la calle que va desde la vivienda de Herminio Reyes hasta

Puente Elías Barrientos)

CASCO URBANO, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA AÑO 2018.



ANTES



DESPUES

REGISTRO FOTOGRÁFICO


PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO (tramo desde vivienda de Geovany Reyes Juárez conectándose a la calle que va desde la vivienda de Herminio Reyes hasta

Puente Elías Barrientos)



CASCO URBANO, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA AÑO 2018.



TRAMO DE CALLE
PAVIMENTADO



TRAMO DE CALLE
FINALIZADO




AQUÍ HACE
CONEXIÓN LA
CALLE Y SE
COMPLETA EN EL
PUENTE DE ELIAS
BARRIENTOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO (tramo desde vivienda de Geovany Reyes Juárez conectándose a la calle que va desde la vivienda de Herminio Reyes hasta
Puente Elías Barrientos)

CASCO URBANO, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA AÑO 2018.



LA OTRA CALLE
CONCETANDO AL
TRAMO
CONSTRUIDO POR
INSEP Y QUE SE
UBICA LA VIVIENDA
DE GEOVANY
REYES JUAREZ




CONFORMADA LA
CALLE





SE RALIZA CON
UNA
COMPACTADORA
DE PLATO LA
CONPACATCION
FINAL DESPUES DE
CONFORMAR



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN ISIDRO
CASCO URBANO, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA AÑO 2018.




YA LA CALLE PAVIMENTADA




SE REALIZA EL CURADO Y
CORTE DEL CONCRETO





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN ISIDRO
CASCO URBANO, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA AÑO 2018.



OTRA VISTA DE LA CALLE A PAVIMENTAR





SE CORTA EL MATERIAL Y SE ACARREA FUERA DEL PROYECTO





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN ISIDRO
CASCO URBANO, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA AÑO 2018.



SE INICIA LA ACTIVIDAD
DE PAVIMENTACION
CON CONCRETO
CICLOPEO DESDE EL
PUENTE ELIAS
BARRIENTOS




SE CONTINUA CON EL
ARREGLO DE LA CALLE,
SELECTO
CONFORMACION
ENCOFRADO
SE TIENE LA
SUPERVISION DEL
SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL




REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN ISIDRO
CASCO URBANO, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA AÑO 2018.



CONDICION ACTUAL DE
LA CALLE A
PAVIMENTAR



AL FONDO SE
VISUALIZA EL PUEBLO
HASTA DONDE LLEGA
ESTE TRAMO DE
PAVIMENTO
SERÁ NECESARIO QUE
SE MUEVA UN POCO EL
CERCO DE LA DERECHA
PARA PODER HACER
BIEN LA CURVA
HORIZONTAL




VISTA DESDE EL PUEBLO
AL TRAMO A
PAVIMENTAR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN ISIDRO
CASCO URBANO, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA AÑO 2018.




ESTA ES LA CALLE QUE
EJECUTO IDECOAS FHS

NO SE EJECUTO
COMPLETA, POR TANTO
LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE LA
UNION CONTINUARA EL
TRAMO.



SE HACE LA
OBSERVACION DE QUE
LA RASANTE QUEDO
ENTERRADA HAY QUE
REALIZAR ALGUNOS
CAMBIOS EN LA
RASANTE PARA NO
HACER TANTO CORTE
AL FINAL DE LA
INTERCEPCION



LA MEDICION DE
CALLES SEREALIZA CON
PERSONAL DE LA
ALCALDIA MUNICIPAL



PRESUPUESTO POR DIRECCION, MANO DE OBRA CALIFICADA HERRAMIENTA Y EQUIPO

PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO (tramo desde vivienda Geovany Reyes Juarez conectandose a la calle desde vivienda Herminio Reyes hasta puente Elias Barrientos

UBICACIÓN; CASCO URBANO DE LA UNION LEMPIRA

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	TOTAL
1	LIMPIEZA PRELIMINAR	M2	4,00	810,90	3.243,6000
2	TRAZADO Y MARCADO	ML	25,00	133,00	3.325,0000
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M2	35,00	810,90	28.381,5000
4	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M2	35,00	810,90	28.381,5000
5	CONFORMACION DE CALLE	M2	10,00	810,90	8.109,0000
6	RELLENO MATERIAL SELECTO /COMPACTADO	M2	25,00	810,90	20.272,5000
7	CONCRETO CICLOPEO C/MEZCLADORA	M2	175,00	810,90	141.907,5000
8	CORTE DE JUNTA A CADA 2.50 M	ML	20,00	318,00	6.360,0000
9	LIMPIEZA FINAL	M2	4,00	810,90	3.243,6000
					243.224,20

Eduardo Rodríguez
Circular professional seal for an Engineer (INGENIERO CIVIL) with registration number 11-87-96 and C.O.M. No. 2004. The seal also contains the name RODRIGUEZ TERUEL.

LISTADO DE INSUMOS PARA EL PROYECTO:

PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO (tramo desde vivienda Geovany Reyes Juarez conectandose a la calle desde vivienda Herminio Reyes hasta puente Elias Barrientos

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
POR PARTE DE EL CONTRATISTA		
COMPACTADORA DE PLATO.	JDR	16,00
RETROEXCAVADORA DE LLANTA	HRA	20,00
VOLQUETA 5 M3	HRA	81,00
MEZCLADORA	BOLSA	1.100,00
CORTADORA DE CONCRETO	DIA	16,00
TRAZADO	GLOBAL	1,00
HERRAMIENTA MENOR	GLOBAL	1,00
ALBAÑIL	JDR	210,00
ARMADOR DE HIERRO	JDR	5,00
MAESTRO DE OBRA	PROYECTO	1,00
POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD		
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	1.100,00
ARENA Y GRAVA DE RIO LAVADA	M3	130,00
MATERIAL SELECTO	M3	165,00
PIEDRA DE RIO O RIPION	M3	240,00
AGUA	M3	60,00
ALAMBRE DE AMARRE	LB	10,00
VARILLA DE HIERRO LISA DE ÷"X30' LEGITIMA	LANCE	50,00
CLAVOS	LB	20,00
MADERA RUSTICA DE PINO	PIE T	1.900,00
AYUDANTE/PEONES	JDR	510,00



ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

Colonia 21 de Octubre, calle principal, C# 4605, B# 5
Tegucigalpa, M.D.C., F.M.
Celular: 9703-7735, R.T.N.: 16151969000096
Email: elsa_rodriguez@yahoo.com

RECIBO POR HONORARIOS

Nº 000-001-04-00000261
CAI: D1F0F2-D0457F-B448B0-B27E32-49E364-0E

Fecha 26 de Junio del 2018

Por Lps. 243,224.20

Recibí de: Alcaldía Municipal de la Unión Lempira.

R.T.N. Cliente: 13119995434134

La cantidad de: Doscientos cuarenta y tres mil, doscientos veinticuatro con 20/100

Por concepto de: Pago de Estimación Única del proyecto: Pavimentación de Calle en el Bº San Isidro (tramo desde V. Mond. Geovany Reyes hasta puente Glor. Benavides) con retención del 5%. Liquidado por L2,161.21

Fecha límite de emisión: 09/03/2019
Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 / 000-001-04-00000300

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

Elsa M. Rodru

FIRMA





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com



ORDEN DE INICIO

La Municipalidad de La Unión; Departamento de Lempira por medio de la presente autoriza a **ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL**, con identidad número **16151969000096** para que dé inicio con el proyecto **PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO SAN ISIDRO (Tramo desde Vivienda Geovany Reyes Juárez conectándose a la calle desde Vivienda Herminio Reyes hasta puente Elías Barrientos)**.

Se establece como fecha oficial de inicio el día de miércoles 02 de mayo de 2018, el cual deberá ejecutarse máximo de 45 días a partir de la fecha.

Dado en la ciudad de La Unión, Lempira a los 30 días del mes de Mayo del año 2018.




ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO
ALCALDE MUNICIPAL DE LA UNION LEMPIRA

*Recibido
Elsa Rodriguez*



Nosotros, **ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO**, mayor de edad, casado con identidad número **1311-1974-00148** actuando en representación de la Municipalidad quien de ahora en adelante y para efectos del presente contrato se denominara “**EL CONTRATANTE**” y por otro lado, Elsa Marina Rodríguez Teruel mayor de edad, casada, Ingeniera civil CICH 2434 RTN 16151969000096, de Nacionalidad hondureña, con residencia en Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, con Tarjeta de Identidad No 1615-1969-00009 y RTN16151969000096, quien actúa en su propio nombre y en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, quienes en lo sucesivo y para efecto de este Contrato se denominarán **EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA**, ambos con poder suficiente para ejercitar los Derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente **CONTRATO PARA EL PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO SAN ISIDRO (Tramo desde Vivienda Geovany Reyes Juárez conectándose a la calle desde Vivienda Herminio Reyes hasta puente Elías Barrientos)** que contempla las siguientes cantidades de obra:

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	TOTAL
1	LIMPIEZA PRELIMINAR	M2	4,00	810,90	3.243,6000
2	TRAZADO Y MARCADO	ML	25,00	133,00	3.325,0000
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M2	35,00	810,90	28.381,5000
4	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M2	35,00	810,90	28.381,5000
5	CONFORMACION DE CALLE	M2	10,00	810,90	8.109,0000
6	RELLENO MATERIAL SELECTO /COMPACTADO	M2	25,00	810,90	20.272,5000
7	CONCRETO CICLOPEO C/MEZCLADORA	M2	175,00	810,90	141.907,5000
8	CORTE DE JUNTA A CADA 2.50 M	ML	20,00	318,00	6.360,0000
9	LIMPIEZA FINAL	M2	4,00	810,90	3.243,6000
					243.224,20

Las cuales incluyen: la dirección, la mano de obra calificada, herramientas y equipo necesario para la construcción, la Alcaldía Municipal será responsable del suministro de todos los materiales necesarios para dicha construcción. El Contrato que se registrará por las Cláusulas y estipulaciones Legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.- Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que se expresa a continuación:

a.- **EL CONTRATANTE:** La Alcaldía Municipal de La Unión Lempira.

b.- **LA SUPERVISION** Supervisión del proyecto designado por la Alcaldía Municipal.

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO: EL CONTRATISTA, con elementos suficientes que suministrará por su cuenta y riesgo, se obliga a construir para **EL CONTRATANTE**, el Proyecto de conformidad con los Planos, Especificaciones, Disposiciones Especiales, anexos al Contrato.-



CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto de este contrato se ha estimado en la cantidad de: **DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 20/100 (L243,224.20).**- Queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hará en Lempiras, Moneda Oficial de la República de Honduras, de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Alcaldía Municipal, y con Fondos Provenientes de la Transferencia, mediante una estimación de pago que se cancelaran al dar por finalizado dicho contrato y depósito de transferencia municipal. El pago de la estimación se acompañara con Informe de soporte que describirá la cantidad de obra ejecutada y el cual será revisado y aprobado por **EL CONTRATANTE**. Previo al pago de la última estimación **EL CONTRATANTE** conjuntamente con **EL CONTRATISTA** y El Supervisor hará una visita al sitio de la Obra para su conciliación.

CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO DEL CONTRATO: a) **ORDEN DE INICIO:** Las partes acuerdan que la Orden de Inicio será librada por **EL CONTRATANTE** una vez firmado el Contrato, por lo que **EL CONTRATISTA**, deberá dar inicio el día siguiente que fue recibida la Orden de Inicio. b) **PLAZO:** La vigencia del presente contrato es de **(45) DIAS CALENDARIO**, contado a partir de la fecha estipulada en la Orden de Inicio.- **EL CONTRATISTA** deberá iniciar los trabajos contratados a partir de la fecha estipulada en la Orden de Inicio que emita.

CLAUSULA QUINTA: El Contratista presentará constancia de pagos a cuenta.

CLAUSULA SEXTA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: **EL CONTRATANTE** podrá modificar este contrato por razones de interés público, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley de Contratación del Estado, Artículos 121, 122, 123 y sus normas reglamentarias. Toda modificación deberá estar debidamente fundamentada y procederá cuando concurren circunstancias imprevistas al momento de la contratación o necesidades nuevas, de manera que sea la única forma de satisfacer el interés público.-

CLÁUSULA OCTAVA: Se le retendrá el 5% (L.12,161.21) del valor del contrato como garantía de calidad de obra, le será retenida el tiempo que estipula la Ley.

CLÁUSULA NOVENA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones por caso fortuito o fuerza mayor, liberan al obligado de responsabilidad como ser motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), Bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ello), tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes impidan el cumplimiento de alguna obligación relacionada con las obras objeto de este contrato, en tal supuesto **EL CONTRATANTE** podrá resolver administrativamente el contrato.



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com

CLÁUSULA SEPTIMA: CUSTODIA DE LAS OBRAS: Hasta que se produzca la Recepción Definitiva de las Obras, su custodia y vigilancia será de cuenta de **EL CONTRATISTA**, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto se disponga.-

CLÁUSULA OCTAVA: Ambas partes manifiestan estar enterados de todos los términos y condiciones del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.

Para constancia firmamos el presente contrato en La Unión Lempira a los 30 días del mes de Abril del 2018 en el local que ocupa la Alcaldía Municipal.


Elsa Marina Rodríguez Teruel
Contratista.




Erick Giovanni Reyes Cárcamo
Alcalde Municipal

“EN LA UNION ESTA LA FUERZA”

054-0301-000009-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00003649

Lugar y Fecha LA UNION 26 de junio de 2018

Páguese a la orden de ELSA MARINA RODRIGUEZ TRUJIL L 231,062.99

Cantidad en letras DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆0 100 13 1 ⑆0 540 30 10000097 ⑆000036

BANRURAL HONDURAS S.A.
LA UNION
BTN 08019007070006
26/06/2018 10:14
5400003/panda.r
08019007070006

Transaccion: 291222192

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL I
UNION LEMPIRA
Doc. Id. : 13119998434134 /
0540000850



Concepto: *no que te ayuda a crecer*
DEPOSITO DE CHEQUE PROPIO
Cuenta Origen... : 0540301000009
Cheque No. : 00003649
Cuenta Destino... : 0540101000825
Cliente Destino: ELSA R.
Monto..... : L 231,062.99
(DOSCIENTOS TREINTA Y UNO MIL
SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON
99/100)

Transaccion Realizada por:
Nombre: VIRGILIO SUAREZ
MARTINEZ
Doc. Id: 13119991000588
10032553

[Handwritten Signature]
Firma Cliente

Nota: Este recibo es valido sin
la firma y sello del cajero.





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com



La Unión Lempira

16 de abril 2018

Ing. Tania Yarlene Murillo Lanza

Presente:

Estimada Ingeniera Murillo:

La Municipalidad de La Unión, Departamento de Lempira, le invita a participar en la presentación de cotización de Dirección, Mano de Obra Calificada, herramienta y equipo para el **PROYECTO; PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO (tramo desde vivienda Geovany Reyes Juárez conectándose a la calle desde vivienda Herminio Reyes hasta puente Elías Barrientos)**; ubicado en el Casco Urbano de la Unión Lempira, esta Alcaldía realizara el suministro de materiales requeridos para la obra la cual será financiado con Fondos Municipales.

La cotización podrá hacerla llegar a esta Municipalidad en un sobre cerrado a más tardar el día lunes 26 de abril de 2018 hasta las 2:00 p.m.

Se adjunta cuadro de desglose de actividades a ejecutar.

Atentamente



Erick Giovanny Reyes Cárcamo

Alcalde Municipal de La Unión Lempira



Tegucigalpa M.D.C.

26 de abril de 2018

Señor: Erick Giovanni Reyes Cárcamo

Alcalde Municipal de La Unión, Lempira

Apreciable Señor Alcalde:

Adjunto encontrará documentación personal y cuadro de precios unitarios para oferta de Dirección, Mano de Obra Calificada, herramienta y equipo para el PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO (tramo desde vivienda Geovany Reyes Juárez conectándose a la calle desde vivienda Herminio Reyes hasta puente Elías Barrientos, del Casco Urbano de la Unión Lempira, financiado con fondos Municipales.

Agradeciendo su amable invitación y esperando mi propuesta sea satisfactoria,

Le saluda,

Atentamente



Tania Yarlene Murillo Lanza
Contratista Individual

CICH 2967

PRESUPUESTO POR DIRECCION, MANO DE OBRA CALIFICADA HERRAMIENTA Y EQUIPO
LA MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA PROPORCIONARA LOS MATERIALES REQUERIDOS EN EL PROYECTO
PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO (tramo desde vivienda Geovany Reyes Juárez
conectándose a la calle desde vivienda Herminio Reyes hasta puente Elías Barrientos

UBICACIÓN; CASCO URBANO DE LA UNION LEMPIRA

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	LIMPIEZA PRELIMINAR	M2	810,90	10,00	8,109,00
2	TRAZADO Y MARCADO	ML	133,00	30,00	3,990,00
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M2	810,90	45,00	36,490,50
4	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M2	810,90	45,00	36,490,50
5	CONFORMACION DE CALLE	M2	810,90	15,00	12,163,50
6	RELLENO MATERIAL SELECTO /COMPACTADO	M2	810,90	30,00	24,327,00
7	CONCRETO CICLOPEO C/MEZCLADORA	M2	810,90	182,00	147,583,30
8	CORTE DE JUNTA A CADA 2.50 M	ML	318,00	30,00	9,540,00
9	LIMPIEZA FINAL	M2	810,90	10,00	8,109,00
TOTAL DE LA OBRA					286,803,30