

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
CUADRO DE EJECUCION DEL GASTO MENSUAL POR PROYECTOS 2018**

NO	PROYECTO	Estatus del Proyecto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	Concesion Aeropuertos Internacionales	Ejecucion	1156,333.45	1224,088.71	1125,369.12	856,425.00		-	-	-	-	-	-	-	L. 4362,216.28
2	Corredor Logistico, Villa San Antonio, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Puerto cortes	Ejecucion	963,455.12	985,633.25	1355,786.25	773,571.92		-	-	-	-	-	-	-	L. 4078,446.54
3	Corredor Turistico, el Progreso Tela, San Pedro Sula, Puerto Cortes	Ejecucion	789,654.12	1369,857.25	1458,364.25	758,421.11		-	-	-	-	-	-	-	L. 4376,296.73
4	Terminal de Contenedores y carga general Puerto cortes	Ejecucion	555,693.58	963,258.12	1475,573.26	954,788.33		-	-	-	-	-	-	-	L. 3949,313.29
5	Contrato de Fideicomiso construccion Carretera el Obispo- Empalme La esperanza -Santa Rosa de Copan	Ejecucion	783,624.52	1577,606.24	1353,773.21	689,222.22		-	-	-	-	-	-	-	L. 4404,226.19
			4248,760.79	6120443.57	6768866.09	4032428.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 21170,499.03

Presupuesto Aprobado      78073,803.84  
 Presupuesto Ejecutado      L. 21170,499.03  
 Presupuesto Por Ejecutar      56903,304.81

Elaborado Por:

Ramón Emilio Banegas



Revisado Por:

Dr. José A. Hernandez

