



Avance del PDM del 04 de Junio al 30 de Junio

El 04 al 20 de Junio se dio por terminado el proceso de digitalización de boletas, logrando digitar 4844. Representando un 99.7 % de la población de San Antonio de Cortes.

El 12 de Junio nos visitó personal de la Zona Metropolitana del Valle de Sula para supervisión de avances del proceso de digitalización.

Adjuntamos nota extendida por la Lic. Diana Pineda evaluando el trabajo realizado hasta dicha fecha.

Acordando que el día 27 de Junio se realizaría la primera Sociabilización para la Elaboración de los PDC con las Fuerzas vivas de la comunidad de La Providencia. Para dicho evento contamos con la participación de Representantes de Secretaria de Gobernación, JICA, Zona Metropolitana del Valle de Sula y el Sr. Alcalde Santos Antonio Murillo Rivera junto al personal Tecnico Municipal.

Coordinadora Municipal PDM
Denia Florencia Ochoa Alvarado



NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: CORTES

MUNICIPALIDAD : SAN ANTONIO DE CORTES


NOMBRE DEL PROYECTO: PLAN DESARROLLO MUNICIPAL "PDM"



CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE ELABORACION DE LOS PDC POR COMUNIDADES AÑO 2018

Nº	Nombre de la comunidad	SECTOR #	Actividad	Julio				Agosto				Septiembre			
				# 1	#2	#3	#4	# 1	#2	#3	#4	# 1	#2	#3	#4
1	La Providencia	Com. Piloto	# 1 Fase de selección y capacitación a líderes de los PDC	27-jun	09-jul	16-jul	25-jul								
	La tigrá			09-jul	17-jul	24-jul									
	El Higuero			10-jul	17-jul	24-jul									
	Agua Zarca			10-jul	17-jul	24-jul									
	Tapiquiales la Nieve			09-jul	16-jul	25-jul									07-sep
	El Pimiental			09-jul	16-jul	25-jul									
	Las Crusitas	SECTOR # 4		09-jul	16-jul	25-jul									
2	La Calera		# 1 Fase de selección y capacitación a líderes de los PDC	11-jul	18-jul	30-jul									
	La Masica			11-jul	18-jul	31-jul								03-sep	
	El Oval			11-jul	18-jul				02-ago						
	Planes de italia			12-jul	26-jul				02-ago					03-sep	
	Las Palomas	SECTOR # 7			12-jul	26-jul				02-ago					
3	Vallecitos		# 1 Fase de selección y capacitación a líderes de los PDC	13-jul	19-jul					03-ago					
	El Porvenir			13-jul	19-jul					03-ago				07-ago	
	El Picacho			20-jul	27-jul					07-ago					
	La Ceibita			20-jul	27-jul					07-ago					
	Colmenas			20-jul	27-jul					03-ago					
	Las Perdices			13-jul	19-jul	27-jul								03-sep	
	El Golfo	SECTOR # 1			13-jul	19-jul					03-ago	07-ago			
4	Buenos Aires		# 1 Fase de selección y capacitación a líderes de los PDC	23-jul	31-jul					08-ago					
	El Encanto			23-jul	31-jul					08-ago				04-sep	
	Santa Rita			23-jul	31-jul					08-ago					
	El Caulote			30-jul					06-ago	17-ago					
	Lanillal							01-ago	08-ago	16-ago					
	Nueva Granada			30-jul					06-ago	17-ago	23-ago			04-sep	
	El Candungo			30-jul					06-ago	17-ago					
	Nueva Union	SECTOR # 3			30-jul					06-ago	17-ago				

5	El Sitio	SECRTOR # 2	# 1 Fase de selección y capacitación a líderes de los PDC					10-ago	16-ago	22-ago					04-sep	
	Loma Larga							10-ago	16-ago	22-ago					04-sep	
	Graciosa							10-ago	16-ago	22-ago						
	Monte Alegre							10-ago	16-ago	22-ago						
	Quebrada Seca							10-ago	17-ago	22-ago						
6	Col. San Juan	SECRTOR # 6	# 1 Fase de selección y capacitación a líderes de los PDC					13-ago	20-ago	27-ago					05-sep	
	El Aguacate							13-ago	20-ago	27-ago						
	Santa Rosita							13-ago	20-ago	28-ago						
	Los Potrerillos							14-ago	21-ago	28-ago					05-sep	
	Col.Harry							13-ago	20-ago	27-ago						
7	Cordoncillos	SECRTOR # 5	# 1 Fase de selección y capacitación a líderes de los PDC					14-ago	21-ago	28-ago					12-sep	
	Las Margaritas							14-ago	21-ago	28-ago						
	Las Casitas							14-ago	21-ago	29-ago					12-sep	
	San Luis							09-ago	15-ago	23-ago						
	Bº. El Ocotillo							09-ago	15-ago	23-ago						
	Guayabas Agrias							09-ago	15-ago	23-ago						
8	La Chachona	SECRTOR # 8	# 1 Fase de selección y capacitación a líderes de los PDC	23-jul	31-jul					23-ago	31-ago					
	Los Ovitos							24-ago	29-ago					05-sep	10-sep	
	Bº Bella Vista							24-ago	29-ago					05-sep	10-sep	
	Bº Sotero Barahona							24-ago	29-ago					05-sep	10-sep	
	Bº Plan de la Cruz							24-ago	29-ago					05-sep	10-sep	
	Bº Coronel Garcia							27-ago	30-ago					06-sep	11-sep	
	Bº General Madrid							09-ago	15-ago					06-sep	11-sep	
	Bº Funez Barahona							01-ago	30-ago					06-sep	11-sep	
	Bº Plan Verde							01-ago	30-ago					06-sep	11-sep	
	Bº Ocote del Guaro							01-ago	30-ago					07-sep		
	Bº Las Americas					10-jul	18-jul	24-jul					31-ago			
	Bº Las Flores					10-jul	17-jul					31-ago				07-sep



Coordinadora Municipal PDM
Denia Florencia Ochoa Alvarado

PROCESO METODOLÓGICO PARA LA PDC

Agenda para la socialización y validación del PDC en Asamblea Comunitaria

Departamento de Cortes, municipio San Antonio de Cortes , Aldea **La Providencia**

Fecha: 27 de Junio del 2018

Nº	Agenda	Tiempo	Metodología	Responsable	Logística
1	Inscripción de participantes	1:00 – 1:10 p.m.	Llenado individual	Equipo Tecnico Municipal PDM	Cuadro de asistencia
2	Bienvenida	1:10 – 1:15p.m.	Dar Palabras de Bienvenidas	Presidente del patronato	-----
3	Oración inicial	1:15-1:20 p.m.	Hacer Oración	Delegado o pastor de la comunidad	-----
4	objetivo de la asamblea	1:20-1:25 p.m	Hacer una breve Explicación de la importancia de los PDC	Equipo T. Municipal PDM	Manual del PDC
5	Breve explicación metodología PDC	1:25 – 1:45 p.m.	Exposición de metodología de los PDC	Zona Metropolitana	Manual de Metodología de los PDC
6	Merienda	1:45 – 2:00 p.m	Repartir	Equipo Tecnico Municipal PDM	Café – pan
7	Presentación resultados del PDC	1:45 – 2:15 p.m.	Exposicion de resultados	Equipo T. Municipal PDM	Frecuencia Simple de la comunidad
8	Análisis de los resultados: Propuestas de nuevas ideas de proyectos o supresión de aquellas ideas que ya no son válidas (En plenaria se discuten propuestas de los grupos de trabajo y se validan en conjunto)	2:15 – 3:15 p.m.	Trabajo de grupos y posterior plenaria , Zona Metropolitana	Zona Metropolitana	Plan (I-13) Hojas de papel bond porcada ejes.
9	Estrategias para impulsar el plan desde la comunidad (ideas de los participantes)	3:15 – 3:30 p.m.	Plenaria	Zona Metropolitana	Pizarra
10	Acuerdos y compromisos de la asamblea	3:30 – 3:45 p.m.	Aprobación PDC Con observaciones	Secretario del patronato	Acta
11	Cierre	3:45 - 4:15 p.m	Palabras de agradecimiento	Lider de la comunidad	-----





