

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

RESULTADOS DE PRODUCCION DE JUNIO DE 2018

No.	Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No.)	Monto Asignado	Unidad de medida	Programación junio 2018		Total Ejecutado		Observaciones
					Cantidad	Costo US\$	Cantidad	costo US\$	
1	Apoyo a la implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del TSC	Banco Interamericano de Desarrollo BID/ ATN 14742-HO	US\$ 576,095	Informes	4	59,108.00	1	5,763.00	<p>I. Consultoria Validación y aportes al Manual de Auditoria Financiera y de Cumplimiento Legal con base en la normativa ISSAI.</p> <p>I.1 Continúa el desarrollo de la auditoria piloto, que se realiza al CONSUCOOP, a partir del 14 de mayo, por un periodo de dos meses; auditoria realizada con un equipo de auditores del TSC, bajo la coordinación y supervisión de la consultora. Los pagos programados se realizaran a inicios del mes de julio.</p> <p>II. Consultoria Actualización del Manual de Procedimientos del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoria- SISERA, incluyendo instrumentos de aplicación para la mejora del procedimiento de seguimiento de recomendaciones .</p> <p>El 1 de junio se firmó contrato con un consultor nacional, por un periodo de tres meses para desarrollar la consultoria. A la fecha se ha recibido a satisfacción del TSC el plan de trabajo, mismo que esta en proceso de desarrollo de acuerdo al cronograma correspondiente.</p>

Tegucigalpa, MDC, 9 de junio de 2018


Ingeniero Vidal Flores Castellanos

Jefe Unidad de Administración de Proyectos

