

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DEL MES DE JUNIO 2018

DETALLE DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO						
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: EL CAMPO, LA HOYA, LAS FLORES, LOS ANGELES, EL CHORZO, MEZCALAR, BRISAS DEL CACO I, II, EL SECTOR COFRADIA.	UBICADO EN DISTRITO 19, COLONIAS: EL CAMPO, LA HOYA, LAS FLORES, LOS ANGELES, SECTOR COFRADIA.	COFRADIA	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RABANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	18/06/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: 24 DE ABRIL, EL SAVAN, BRISAS DEL VALLE I Y BRISAS DEL VALLE II, SECTOR COFRADIA.	UBICADO EN DISTRITO 19, COLONIAS: 24 DE ABRIL, EL SAVAN, BRISAS DEL VALLE I Y BRISAS DEL VALLE II, SECTOR COFRADIA.	COFRADIA	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RABANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	18/06/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: CASA QUEMADA, SAN JORGE Y ASENTAMIENTO SAN JORGE, SECTOR COFRADIA.	UBICADO EN DISTRITO 19, COLONIAS: CASA QUEMADA, SAN JORGE Y ASENTAMIENTO SAN JORGE, SECTOR COFRADIA.	COFRADIA	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RABANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	18/06/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: ROBERTO MICHELETTI, MANUEL DELA Y FRANCISCO MENDEZ, SECTOR COFRADIA.	UBICADO EN DISTRITO 19, COLONIAS: ROBERTO MICHELETTI, MANUEL DELA Y FRANCISCO MENDEZ, SECTOR COFRADIA.	COFRADIA	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RABANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	18/06/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: 14 DE JULIO, LA LAGUNA, PLAZA CASTILLA, VILLAS SAN JUAN, LOS ZORZALES, LOS ANGELES, SECTOR CHAMELECON.	UBICADO EN DISTRITO 19, COLONIAS: 14 DE JULIO, LA LAGUNA, PLAZA CASTILLA, VILLAS SAN JUAN, LOS ZORZALES, LOS ANGELES, SECTOR CHAMELECON.	CHAMELECON	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RABANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	18/06/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: TERENCIO SIERRA, SAN JUAN, ANEXO SAN JUAN, SANTA ANA Y BARRIO CHAMELECON, SECTOR CHAMELECON.	UBICADO EN DISTRITO 17, COLONIAS: TERENCIO SIERRA, SAN JUAN, ANEXO SAN JUAN, SANTA ANA Y BARRIO CHAMELECON, SECTOR CHAMELECON.	CHAMELECON	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RABANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 14.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	18/06/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LA CUCHILLA, SANTA MARTHA, VILLAS ROSALIA, VILLAS HUIR, EL AIRPORT Y CENTRAL, SECTOR RIVERA HERNANDEZ.	UBICADO EN DISTRITO 15, COLONIAS: LA CUCHILLA, SANTA MARTHA, VILLAS ROSALIA, VILLAS HUIR, EL AIRPORT Y CENTRAL, SECTOR RIVERA HERNANDEZ.	RIVERA HERNANDEZ	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RABANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17.5 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	18/06/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SITRADOMA, BOSQUES DE JUCUTUMA I, II Y EL ACCESO A ALDEA COPIEN, ALDEA SAN JOSE DEL BOGUERON Y ALDEA COPIEN, SECTOR RIVERA HERNANDEZ.	UBICADO EN DISTRITOS 15 Y 16, COLONIAS: SITRADOMA, BOSQUES DE JUCUTUMA I, II Y EL ACCESO A ALDEA COPIEN, ALDEA SAN JOSE DEL BOGUERON Y ALDEA COPIEN, SECTOR RIVERA HERNANDEZ.	RIVERA HERNANDEZ	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RABANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	18/06/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN COLONA LA FORTALEZA, SECTOR COFRADIA Y EN LOS RAMALES DEL MERENDON ACCESO AL CORBAHO, ALDEAS CALPULES Y ZAPOTAL, SUR.	UBICADO EN DISTRITOS 19 Y 20, COLONA LA FORTALEZA, SECTOR COFRADIA Y EN LOS RAMALES DEL MERENDON ACCESO AL CORBAHO, ALDEAS CALPULES Y ZAPOTAL, SUR.	MERENDON	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RABANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	18/06/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SAN VICENTE DE PAUL I Y II, FLADELFA, RES. GONZALES, RAFAEL, LEONARDO CALLEJAS, ARENALES (EDEN), TRAMO PERIODISTA - BRISAS DEL POLVORIN.	UBICADO EN DISTRITOS 13 Y 16, COLONIAS: SAN VICENTE DE PAUL I Y II, FLADELFA, RES. GONZALES, RAFAEL, LEONARDO CALLEJAS, ARENALES (EDEN), TRAMO PERIODISTA - BRISAS DEL POLVORIN.	SUR ESTE	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RABANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	18/06/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SATELITE I ETAPA, SATELITE II ETAPA, EDEN, JUPITER, LA VICTORIA, Y BULEVAR LA TORRES, SECTOR SURESTE.	UBICADO DISTRITOS 11, COLONIAS: SATELITE I ETAPA, SATELITE II ETAPA, EDEN, JUPITER, LA VICTORIA, Y BULEVAR LA TORRES, SECTOR SURESTE.	SUR ESTE	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RABANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 15.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	18/06/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN CASERIO SANTA ANA, ALDEA MIRAMELINDA, ALDEA SANTA ANA MERENDON Y ACCESO A ALDEA MIRAMELINDA SECTOR NOROESTE.	EN CASERIO SANTA ANA, ALDEA MIRAMELINDA, ALDEA SANTA ANA MERENDON Y ACCESO A ALDEA MIRAMELINDA SECTOR NOROESTE.	NOR ESTE	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RABANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 12.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	18/06/2018	PENDIENTE DE INICIO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DEL MES DE JUNIO 2018

DETALLE DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO						
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE RAMALES EN EL MERENDON EN LAS ALDEAS: EL CARMEN (PULPERIA LL.Y) AL PERU, EL CHILE, PERITAS ARRIBA, PERITAS ABAJO, SECTOR MERENDON	UBICADO EN DISTRITO 20, ALDEAS: EL CARMEN (PULPERIA LL.Y) AL PERU, EL CHILE, PERITAS ARRIBA, PERITAS ABAJO, SECTOR MERENDON	MERENDON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO,	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARON Y COLOCAR MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 16.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.80 MTB Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,989,999.00	21/05/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN 16 AVENIDA ENTRE 2 CALLE HASTA 6 CALLE, 4 CALLE DESDE 13 AVENIDA HASTA CIRCUNVALACION; Y 6 CALLE ENTRE 8 AVENIDA Y CIRCUNVALACION, BARRIO SUYAPA, SECTOR SUROESTE.	UBICADO EN DISTRITO 6, EN 16 AVENIDA ENTRE 2 CALLE HASTA 6 CALLE, 4 CALLE DESDE 13 AVENIDA HASTA CIRCUNVALACION; Y 6 CALLE ENTRE 8 AVENIDA Y CIRCUNVALACION, BARRIO SUYAPA, SECTOR SUROESTE.	SUR OESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO,	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M CON UN ESPESOR DE $m=0.07$ M	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,989,999.00	18/05/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON BELLO ASFALTICO EN BULEVAR LOS PERIODISTAS DESDE LA 33 CALLE HASTA LA 1ER AVENIDA DE LA COLONIA PERIODISTA, SECTOR SUROESTE.	UBICADO EN DISTRITO 13, EN BULEVAR LOS PERIODISTAS DESDE LA 33 CALLE HASTA LA 1ER AVENIDA DE LA COLONIA PERIODISTA, SECTOR SUROESTE.	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA $m=0.07$ CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, COLOCACION DE BELLO CON GRAVA DE 3/8, SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO BELLOS ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 4,350.00 M ²	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,989,999.00	18/05/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON MICROCARPETA ASFALTICA EN 6 AVENIDA, DESDE 7 CALLE HASTA 10 CALLE; Y 9 AVENIDA DESDE 6 CALLE "A" HASTA CIRCUNVALACION EN LOS BARRIOS LAS ACACIAS, GUAMILITO Y SANTA ANA, SECTOR NOROESTE.	UBICADO EN DISTRITO 2, EN 6 AVENIDA, DESDE 7 CALLE HASTA 10 CALLE; Y 9 AVENIDA DESDE 6 CALLE "A" HASTA CIRCUNVALACION EN LOS BARRIOS LAS ACACIAS, GUAMILITO Y SANTA ANA, SECTOR NOROESTE.	NOR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA $m=0.07$ CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MICROCARPETA ASFALTICA TIPO B RC-280-11-16 Kg/m ² , SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 4,800.00 M ²	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,400,000.00	18/05/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON MICROCARPETA EN CALLE DE BORDO DE RIO PIEDRAS DESDE BULEVAR DEL NORTE HASTA ACCESO A COLONIA UNIVERSIDAD, SECTOR NOROESTE.	UBICADO EN DISTRITO 2, EN CALLE DE BORDO DE RIO PIEDRAS DESDE BULEVAR DEL NORTE HASTA ACCESO A COLONIA UNIVERSIDAD, SECTOR NOROESTE.	NOR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA $m=0.07$ CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MICROCARPETA ASFALTICA TIPO B RC-280-11-16 Kg/m ² , SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 3,280.00 M ²	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,400,000.00	18/05/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON MICROCARPETA EN BORDO LOS NARANJOS, SECTOR NORESTE.	UBICADO EN DISTRITOS 4 Y 16, EN BORDO LOS NARANJOS, SECTOR NORESTE.	NOR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA $m=0.07$ CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MICROCARPETA ASFALTICA TIPO B RC-280-11-16 Kg/m ² , SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 9,800.00 M ²	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,989,999.00	18/05/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE RIO BLANCO (COLONIA LANOS SILVA), CANAL FLOR DE CUBA	COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 16, COLONIA FLOR DE CUBA Y LANOS SILVA	NOR-ESTE	MEJORAMIENTO DEL CAUCE DEL RIO PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCCION UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO Y CANALIZACION DE CAUCE DE RIO 16.00 Hectáreas, MEJORAMIENTO DE CANAL FLOR DE CUBA 1,200.00 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,960,000.00	18/05/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE CANAL COLONIA CELEO GONZALEZ COLONIA DEL VALLE Y SECTOR POLVORIN	COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 13 EN COLONIA CELEO GONZALEZ Y COLONIA DEL VALLE, SECTOR EL POLVORIN	NOR-ESTE	MEJORAMIENTO DEL CANAL PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCCION UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL CELEO GONZALEZ 1,880.00 ML MEJORAMIENTO DE CANAL COLONIA DEL VALLE Y SECTOR POLVORIN 1,960.00 ML DESALOJO DE MATERIAL 1,620.00 M3 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,960,000.00	18/05/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL COLONIA SANTA MONICA Y LAS MERCEDES DISTRITO 1.	COMENZANDO Y FINALIZANDO EN LAS COLONIAS SANTA MONICA Y LAS MERCEDES DISTRITO 1.	NOR-OESTE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCCION UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE QUEBRAPATAS 67.00 UNO REPARACION DE QUEBRAPATAS 4.00 UNO MEJORAMIENTO DE CANALES 1,360.00 ML SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 1.00 UNO DESALOJO DE MATERIAL 667.00 M3	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,960,000.00	18/05/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL COLONIA LUBIANA Y COLONIA CEBITA	COMENZANDO EN EL DISTRITO 17, COLONIA CEBITA CHAMELEON Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 10 COLONIA LUBIANA	SUR-ESTE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCCION UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANALES COLONIA LUBIANA 1,480.00 ml MEJORAMIENTO CANAL EN CEBITA 1,880.00 ml DESALOJO DE MATERIAL 2,560.00 m3	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,960,000.00	18/05/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE QUEBRADA EL RETIRO Y CANAL CAMPISA	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 3 SECTOR CAMPISA Y ATRAS COLONIA FISTRANH.	NOR-ESTE, NOR- OESTE	MEJORAMIENTO DEL CANAL PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCCION UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DEL CANAL CAMPISA 1,625.00 ML MEJORAMIENTO DE QUEBRADA EL RETIRO 2,480.00 ML DESALOJO DE MATERIAL 460.00 M3	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,960,000.00	18/05/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL COLONIA FISTRANH Y COLONIA VILLA OLIMPICA	INICIANDO EN EL DISTRITO 01 COLONIA FISTRANH Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 10 COLONIA VILLA OLIMPICA	NOR-ESTE, SUR-ESTE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCCION UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANALES DEL SISTEMA PLUVIAL COLONIA FISTRANH 5,546.16 ML MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL COLONIA VILLA OLIMPICA 1,100.00 ML DESALOJO DE MATERIAL 1,368.00 M3	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,960,000.00	18/05/2018	PENDIENTE DE INICIO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DEL MES DE JUNIO 2018

DETALLE DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO						
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASIENTAMENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE PUENTE PEATONAL FLOR DE CUBA Y PROTECCION VADO JUCUTUMA.	COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 16, COLONIA FLOR DE CUBA Y VADO A JUCUTUMA.	NOR-ESTE	MEJORAMIENTO DEL PUENTE PEATONAL Y VADO PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCIR UN MAYOR CARGA DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MARCADO Y NIVELADO 1.00 GBL. EXCAVACION ESTRUCTURAL 61.26 M3 FUNCION DE ZAPATA AISLADA DE 1.75mX1.75mX0.30m CON VARILLA #6 CORRUGADA 8.00 UND FUNCION DE COLUMNA DE 18" DE DIAMETRO CON VARILLA #6 Y #4 CORRUGADA 4.00 UND SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA H 12 X 50 8.00 UND ATERRADO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO 73.50 M3 SERIALIZACION Y SEGURIDAD 1.00 GBL. LIMPIEZA FINAL 1.00 GBL. REPARACION GENERAL DEL PUENTE 1.00 GBL. CONSTRUCCION DE ENROCADOS DE PIEDRA EN VADO ACCESO A JUCUTUMA 640.00 M3	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,250,000.00	18/05/2018	PENDIENTE DE INICIO
CONSTRUCCION DE MODULO Y MEJORAMIENTO DE CANCHA USOB MULTIPLES INFOP	CANCHA USOB MULTIPLES INFOP	SECTOR S.E.	CONSTRUCCION DE MODULO DE ALAJA: TRAZADO Y MARCADO, EXCAVACION, CEMENTO CORRIDO, SOLERA, CASTILLO, PARED DE BLOQUE BISADO, REPELLO Y PULIDO, ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA CON ALUMINIO CAL. 36, PISO, CERAMICA, PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EN GENERAL, CONSTRUCCION DE GRADERIAS: DEMOLICION ESTRUCTURAS DAÑADAS, SOPORTES, LOSAS, COLUMNAS METALICAS Y TECHADO, PINTURA EN GENERAL, MEJORAMIENTO DE CANCHA: DEMOLICIONES, PISO DE CONCRETO, PINTURA Y MARCADO DE CANCHA, MARCO Y TABLERO, CERCO DE PROTECCION	PROVEER DE UN ESPACIO PARA LA UBICACION DE UN LABORATORIO CON INSTALACIONES ADECUADAS, ADEMAS DE REHABILITAR LA CANCHA PARA PROMOVER LA PRACTICA DEL DEPORTE POR LOS ALUMNOS DEL INFOP.	CONSTRUCCION DE MODULO DE ALAJA: TRAZADO Y MARCADO, EXCAVACION, CEMENTO CORRIDO, SOLERA, CASTILLO, PARED DE BLOQUE BISADO, REPELLO Y PULIDO, ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA CON ALUMINIO CAL. 36, PISO, CERAMICA, PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EN GENERAL, CONSTRUCCION DE GRADERIAS: DEMOLICION ESTRUCTURAS DAÑADAS, SOPORTES, LOSAS, COLUMNAS METALICAS Y TECHADO, PINTURA EN GENERAL, MEJORAMIENTO DE CANCHA: DEMOLICIONES, PISO DE CONCRETO, PINTURA Y MARCADO DE CANCHA, MARCO Y TABLERO, CERCO DE PROTECCION	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	18/05/2018	PENDIENTE DE INICIO
CONSTRUCCION REFUGIOS EN ACCESOS EN EL 8 ANILLO AL BORDO RIO BLANCO Y LAS ANONAS.	UBICADO EN 8 ANILLO EN BORDO RIO BLANCO Y ACCESO A LAS ANONAS.	NOR-ESTE	CONSTRUCCION DE REFUGIOS DE ACCESO AL 8 ANILLO POR BORDO RIO BLANCO Y CALLE DE ACCESO A COLONIA LAS ANONAS	MEJORAR ACCESO Y SALIDA DE VEHICULOS EN EL 8 ANILLO EN INTERSECCION BORDO RIO BLANCO Y COLONIA LAS ANONAS	LONG. CALZADA: 109 ML. ESPESOR CONCRETO HIDRAULICO: 20 CM AREA A PAVIMENTAR: 292.66 M2 SERIALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL BORDILLOS: 109 ML.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	504,984.40	18/05/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SALIDA VIEJA A CARRETERA AL OCCIDENTE DESDE ENTRADA PRINCIPAL HACIA BULEVARD SAN JERONIMO.	UBICADO EN DISTRITO 18, EN CALLE SALIDA VIEJA A CARRETERA AL OCCIDENTE DESDE ENTRADA PRINCIPAL HACIA BULEVARD SAN JERONIMO.	COFRADA	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE ARSA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SERIALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 MF CON UN ESPESOR DE 4"-6.07 M	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	18/05/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO OFICINA DE TESORERIA, BULEVARD DEL SUR	UBICADO EN BULEVARD DEL SUR, DISTRITO 8.	BULEVARD DEL SUR	DEMOLICION DE DIVISIONES TABLA YESO, DEMOLICION DE PAREDES BLOQUE, CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, SISTEMA ELECTRICO, ILUMINACION, SELLADO DE BOQUETES, INSTALACION DE BALCONES, CERAMICA DE PISO EN OFICINA, PISO RUSTICO EN AREA DE BODEGA, INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS Y PINTURA GENERAL.	ACONDICIONAR LAS INSTALACIONES FISICAS PARA QUE LA OFICINA DE TESORERIA Y SUS EMPLEADOS PUEDAN UBICARSE EN UN ESPACIO COMODO Y SEGURO.	DEMOLICION DE DIVISIONES TABLA YESO, DEMOLICION DE PAREDES BLOQUE, CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, SISTEMA ELECTRICO, ILUMINACION, SELLADO DE BOQUETES, INSTALACION DE BALCONES, CERAMICA DE PISO EN OFICINA, PISO RUSTICO EN AREA DE BODEGA, INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS Y PINTURA GENERAL.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	999,999.00	18/05/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION OFICINAS SEDE DE SINDICATO MUNICIPAL	UBICADO EN AVENIDA CIRCUNVALACION, DISTRITO 6.	SECTOR S.E.	DESMONTAR CIELO FALSO Y SISTEMA ELECTRICO EXISTENTES; CAMBIO DE VENTANAS Y PUERTAS, PAREDES DE BLOQUE DE 6" REPELLO Y PULIDO, DIVISIONES DE BAÑO CON ESTRUCTURA DE MADERA FORRADO CON TABLACIMIENTO, PULIDO CON JAMO Y ADULEADO, CIELO FALSO TABLA YESO, LAVAMANOS, INODOROS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS COMPLETAMENTE NUEVAS, INSTALACIONES ELECTRICAS MENORES ILUMINACION, FUERZA, CENTROS DE CARGA	MEJORAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE LAS OFICINAS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA QUE LOS USUARIOS Y EMPLEADOS PUEDAN DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES Y REUNIONES EN INSTALACIONES MAS COMODAS Y SEGURAS.	DESMONTAR CIELO FALSO Y SISTEMA ELECTRICO EXISTENTES; CAMBIO DE VENTANAS Y PUERTAS, PAREDES DE BLOQUE DE 6" REPELLO Y PULIDO, DIVISIONES DE BAÑO CON ESTRUCTURA DE MADERA FORRADO CON TABLACIMIENTO, PULIDO CON JAMO Y ADULEADO, CIELO FALSO TABLA YESO, LAVAMANOS, INODOROS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS COMPLETAMENTE NUEVAS, INSTALACIONES ELECTRICAS MENORES ILUMINACION, FUERZA, CENTROS DE CARGA.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	999,999.00	18/05/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD 15 DE SEPTIEMBRE, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE.	UBICADA EN COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, SECTOR CHAMELECON DISTRITO 18.	SECTOR CHAMELECON	CAMBIO DE TECHO, CIELO FALSO, INSTALACIONES ELECTRICAS, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS, CAMBIO DE SISTEMA HIDROSANITARIO, CERAMICA DE PAREDES, INSTALACION DE INODOROS, ILUMINACION Y PINTURA.	MEJORAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES DEL CENTRO DE SALUD 16 DE SEPTIEMBRE DEL SECTOR CHAMELECON, PARA QUE LOS EMPLEADOS Y USUARIOS DEL SECTOR PUEDAN RECIBIR ASISTENCIA MEDICA EN INSTALACIONES MAS COMODAS Y SEGURAS.	CAMBIO DE TECHO, CIELO FALSO, INSTALACIONES ELECTRICAS, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS, CAMBIO DE SISTEMA HIDROSANITARIO, CERAMICA DE PAREDES, INSTALACION DE INODOROS, ILUMINACION Y PINTURA.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	999,999.00	18/05/2018	PENDIENTE DE INICIO

ING. OSMAN ZAVALA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

