





**MUNICIPALIDAD  
DE LA IGUALA, LEMPIRA**

Honduras C. A.

Tele. 2608-90-96

[municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)

| MES: JUNIO                                  |   |                          |   |
|---|---|--------------------------|---|
| ACTIVIDAD                                   | DESCRIPCION   | RESPONSABLE              | MEDIO DE VERIFICACION   |
| Preparando notas de remisión.               | Notas para entregar a los proveedores, que hacen entrega de vegetales en diferentes centros educativos.                         | Equipo técnico PROMUSAN. |    |
| Arreglando notas de remisión.               | Ordenando notas de recuperación de las semanas de entrega de vegetales, para su respectiva liquidación.                         | Equipo técnico PROMUSAN. |   |
| Preparando notas de remisión.               | Notas para entregar a cada red de centros educativos, para su respectiva firma.   | Equipo técnico PROMUSAN. |   |
| Entrega de notas de remisión.               | Centros educativos, de diferentes redes de maestros (taragual, tablones, las vegas, Río blanco) notas para su respectiva firma. | Equipo técnico PROMUSAN. |   |
| Subsanar liquidaciones                      | Solucionar todos los errores de sellos borrosos y direcciones erróneas en notas   | Equipo Técnico PROMUSAN  |   |
| Entrega de liquidación                      | Entrega de documentación en Lepaera de ocho semanas de entregas de vegetales  | Equipo técnico PROMUSAN  |   |
| Preparando cuadros de entrega de vegetales. | Cuadros por cada proveedor, para hacer la entrega de vegetales, informe de 100 días de ejecución de Sr Alcalde.                 | Equipo técnico PROMUSAN. |  |

**“UNIDOS TRABAJANDO PARA TODOS Y TODAS”**




**MUNICIPALIDAD  
DE LA IGUALA, LEMPIRA**

Honduras C. A.

Tele. 2608-90-96

[municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)

|   |  |                          |   |
|---|--|--------------------------|---|
| Digitalización de matrícula                           | Digitalización de matrícula de diferentes centros educativos del municipio, para la elaboración de sello de los mismos.                    | Equipo técnico PROMUSAN. |   |
| Reunión EUROSAN PUCA.                                 | Reunidos equipos técnicos PROMUSAN y técnicos de mancomunidad PUCA en Lepaera.   | Equipo técnico PROMUSAN. |   |
| Preparando notas de remisión.                         | Notas de remisión que se entregan a proveedores, para respectiva firma de cada director de los centros educativo al recibir los vegetales. | Equipo técnico PROMUSAN. |   |
| Supervisión de entrega de vegetales en Montaña Verde. | Supervisión de entrega de vegetales y se dio a conocer el proceso y objetivos de PROMUSAN sobre la alimentación escolar.                   | Equipo técnico PROMUSAN. |  |
| Arreglo de oficina                                    | Preparación de material para dar taller de alimentación de alimentos.  | Equipo técnico PROMUSAN. |   |
| Liquidación   | Liquidación de semana de entrega de vegetales.   | Equipo técnico PROMUSAN. |   |
| Implementación de validación de Frijol                | Establecer parcela en la comunidad de quioco   | Equipo técnico PROMUSAN. |   |
| Desagregación de POA EUROSAN                          | Desagregación de las actividades de los tres   | Equipo Técnico PROMUSAN  |   |

**“UNIDOS TRABAJANDO PARA TODOS Y TODAS”**



**MUNICIPALIDAD  
DE LA IGUALA, LEMPIRA**

Honduras C. A.

Tele. 2608-90-96

[municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)

|  |  |                          |   |
|--|--|--------------------------|---|
|  | resultados de EUROSAN  |                          |   |
| Taller en montaña verde                            | Taller de preparación de alimentos con madres de centros educativos.   | Equipo técnico PROMUSAN. |  |
| Replica De Implementación de Huerto Pedagógico     | Taller en Centro Básico POMPILIO ORTEGA  | Equipo técnico PROMUSAN. |   |
| Reunión con técnicos de mancomunidad PUCA Lepaera. | Temas impartidos por técnicos de mancomunidad PUCA, y lineamiento a seguir en el proyecto EUROSAN a técnicos de A y N. | Equipo técnico PROMUSAN. |   |
| Reunión con técnicos de mancomunidad PUCA Lepaera. | Capacitación a técnicos de acceso y coordinadores PROMUSAN.  | Equipo técnico PROMUSAN. |   |
| Preparación de notas de remisión.                  | Notas para entregar a los proveedores que hacen la entrega de vegetales, para que cada director las firme.             | Equipo técnico PROMUSAN. |   |
| Ordenando notas de remisión.                       | Ordenando notas con su respectivo sello y correlativo, y facturando.   | Equipo técnico PROMUSAN. |   |
| Liquidación  | Liquidación de semanas de entrega de vegetales que cada proveedor hace a diferentes centros educativos.                | Equipo técnico PROMUSAN. |   |

**“UNIDOS TRABAJANDO PARA TODOS Y TODAS”**



**MUNICIPALIDAD  
DE LA IGUALA, LEMPIRA**

Honduras C. A.

Tele. 2608-90-96

[municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO**

**2018**

**EQUIPO TECNICO PROMUSAN**

**RESPONSABLES**

**ALEX RUBEN MARQUEZ (coordinador)**

**MOISES REYES CORTEZ (técnico de acceso)**

**YANY DALI VARGAS (técnico de alimentación y nutrición)**


**ALCALDE MUNICIPAL ABERTO REYES REYES**



**FECHA: 26/06/2018**

  
Alex R. Marquez





**“UNIDOS TRABAJANDO PARA TODOS Y TODAS”**