


**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)**

*Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal*

**UNIDAD:**

Nombre del Programa:	Desarrollo Técnico Pedagógico
Periodo Informado (Trimestre):	Abril a Junio de 2018
<b>A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Subsector:	Servicios/ Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Desarrollo Curricular
4. Ubicación del Proyecto:	A nivel Nacional
5. Propósito del Proyecto:	Mejorar la calidad de los servicios de EANF con el propósito de que las instituciones, incorporen a sus participantes en procesos educativos que garanticen su inclusión calificada en el desarrollo local, regional y nacional.
6. Descripción del Proyecto:	<p>Consiste en la aplicación de procedimientos técnicos pedagógicos, para el diseño, adecuación y actualización del currículo de formación- capacitación, para la obtención de currículos por iniciativas internas y asesoría a las instituciones externas para el diseño de sus propios currículos, finalizando con la respectiva validación.</p> <p>Instrumentalización de currículos, brindando lineamientos, elaborando instrumentos y capacitando para su aplicación.</p> <p>Elaboración de materiales didácticos en consonancia o alineados con los currículos diseñados.</p>




**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)**

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

**B.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO**

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elaboración de currículos nuevos</li> <li>▪ Complementación y actualización de currículos</li> <li>▪ Validación técnica y en terreno</li> <li>▪ Elaboración de material didáctico (módulos, manuales, guías)</li> <li>▪ Capacitación del personal para la aplicación de currículos diseñados.</li> <li>▪ Elaboración de lineamientos técnicos-pedagógicos y administrativos, para la aplicación de currículos</li> </ul>
2. Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Numero de instituciones que mejoran su oferta educativa, mediante el diseño, validación y aplicación de currículos con los requisitos pedagógicos fundamentales.</li> </ul>
3. Detalles de Contacto de la Persona Responsable de la Unidad Técnica (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros):	Unidad de planificación Educativa 2239-02-02, Coordinadora de la unidad: Nidia Amarilis Pineda <a href="mailto:nidiaamarilispineda@yahoo.com">nidiaamarilispineda@yahoo.com</a>
4. Fuentes de Financiamiento:	Presupuesto Nacional
5. Fecha de aprobación del Presupuesto del Proyecto:	Febrero de 2018
6. Costo de Finalización del Proyecto (proyectado):	<b>L. 890,00.00</b>
7. Fecha de Finalización del Proyecto (proyectada):	Diciembre 2018



**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)**

*Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal*

<b>C.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>	
<p>1. Relación de lo Planificado con los Productos Entregados Trimestralmente:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promoción e identificación de instituciones nuevas que soliciten el proceso de diseño curricular.</li> <li>• Inducción a las instituciones nuevas e interesadas en el proceso de diseño curricular.</li> <li>• Visitas de campo para recopilación de información para la elaboración de diseños curriculares solicitados por proceso internos</li> <li>• Validación técnica de un currículo para ser ofrecido a procesos internos y externos.</li> <li>• Comunicación con enlaces técnicos de instituciones solicitantes.</li> <li>• Revisión de diseños curriculares de instituciones que han implementado el proceso de diseño curricular en años anteriores.</li> <li>• Realizado el seguimiento a instituciones que han realizado diseños curriculares bajo las normativas de CONEANFO.</li> <li>• Finalizado un diseño curricular iniciado en años anteriores.</li> <li>• Iniciado la elaboración de manuales solicitados por instituciones externas.</li> <li>• Iniciada la preparación física, para el funcionamiento del Centro de Educación Inicial en Gracias Lempira.</li> </ul>
<p>2. Variación en el Costo del Proyecto:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No hay variaciones</li> </ul>



**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)**

*Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal*

3. Variaciones en el Alcance y Durabilidad del Proyecto:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se mantiene como se planifico y aprobó por la Comisión Nacional.</li></ul>
4. Razones de los Cambios Antes Mencionados:	<ul style="list-style-type: none"><li>• No existen cambios en el alcance del proyecto.</li></ul>

Firma y Sello:

  
Lic. Nidia Amarilis Pineda

Coordinador/a de la Unidad de Planificación Educativa

