



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE  
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

**Informe de Avance Físico y Financiero  
Proyectos de Inversión Pública**

**Mes de Junio 2018**


Julio, 2018

## Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto General vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al mes de **junio** del Año 2018.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2018, las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito proporcionar información oportuna que facilite la toma de decisiones por parte de autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de demostrar los impactos socio- económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los proyectos.

  
Ing. Ricardo Peña Ramírez  
Director UPEG-SAG



## Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 del 17 de diciembre de 1996 de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos.

Impulsa procesos que permiten agregar valor, en la reducción de la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria, respondiendo a una economía globalizada y a las necesidades del mercado interno integrado en un esquema de desarrollo humano, social ambiental y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y del manejo sostenible de los recursos.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos y lineamientos de política se basan, en Programa de Gobierno "Plan de Todos para una Vida Mejor".

En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel: a) Ejercer acciones como coordinador del sector público agroalimentario, b) Atender las funciones institucionales específicas y c) Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional.

La Secretaria de Agricultura y Ganadería perteneciente al Gabinete Sectorial Desarrollo Económico, Sub Sector Agroalimentario, para el presente año contempla 4 proyectos que se detalla a continuación:

### 1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Propósito: El PDABR tiene como principal objetivo mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y equidad de género.

Descripción del proyecto:

El Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) ejecutará cinco proyectos que se detallan a continuación:

1. Proyecto de Riego de San Sebastián
2. Proyecto de Riego Selguapa
3. Proyecto de Riego Valle de Olomán
4. Proyecto de Riego Valle de Sulaco
5. Proyecto de Pequeño Riego

El programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 8,476 hectáreas. El Programa contempla cinco componentes:

- a. Componente 1: Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego.

- b. Componente 2: Asistencia Técnica y Comercialización
- c. Componente 3: Organización y Desarrollo Local.
- d. Componente 4: Gestión Ambiental
- e. Componente 5: Unidad Coordinadora del Proyecto

### Ubicación

Municipios de San Sebastián, Lamaní, Comayagua, Lejamaní y Ajuterique en el valle de Comayagua, departamento de Comayagua. Municipio de Sulaco, en el Valle de Sulaco, municipios de El Negrito y Victoria en valle de Olomán, departamento de Yoro y en municipios de 11 departamentos productivos de Honduras.

A continuación, se detallan los avances financieros alcanzados:

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)  
Programa 11 Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI)  
Proyecto 7 Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)  
Plan Operativo 2018

Programa/ Proyecto	Código de Categoría	Descripción de la Estructura	GA-UE	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Programación 2018		Programado Junio		Ejecutado Junio		% de ejecución		
						Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Fiscal	Financiera	
PDABR	11-00-007-000	Proyecto Desarrollo Agrícola bajo Riego (PDABR)	35-89	Sistemas de riego instalados en parcelas de tierra agrícolas de los Productores/as.	1013- Sistema de Riego	600	138924,093.00	-	29060,437.00	-	-	-	-	
				Nuevas hectáreas de tierra agrícolas de productores/as con acceso a riego.	44 - Hectárea	50	113923,983.00	-	95065,800.00	-	1442,840.11	-	-	2
				Hectáreas de tierras agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas y/o construidas a productores/as	44 - Hectárea	650	-	-	-	-	-	-	-	-
	11-00-007-001	Rehabilitación, construcción y modernización de área de riego.		Diagnostico elaborado de tierras aptas para riego.	29 - Diagnóstico	59	-	-	-	30	-	-	-	-
				Contratos firmados con empresas constructoras de los sistemas de riego (proyectos de pequeño riego).	115-Contrato	2	-	-	-	-	-	-	-	-
				Líneas de conducción rehabilitadas y construidas.	53 - Kilómetro	122	97071,747.00	2	2297,377.00	-	1270,580.91	-	-	55
	11-00-007-002	Asistencia técnica y comercialización		Hectareas sembradas con cultivos no tradicionales.	508 - Toneladas por Hectárea	30	-	-	-	-	-	-	-	-
				Capacitaciones en diversificación agrícola (administración, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial).	1009- Capacitación	66	2538,608.00	-	2458,165.00	-	-	-	-	-
				Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	155 - Contrato	36	-	2	-	-	-	-	-	-
	11-00-007-003	Organización y desarrollo local.		Capacitaciones a Productores/as de asociaciones de regantes (Organización, administración, producción, ambiental, asistencia técnica y comercialización, normas parlamentarias).	1009- Capacitación	62	2137,837.00	12	2315,745.00	-	-	-	-	-
				Organizados los productores en grupos empresariales de acuerdo a la producción agrícola.	294-Grupos	60	-	-	-	-	-	-	-	-
	11-00-007-004	Gestión Ambiental		Capacitación en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas.	1009- Capacitación	78	620,000.00	6	2630,000.00	-	-	-	-	-
11-00-007-005	Dirección y Coordinación			0	11555,791.00		1018,499.00	-	172,259.20	-	-	17		

### Principales logros del Mes de junio:

- 2 Licencias Ambientales fueron obtenidas las cuales corresponden a los Proyectos de Riego de Sulaco y Olomán en el departamento de Yoro.
- 188 firmas fueron recolectadas de las autorizaciones de pasos de servidumbre en el Proyecto Sulaco.
- Firmados 11 Convenios de Otorgamiento de Servidumbre en Sulaco equivalente al 5.85 del total de Convenios a firmar.

- Firmadas 38 Autorizaciones de pasos de servidumbre en Olomán correspondiente al 57.57% de los afectados por Hidrantes y Tuberías de Conducción y Distribución.

## 2. Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego del Valle de Jamastrán

**Propósito:** Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.

### Descripción del proyecto

El valle de Jamastrán está localizado en la parte centro oriental del país a unos 22 km. de la ciudad de Danlí, entre las latitudes 14° 00' 23" a 14° 04' 23" y la longitud 86° 20' 29" a 86° 59' 12", conteniendo una superficie de 19,696 Hectáreas y abarcando más del 60% del área de influencia del municipio de Danlí. El valle esta regado desde el extremo Sur Occidental por el río Guayambre, al cual confluyen, por el sur los ríos: Hato, San Francisco y (Quebrada) el Águila y por el Norte Los Almendros (de la confluencia de los ríos San Antonio y Zarzal), los tributarios cruzan el valle de sur a norte. Las fuentes desde las cuales se extraerá el agua de riego son los ríos Hato, San Antonio y San Francisco.

### Ubicación:

Departamento del Paraíso, Municipio de Danlí, Valle de Jamastrán.

A continuación, se detallan los avances financieros alcanzados:

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)  
 Programa 11 Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI)  
 Proyecto 10 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán  
 Plan Operativo 2018

Programa/ Proyecto	Código de Categoría Programática	Descripción de la Estructura Programática	GA-UE	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Programación 2018		Programado Junio		Ejecutado Junio		% de ejecución	
						Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Física	Financiera
JAMAISTRAN	11-00-010-000	Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego Valle de Jamastrán.	35-93	Estaciones de Bombeo y Equipamiento instalado en los modulo de riego a los productores agrícolas integrados en la asociación de regante del valle de Jamastrán.	1046-Módulo de Riego	3	210741,638	1					
	11-00-010-001	Infraestructura de riego.		Proceso de construcción de los módulos de riego.	75- Porcentaje	100	210741,638	20					

### Principales actividades reportadas en el mes de junio:

- Se llevó a cabo reunión en la Alcaldía de Danlí, junto con el señor Ministro y la oficina de Seguimiento de Presidencial, representantes de las asociaciones de regantes en donde se socializó el estatus actual de dicho proyecto.
- Actualmente, se encuentra en proceso una auditoría En febrero de este año 2018, se solicitó una auditoría de dicho proyecto para una mejor transición y ejecución, dicho proceso se ha iniciado en el mes de abril de lo cual se espera informen el mes de julio/Agosto 2018.

### 3. Proyecto para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental (PROLENCA).

**Propósito:** Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad agroalimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género y con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

#### **Descripción del proyecto:**

El grupo objetivo del Proyecto incluye: (a) pequeños productores agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados; (b) artesanos rurales con organización incipiente y débilmente vinculadas a los mercados; y (c) micro-empresarios rurales y comerciantes de pequeña escala. El Proyecto prestará atención especial a grupos vulnerables como mujeres, jóvenes y grupos indígenas. Los beneficiarios indirectos serán otros miembros de la población rural pobre carente de infraestructura vial y social.

La población considerada como beneficiarios directos del Proyecto, la conformarán 11,000 familias rurales pobres localizadas en 36 municipios de los departamentos de Lempira, La Paz e Intibucá, que además incluye las 826 familias rurales de los 11 municipios de los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Bárbara, correspondientes a Horizontes del Norte (estimándose la totalidad de beneficiarios en 33.000 familias/264,000 personas) que están asociados a organizaciones rurales legalmente constituidas.

La población objetivo del Proyecto PRO-LENCA está localizada en 4 zonas identificadas como: (i) Zona 3: Hortícola con Café; (ii) Zona 6: Fronteriza; (iii) Zona 7: Cafetalera; y (iv) Zona 11: Mixta de Caficultura y de Papa. Para Horizontes del Norte incluye dos zonas identificadas como: (i) Zona 2: Productora Agropecuaria y (ii) Zona 12: Industrial.

#### **Ubicación:**

Departamento de La Paz: San José, Santa Elena, y Yarula. Departamento de Intibucá: Camasca, Colomocagua, Concepción, Dolores, Intibucá, Magdalena, San Antonio, San Francisco de Poalaca, San Juan, San Marcos de la Sierra, San Miguel Guancapla, Santa Lucía, y Yamaranguila. Departamento de Lempira: Belén, Candelaria, Cololaca, Erandique, Gracias, Gualcince, Guarita, La Campa, La Virtud, Mapulaca, Piraera, San Andrés, San Francisco, San Juan Guarita, San Manuel Colohete, San Marcos de Caiquín, San Sebastian, Santa Cruz, Tomalá, y Virginia. Adicionalmente se incluyen 11 municipios para acciones concretas dejadas por el Proyecto Horizontes del Norte: Departamento de Atlántida: Arizona, Esparta, Tela, y Jutiapa. Departamento de Cortés: Omoa, y Santa Cruz de Yojoa. Departamento de Santa Bárbara: San José de Colinas, Arada, Ceguaca, El Nispero, y Gualala.

A continuación, se detallan los avances financieros:

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Programa 22 Competitividad Rural, Proyecto 05 Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidente Pro -Lenca  
Plan Operativo 2018

Programa/ Proyecto	Código de Categoría Programática	Descripción de la Estructura Programática	GA-UE	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Programación 2018		Programado Junio		Ejecutado Junio		% de ejecución	
						Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Física	Financiera
PRO LENCA	22-00-05-000	Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidente PRO-LENCA		Planes de inversión aprobados a organizaciones de productores rurales.	1089-PLAN DE INVERSIÓN	29	84880,046.00	10	14030,515.00	10	2155,865.92	100	15
	22-00-05-001	Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales		Planes de inversión elaborados.	1089-PLAN DE INVERSIÓN	60	24437,897.00	10	2874,967.00	10	1564,400.24	100	54
				Planes de fortalecimiento organizacional elaborados.	264-PLAN	39		10		10		100	
	22-00-02-002	Desarrollo Productivo y de Negocios		Asistencia técnica a Productores rurales de las organizaciones beneficiarias.	992- ASISTENCIA TECNICA	39	45300,292.00	5	9483,541.00	5	-	100	-
	22-00-05-003	Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social		Rehabilitación de caminos rurales terciarios.	53-KILÓMETRO	14	2520,006	-		-		-	
				Área de bosque reforestada (con manejo de regeneración natural de microcuencas y zonas de uso múltiples comunitarias).	44-HECTÁREAS	50	6014,326.00	-	255,137.00	-	78,513.63	-	31
22-00-02-004	Organización y Gestión		Organización y Gestión			12621,851.00	-	1416,870.00		512,952.05	-	36	

### Principales logros en el mes de junio:

- No objeción de FIDA al pedido de propuesta y publicación para contratación de las consultorías: a) Formulación de 80 Planes de Desarrollo Productivo y 10 Planes de Negocios y b) Formulación e implementación de 90 planes de fortalecimiento organizativo.
- No objeción de 59 iniciativas de inversión (40 PDP y 19 PN), que fueron aprobadas por el Comité de Aprobación de Inversiones (CAI) por un monto total de inversión de L.83,873,649.60.
- 1,254 beneficiarios adultos y 348 beneficiarios jóvenes incorporados como beneficiarios directos en las 59 iniciativas de inversión, lo que representa un total de 9,612 miembros de familias beneficiadas considerando un promedio de 6 miembros por familia

#### 4. Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur –EMPRENDESUR

**Propósito:** Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad de los pequeños productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios competitivos a los mercados nacionales y externos.

#### Descripción del proyecto:

El proyecto se desarrollará en las Regiones 12 y 13 del modelo territorial utilizado por el Gobierno de Honduras, las cuales comprenden los departamentos de Choluteca (16 municipios), El Paraíso (13), Francisco Morazán (20), La Paz (6), y Valle (9). El proyecto atenderá 40,000 familias, incluyendo 15,000 con asistencia técnica, fondos de capitalización y acceso a servicios financieros, y 25,000 familias que se beneficiarán de los caminos rurales de acceso,

infraestructura e inversiones de desarrollo humano, y las acciones de planificación territorial y municipal.

Los grupos-objetivo incluyen: pequeños productores rurales pobres, campesinos y productores de ladera, microempresarios con potencialidades para insertarse en cadenas de valor (agropecuarios y no agropecuarios), pequeños empresarios en transformación y agregación de valor, pequeños productores de pesquería artesanal, mujeres y jóvenes rurales, y poblaciones indígenas (Tolupanés y Lencas).

El proyecto consta de tres componentes: (i) Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamientos Empresariales, (ii) Componente de Desarrollo Humano y Territorial, y (iii) Componente de Gestión del Proyecto.

### **Ubicación:**

Departamento de Choluteca: Choluteca, Pespire, Duyure, San Marcos de Colón, Orocuina, Santa Ana de Yusguare, Marcovia, San Isidro, San Antonio de Flores, Apacilagua, El Corpus, Concepción de María, Namasigüe, Morolica, El Triunfo, San José. Departamento de Francisco Morazán: Distrito Central, Villa de San Francisco, Santa Lucía, Valle de Ángeles, Santa Ana, San Antonio de Oriente, San Juan de Flores, Tatumbla, Maraita, Nueva Armenia, Ojojona, La Venta, Alubarén, Lepaterique, La Libertad, Sabanagrande, San Buenaventura, San Miguelito, Curarén, Reitoca. Departamento de Valle: San Lorenzo, Alianza, Amapala, Aramecina, Nacaome, Caridad, Goascorán, Langué, San Francisco de Coray. Departamento El Paraíso: Yuscarán, Alauca, El Paraíso, Guinope, Liure, Moroceli, Oropolí, San Antonio de Flores, San Lucas, Texiguat, Vado Ancho, Yauyupe. Departamento de La Paz: Aguanqueteripe, Guajiquiro, Lauterique, Mercedes de Oriente, Opatoro, San Antonio del Norte.

A continuación, se detallan los avances financieros:

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)  
Programa 22 Competitividad Rural, Proyecto 03 Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)  
Plan Operativo 2018

Programa/ Proyecto	Código de Categoría Programática	Descripción de la Estructura Programática	GA-UE	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Programación 2018		Programado Junio		Ejecutado Junio		% de ejecución		
						Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Física	Financiera	
EMPRENDESUR	22-00-03-000	Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	35-82	Planes de Negocios Sostenibles y de Desarrollo Organizacional aprobados a grupos organizados.	264- Plan	30	113640,476.00	7	17937,714.00	2	10964,503.09	29	61	
	22-00-03-002	Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR		Formulación de Planes de Negocios Sostenibles y de Desarrollo Organizacional.	264- Plan	12	69248,548.00	-	11629,620.00	2	9320,930.60	-	80	
				Asistencia técnica brindada a grupos organizados.	992 - Asistencia Técnica	36		10		40			400	
	22-00-03-000	Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)		Planes de Negocios y de Desarrollo Organizacional aprobados a Cajas rurales.	264- Plan	30		9		6			67	
	22-00-03-002	Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR		Formulación de Planes de Negocios y de desarrollo organizacional. (Financieros)	264- Plan	58		8		6			75	
	22-00-03-00	Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)		Caminos rurales terciarios rehabilitados a zonas de influencia de las organizaciones rurales beneficiadas.	53 - KILOMETRO	30		5		-			-	
	22-00-03-02	Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR		Rehabilitación de caminos rurales terciarios aprobados.	305 - PROYECTO	3		1		-			-	
	22-00-03-00	Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)		Sistemas de riego instalados para cultivos de huertos familiares a Familias rurales pobres	1013 - SISTEMA DE RIEGO	1,000		200		-			-	
	22-00-03-003	Desarrollo Humano		Asistencia Técnica a productores beneficiarios de huertos familiares	992- Asistencia Técnica	1,000		200		-			-	
	22-00-03-00	Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)		Asistencia Técnica a productores beneficiarios en manejo de cultivos agrícolas bajo riego.	992- Asistencia Técnica	165		15		10			67	
	22-00-03-003	Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)		Incorporación de hectáreas agrícolas al riego.	44 - HECTÁREA	112		5		-			-	
	22-00-03-00	Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)		Módulos de Buenas Prácticas Agrícolas construidos a grupos organizados.	1047- MODULO DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS	85		30		-			-	
	22-00-03-003	Desarrollo Humano		Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas.	1009- Capacitación	85		30		-			-	
	22-00-03-00	Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)		Planes de Inversión aprobados a grupos vulnerables de jóvenes y mujeres	1089-Plan de Inversión	5		-		-			-	
	22-00-03-003	Desarrollo Humano		Capacitaciones a grupos vulnerables	1009- Capacitación	8		1		-			-	
	22-00-03-00	Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)		Letrinas, Fogones y aljibes construidos y entregados a familias pobres.	579 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA	4,148		1,000		-			-	
	22-00-03-03	Desarrollo Humano		Identificación familias pobres.	42 - FAMILIA	4,148	39612,326.00	1,000	5622,990.00	-	1507,730.18	-	-	27
	22-00-03-00	Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)		Planes de manejo de microcuencas implementándose en comunidades rurales.	264- Plan	2		-		-			-	
22-00-03-04	Desarrollo Humano	Conservación y Reforestación de microcuencas.	44 - HECTÁREA	200		120		-			-			
22-00-03-001	Unidad de Gerencia del Programa	Sin Producción				4779,602.00		685,104.00		135,842.31		20		

Principales Logros del mes de junio:

- Generados 720 empleos temporales para este mes de junio.
- Aprobación por parte del CDP de 6 Planes de Servicios Financieros Rurales por un monto de Lps 7,877,778.60. Estos planes tienen el objetivo de dinamizar la economía local y crear inclusión financiera a pequeños productores.

A continuación, se detallan los avances financieros:

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)  
Programa 22 Competitividad Rural, Proyecto 03 Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)  
Plan Operativo 2018

Programa/ Proyecto	Código de Categoría Programática	Descripción de la Estructura Programática	GA-UE	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Programación 2018		Programado Junio		Ejecutado Junio		% de ejecución		
						Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Física	Financiera	
EMPRENDESUR	22-00-03-000	Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	35-82	Planes de Negocios Sostenibles y de Desarrollo Organizacional aprobados a grupos organizados.	264- Plan	30	113640,476.00	7	17937,714.00	2	10964,503.09	29	61	
	22-00-03-002	Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR		Formulación de Planes de Negocios Sostenibles y de Desarrollo Organizacional.	264- Plan	12	69248,548.00	-	11629,620.00	2	9320,930.60	-	80	
				Asistencia técnica brindada a grupos organizados.	992- Asistencia Técnica	36		10		40			400	
	22-00-03-000	Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)		Planes de Negocios y de Desarrollo Organizacional aprobados a Cajas rurales.	264- Plan	30		9		6			67	
	22-00-03-002	Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR		Formulación de Planes de Negocios y de desarrollo organizacional. (Financieros)	264- Plan	58		8		6			75	
	22-00-03-00	Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)		Caminos rurales terciarios rehabilitados a zonas de influencia de las organizaciones rurales beneficiadas.	53 - KILOMETRO	30		5		-			-	
	22-00-03-02	Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR		Rehabilitación de caminos rurales terciarios aprobados.	305 - PROYECTO	3		1		-			-	
	22-00-03-00	Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)		Sistemas de riego instalados para cultivos de huertos familiares a Familias rurales pobres	1013 - SISTEMA DE RIEGO	1,000		200		-			-	
	22-00-03-003	Desarrollo Humano		Asistencia Técnica a productores beneficiarios de huertos familiares	992- Asistencia Técnica	1,000		200		-			-	
	22-00-03-00	Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)		Asistencia Técnica a productores beneficiarios en manejo de cultivos agrícolas bajo riego.	992- Asistencia Técnica	165		15		10			67	
	22-00-03-003	Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)		Incorporación de hectáreas agrícolas al riego.	44 - HECTÁREA	112		5		-			-	
	22-00-03-00	Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)		Módulos de Buenas Prácticas Agrícolas construidos a grupos organizados.	1047- MODULO DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS	85		30		-			-	
	22-00-03-003	Desarrollo Humano		Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas.	1009- Capacitación	85		30		-			-	
	22-00-03-00	Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)		Planes de Inversión aprobados a grupos vulnerables de jóvenes y mujeres	1089-Plan de Inversión	5		-		-			-	
	22-00-03-003	Desarrollo Humano		Capacitaciones a grupos vulnerables	1009- Capacitación	8		1		-			-	
	22-00-03-00	Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)		Letrinas, Fogones y aljibes construidos y entregados a familias pobres.	579 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA	4,148		1,000		-			-	
	22-00-03-03	Desarrollo Humano		Identificación familias pobres.	42 - FAMILIA	4,148	39612,326.00	1,000	5622,990.00	-	1507,730.18	-		27
	22-00-03-00	Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)		Planes de manejo de microcuencas implementándose en comunidades rurales.	264- Plan	2		-		-			-	
22-00-03-04	Desarrollo Humano	Conservación y Reforestación de microcuencas.	44 - HECTÁREA	200		120		-			-			
22-00-03-001	Unidad de Gerencia del Programa	Sin Producción				4779,602.00		685,104.00		135,842.31		20		

Principales Logros del mes de junio:

- Generados 720 empleos temporales para este mes de junio.
- Aprobación por parte del CDP de 6 Planes de Servicios Financieros Rurales por un monto de Lps 7,877,778.60. Estos planes tienen el objetivo de dinamizar la economía local y crear inclusión financiera a pequeños productores.

- 30 organizaciones con Asistencia Técnica, en primera instancia se realizó la evaluación de la organización para conocer la situación actual y posteriormente se empezó la asistencia