

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de junio del 2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
E INCLUSIÓN SOCIAL

## **INFORME DE EJECUCION FISICA TRIMESTRAL (SIAFI)**

**II - TRIMESTRE  
AÑO 2018**

## CONTENIDO

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| INTRODUCCIÓN .....                      | 2  |
| PRODUCTOS Y EJECUCION DEL PROGRAMA..... | 2  |
| MATRIZ DE GÉNERO.....                   | 2  |
| CONCLUSIONES .....                      | 11 |
| ANEXOS .....                            | 11 |

## INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo presentar la situación actual del Programa Ciudad Mujer, (el Programa) y del Proyecto Ciudad Mujer 3771 BL-HO, (el Proyecto), éste último a ejecutarse con Fondos del BID. El Programa se encuentra adscrito a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y es coordinado por la Dirección Nacional (DNPPCM). El Convenio de Financiamiento del Proyecto fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 26 de enero del 2017, el día 17 de mayo de 2017 se extendió la elegibilidad y actualmente se encuentra en ejecución. En tal sentido, cumpliendo con lo establecido en el Manual Operativo, este documento recoge las acciones realizadas por el Programa y proyecto, como parte del seguimiento y monitoreo de los indicadores, actividades y productos, para garantizar una gestión transparente de los recursos que permitan lograr los objetivos del Programa, velando por un adecuado sistema de control interno que implica el cumplimiento de los procedimientos, tiempos y formas establecidas. Es de señalar que el Programa tiene bajo su cargo 3 gerencias ejecutoras, en las cuales desarrolla todas sus actividades. El período a evaluar es del 1 de abril al 30 de junio del 2018.

## PRODUCTOS Y EJECUCION DEL PROGRAMA

**Centros de atención integral CM implementados y funcionando: Programa 19: Gerencia 7, Unidad Ejecutora 15**

### Físicos y Técnicos del Programa:

- ✓ Se realizan supervisiones y monitoreo a los Centros Ciudad Mujer Kennedy y Choloma a fin de que tanto la operación técnica como la administrativa se realice conforme lo estipulado en el Manual Operativo del Programa y Protocolos estipulados para cada módulo.
- ✓ Participación del Programa CM en diferentes foros televisivos a fin de socializar los logros obtenidos durante el segundo trimestre del 2018.

- ✓ Participación del personal de la Dirección Nacional en la Capacitación de Manejo de Casos y detección de la violencia contra la mujer.
- ✓ Inauguración de la jornada de socialización y de Protocolo de Salud Sexual y Reproductiva.
- ✓ Socialización de Ciudad Mujer con nuevos enlaces instituciones.
- ✓ Llevada a cabo reunión para conocer los alcances del Programa Mejores Familias y el Bono Vida Mejor, a fin establecer futuras alianzas estratégicas.
- ✓ Formulación del POA – Presupuesto 2019 tanto del Programa como del Proyecto y enviado a SEFIN.
- ✓ Apoyo en la formulación del POA – Presupuesto 2019 a las prestadoras de servicios de todos los CCM.
- ✓ Se inauguró la primera feria vocacional profesional para adolescentes.
- ✓ Revisada la Estrategia de vinculación con el Sector Privado.
- ✓ Llevada a cabo reunión con el Comité Nacional de Coordinación Técnica para dar a conocer las funciones a realizar y coordinar las actividades para elaboración de POAs – Presupuesto.
- ✓ Se recibió la visita de la Asesora General de Género y Juventud del Fondo de la Población de las Naciones Unidas - UNFPA para América Latina a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los servicios y mecanismos esenciales en la atención a la violencia de género.
- ✓ El gobierno de la Republica a través de su Programa 20/20 comenzó a otorgar becas para las usuarias que participan del programa educativo acelerado que imparten los CCM a través de su módulo de Autonomía Económica.
- ✓ Registrada toda la información del Programa y Proyecto en el Portal de Transparencia.
- ✓ En lo correspondiente a Recursos Humanos en los CCM Choloma y Kennedy se realizó la evaluación de desempeño en modalidad 360, se aplicaron las encuestas para el ambiente laboral y se socializó la estrategia de cuido, autocuido y seguridad para la elaboración de las mismas.
- ✓ Se discutió la guía de administración de personal y está pendiente su aprobación para aplicación en los CCMs.
- ✓ Se iniciaron los procesos de validación de personal para los CCMs de SPS y La Ceiba.
- ✓ Se realizó la juramentación al personal de la Dirección Nacional y CCM Kennedy para conformar el comité de Control Interno - COCOIN, la juramentación se llevo a cabo por el Director de la Oficina Nacional para el Desarrollo Integral de Control Interno –ONADICI.

#### **Adquisiciones del Programa:**

- ✓ Contratación de Servicios de Dominio para Ciudad Mujer y página WEB.
- ✓ Elaborados los documentos bases para lanzamiento de la licitación pública nacional del mamo grafo para CCM La Ceiba.

### Legales del Programa:


- ✓ Registrado en San Pedro Sula a nombre del Fideicomiso el terreno donde se construyó el CCM Choloma.
- ✓ Elaborado una escritura de compromiso con el señor Sergio Villar, donante del terreno donde se construyó el CCM Choloma, para gestionar la construcción de acceso a la calle principal del centro.
- ✓ Se elaboró y envió borrador de convenio marco de cooperación entre CCMs y las Alcaldías para su revisión y firma. En proceso de firma el convenio GOAL; y en revisión Carta de entendimiento con ICW.
- ✓ Se firmó convenio de cooperación con SEDENA para el trámite de desmembramiento de terreno donde se construirá el CCM Choluteca.
- ✓ Se elaboró un decreto ejecutivo para la transferencia del terreno donde se construirá el CCM Choluteca, el cual se envió a la Secretaría de coordinación para su revisión y posterior aprobación por el Consejo de Ministros.
- ✓ Se presentó oficio a la ENEE sobre rectificación de consumo de energía del CCM Kennedy, adjuntando los comprobantes correspondientes; este mismo trámite se está realizando para el CCM Choloma.
- ✓ En trámite las licencias ambientales del CCM Móvil.
- ✓ En trámite solicitud de autorización en radiología de Mi Ambiente para utilizar el mamografo en el CCM Kennedy.
- ✓ Sigue pendiente la firma de la Secretaría de Salud los protocolos de farmacia, mamografía y adulto mayor.
- ✓ Se obtuvo la publicación de la gaceta del PCM 023-2018 donde se desconcentra la Dirección de Ciudad Mujer.

### EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA

La ejecución presupuestaria de la Dirección Nacional del Programa del 1 de abril al 30 de junio del 2018 ascendió a L. 3,039,203.83 que representa el 18.4% del presupuesto actual que incluye la incorporación de fondos aprobados; lo acumulado a la fecha asciende a Lps.5,045,832.95, que representa el 31% de lo aprobado, este comportamiento corresponde casi en su totalidad a Servicios Personales, la diferencia se destina a gastos de operación del programa, sobre todo pago de servicios de impresión, publicaciones y reproducciones, combustible y viáticos para supervisión de la operación de los CCMs que están en funcionamiento.

Es de señalar que en este trimestre se registró una incorporación al presupuesto de Lps. 2,679,433.00 en los renglones de Servicios No Personales, Materiales y Suministros y Bienes Capitalizables, los cuales serán destinados a actividades de coordinación del Programa Ciudad Mujer. Con esta incorporación presupuestaria los gastos de personal siguen siendo representativos del 79.6% del total del presupuesto.

El Presupuesto actual asciende a Lps. 16,485,500.00 superior en 19% al aprobado originalmente.



## Centros de atención integral CM implementados y funcionando: Programa 19: Gerencia 8, Unidad Ejecutora 16

### Físicos y Técnicos del Proyecto BID:

- ✓ Sostenidas reuniones con el consultor que realiza el Desarrollo e Implementación del Sistema Informático de Registro y Monitoreo de Ciudad Mujer Honduras – Fase II – SIRM, a fin de revisar los alcances obtenidos a la fecha.
- ✓ Sostenidas reuniones con los coordinadores de los módulos tanto del CCM Kennedy como de Choloma a fin de recopilar la información de los indicadores ejecutados y los del Sistema de Monitoreo y Manual de Aplicación.
- ✓ INVEST – H otorgó la orden de inicio a la construcción de La Ceiba el 9 de abril del 2018.
- ✓ La Secretaria de Finanzas aprobó en mayo la enmienda a la Nota de Prioridad, por cambio de localización de construcción de CCM de Juticalpa, Olancho a Choluteca, Choluteca.
- ✓ Se sostuvo Misión de supervisión del BID del 14 al 18 de mayo del 2018, en la cual también se sostuvo la reunión de seguimiento del proyecto; se revisaron los alcances logrados a la fecha y seguimiento a las cooperaciones técnicas que se están desarrollando en el proyecto.
- ✓ Se revisó el documento final de la consultoría “Situación, fortalezas y desafíos de los arreglos institucionales y recomendaciones de mejoras del MAA para inducir la demanda”
- ✓ Se actualizó el IGAS en conjunto con el coejecutor – INVEST – H.

- ✓ Durante el trimestre se realizaron visitas de campo para monitorear el avance de la construcción del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula, el cual se estima finalizara de acuerdo a lo programado, el avance físico de la misma es del 66% y la construcción de obras del Centro Ciudad Mujer La Ceiba la cual dio inicio el 31 de mayo del 2018. También se realizó visitas de campo al terreno donde se construirá CCM Choluteca, dado que se otorgó la orden de inició para el rediseño del Centro y se realizó investigación sobre pagos adicionales al del permiso de operación y a la construcción de obras del Centro Ciudad Mujer La Ceiba la cual dio inicio el 31 de mayo del 2018.

#### **Adquisiciones del Proyecto:**

- ✓ Se efectuó una ampliación al plazo de recepción de expresión de interés para la contratación de las consultorías de Diseño e implementación del sistema de Referencias y Contra referencias para casos de violencia contra las mujeres en los territorios de CM, en virtud de que solo se recibió una oferta en la primera publicación; en la segunda publicación se recibieron 3 ofertas. Actualmente este proceso se encuentra en evaluación.
- ✓ Se efectuó una ampliación al plazo a la recepción de expresión de interés para la contratación de la consultoría Diseño de herramientas y capacitación para la atención integral de adolescentes en los CCM, en virtud de que solo se recibieron dos ofertas en la primera publicación. En la segunda publicación se recibieron 4 ofertas. Actualmente este proceso se encuentra en evaluación.
- ✓ Se elaboró enmienda No 1 a la consultoría del Desarrollo e Implementación del Sistema Informático de Registro y Monitoreo de Ciudad Mujer Honduras – Fase II – SIRM sobre corrección de impuesto sobre la renta.
- ✓ Se iniciaron 3 procesos de compra menor para el área de comunicaciones, de los cuales 3 fueron adjudicados.
- ✓ Se enviaron a INVEST – H las especificaciones técnicas para la adquisición del mobiliario y equipo de oficina, proceso de licitación que posteriormente fue publicado por INVEST – H. También se atendieron las consultas de INVEST-H a las especificaciones técnicas del equipo informático, electrodoméstico, suministros varios y mobiliario y equipo de oficina.
- ✓ Se envió al BID para No Objeción el PAC del Proyecto con la incorporación de los nuevos procesos para el área de comunicaciones.

#### **Legales del Proyecto:**

- ✓ En proceso la legalización del terreno donde se construirá el CCM La Ceiba.

## Evaluación Financiera del Proyecto

La ejecución del proyecto de la DNCM es financiada por fondos de préstamo BID, en este segundo trimestre del 2018 ascendió a L.1,666,440.27 que corresponden a pagos de los consultores, auditoría externa y publicidad y la ejecución a la fecha asciende a Lps. 2,902,508.10. Se espera que para el próximo trimestre se realicen los primeros pagos a las consultorías puntuales que están en proceso de evaluación. Es de mencionar que para este trimestre se tenía programado el pago de la consultoría externa del Sistema de Registro e Información SIRM, sin embargo, no se pudo realizar dado que no se tiene la autorización del BID sobre la adenda del contrato.

Como se había expuesto en el informe anterior, debido a que no se tenían suficientes fondos para la construcción del CCM Choluteca, se cancelaron las consultorías que se tenían en el componente de Fortalecimiento Institucional, realizándose en este trimestre la disminución de presupuesto de Lps. 24,604,785.00 y transfiriéndolo al coejecutor INVEST – H, quedando el POA 2018 en Lps. 12,391,215.00.


## Centros de atención integral CM implementados y funcionando: Programa 19: Gerencia 1, Unidad Ejecutora 1

### 1. CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY


El Centro Ciudad Mujer Kennedy se encuentra en operación y funcionando en todos sus módulos. Al 30 de junio del presente año se han atendido 71,768 mujeres, de las cuales 24,127 fueron nuevos ingresos (34%) del total y 47,641 (66%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 219 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 140,874, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.


Durante el segundo trimestre 2018 se han atendido a 15,446 mujeres de las cuales 16,793 fueron nuevos ingresos (26%) del total y 12,452 (74%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 37,061

ATENCIONES DE ABRIL A JUNIO 2018:  
TOTAL 16,793



SERVICIOS DE ABRIL A JUNIO 2018: 37,061







## 2. CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA

El segundo Centro Ciudad Mujer en Honduras, se encuentra operando y en funcionamiento en todos sus módulos. Al 30 de junio del presente año se han atendido 12,160 mujeres, de las cuales 8,758 fueron nuevos ingresos (72%) del total y 12,402 (28%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 119 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 55,877, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el segundo trimestre 2018 se han atendido a 10,480 mujeres de las cuales 3,689 fueron nuevos ingresos (35.2%) del total y 6,791 (64.8%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 25,890





### 3. CENTRO CIUDAD MUJER MÓVIL

#### Objetivo general:

Extender la capacidad de acción del programa Ciudad Mujer en Honduras mediante la entrega de servicios de calidad en zonas de marginación social y dispersión poblacional y geográfica a la población con nulo o limitado acceso a los servicios esenciales para el empoderamiento de las mujeres.

Las actividades desarrolladas en este segundo trimestre corresponden a:

1. Realizado taller de relaciones interpersonales
2. Realizado taller de Estrategias de Autocuidado y Relajación
3. Sostenidas reuniones con la Región Metropolitana de Salud de SPS para obtener las lecturas de las citologías practicadas, entre otras cosas.

Esta modalidad de operación entro en operación el 19 de febrero del 2018 y al 30 de junio del 2018 se cuenta con 2,345 atenciones y 3,854 prestaciones de servicios.

## PRODUCTOS Y EJECUCION DEL PROGRAMA Y PROYECTO

- ✓ Realizadas las evaluaciones de desempeño a los CCM Kennedy y Choloma en modalidad 360.
- ✓ En ejecución la Estrategia de Cuidado, autocuidado y seguridad - CAS

- ✓ Realizada la disminución del Presupuesto 2018 del proyecto Ciudad Mujer por Lps. 24,604,785.00, la cual fue transferida al coejecutor INVEST –H, quedando el POA para este año en Lps. 12,391,215.00.
- ✓ Aprobado en mayo por SEFIN la Enmienda de Nota de Prioridad del Proyecto.

## MATRIZ DE GÉNERO

### Eta de ciclo de vida Según la PPS y rango de edad en años:

Primera infancia 0 – 6, Niñez 7 – 11, Adolescencia 12 – 18, Juventud 19 – 30,

Adulthood 31 – 59, Adulthood Mayor 60 en adelante.

| Programa     | Proyecto    | Producto/<br>Acciones    | Cobertura Geográfica |             | Sexo |        | Edad                | Etnia   | Otros                      |
|--------------|-------------|--------------------------|----------------------|-------------|------|--------|---------------------|---------|----------------------------|
|              |             |                          | Departamento         | Municipio   | H    | M      |                     |         |                            |
| Ciudad Mujer | Choloma     | Módulo Atención Infantil | Cortés               | Choloma     | 377  | 551    | 3 meses a 12 años   | variado |                            |
| Ciudad Mujer | Choloma     | Atenciones               | Cortés               | Choloma     | 0    | 10,480 | 10 años en adelante | variado | Sin incluir datos de M.A.I |
| Ciudad Mujer | Choloma     | Servicios                | Cortés               | Choloma     | 0    | 24,962 | 10 años en adelante | variado | Sin incluir datos de M.A.I |
| Ciudad Mujer | Tegucigalpa | Módulo Atención Infantil | Francisco Morazán    | Tegucigalpa | 793  | 865    | 3 meses a 12 años   | variado |                            |
| Ciudad Mujer | Tegucigalpa | Atenciones               | Francisco Morazán    | Tegucigalpa |      | 12,395 | 10 años en adelante | Variado | Sin incluir datos de M.A.I |
| Ciudad Mujer | Tegucigalpa | Servicios                | Francisco Morazán    | Tegucigalpa |      | 33,307 | 10 años en adelante | Variado | Sin incluir datos de M.A.I |

## CONCLUSIONES

1. En funcionamiento los CCM en la Kennedy, Choloma y la Móvil.
2. Durante este trimestre el Programa ejecutó L. 3,039,203.83 que representa el 18.4% del presupuesto actual que incluye la incorporación de fondos aprobados, y el Proyecto se ejecutó a L. L.1,666,440.27
3. Se sostuvo Misión BID del 14 al 18 de mayo del presente año, en la cual se revisaron los avances del proyecto y las cooperaciones técnicas que se tienen en ejecución.
4. Tanto el CCM Kennedy, Choloma y la Móvil han brindado 95,273 atenciones y 200,605 servicios, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

## ANEXOS

Incluir cuadros y fotos, como medios de verificación

Anexo No. 1

# FOTOMEMORIA DE ABRIL A JUNIO 2018

**PROGRAMA CIUDAD MUJER**



# MONITOREO PROYECTOS EN CIUDAD MUJER

Módulo de Salud Sexual y Reproductiva de Centro Ciudad Mujer




Módulo SS y R Cirugía Menor



Módulo Cirugía y Colposcopia



Módulo Atención Infantil



# Segundo aniversario del CCM Kennedy



Celebración del segundo aniversario del CCM Kennedy

# Puesta primera piedra donde se construye Ciudad Mujer San Pedro Sula




Puesta primera piedra donde se construye el CCM  
San Pedro Sula el 21 de febrero del 2018

# Inauguración de Unidad Móvil



Inicio de operaciones de la Unidad Móvil 22 de febrero 2018

# Unidad Móvil en operaciones



Móvil operando en estadio Juan Orlando Hernández - Colonia La Pradera SPS

# Inicio de construcción CCM La Ceiba



Se entregó orden de inicio 9 de abril del 2018

# CONSTRUCCIÓN CCM SAN PEDRO SULA



Supervisión junio, avance físico 48%

# Otorgamiento de becas vía Programa 20/20 para los CCM en Autonomía Económica



Llevado a cabo en el mes de mayo



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



03/07/2018 09:04:55  
Gestión: 2018  
R\_EGA\_02\_OBJFTEORG  
Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/06/2018 HASTA: 30/06/2018  
ESTADO: APROBADO

| OBJETO DEL GASTO                                               | DENOMINACION                                                      | FTE | ORG | BENEFICIARIO | TRANSFERENCIA | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRECOMPROMISO | COMPROMISO   | DEVENGADO    | PAGO         | CONGELAMIENTO | SALDO        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| INSTITUCION : 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social |                                                                   |     |     |              |               | 13,806,067.00        | 14,497,292.00       | 1,756,473.55  | 1,756,473.55 | 1,715,935.43 | 1,678,671.20 | 0.00          | 9,265,618.33 |
| PG: 19 PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER                      |                                                                   |     |     |              |               | 13,806,067.00        | 14,497,292.00       | 1,756,473.55  | 1,756,473.55 | 1,715,935.43 | 1,678,671.20 | 0.00          | 9,265,618.33 |
| SPR: 00 -                                                      |                                                                   |     |     |              |               | 13,806,067.00        | 14,497,292.00       | 1,756,473.55  | 1,756,473.55 | 1,715,935.43 | 1,678,671.20 | 0.00          | 9,265,618.33 |
| PY: 0 000                                                      |                                                                   |     |     |              |               | 13,806,067.00        | 14,497,292.00       | 1,756,473.55  | 1,756,473.55 | 1,715,935.43 | 1,678,671.20 | 0.00          | 9,265,618.33 |
| ACT/OBRA: 001 DIRECCION Y CORDINACION                          |                                                                   |     |     |              |               | 13,806,067.00        | 14,497,292.00       | 1,756,473.55  | 1,756,473.55 | 1,715,935.43 | 1,678,671.20 | 0.00          | 9,265,618.33 |
| 12100                                                          | Sueldos Básicos                                                   | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 11,058,000.00        | 9,258,000.00        | 810,500.00    | 810,500.00   | 810,500.00   | 871,500.00   | 0.00          | 5,240,666.67 |
| 12410                                                          | Decimotercer Mes                                                  | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 921,500.00           | 831,500.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 831,500.00   |
| 12420                                                          | Decimocuarto Mes                                                  | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 921,500.00           | 831,500.00          | 610,333.35    | 610,333.35   | 610,333.35   | 610,333.35   | 0.00          | 182,472.20   |
| 12550                                                          | Contribuciones para Seguro Social                                 | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 218,497.00           | 210,289.00          | 28,281.16     | 28,281.16    | 28,281.16    | 28,281.16    | 0.00          | 142,414.22   |
| 21100                                                          | Energía Eléctrica                                                 | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 60,000.00            | 60,000.00           | 6,473.50      | 6,473.50     | 6,473.50     | 9,694.66     | 0.00          | 43,831.84    |
| 21200                                                          | Agua                                                              | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 14,400.00            | 14,400.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 14,400.00    |
| 21420                                                          | Telefonía Fija                                                    | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 19,200.00            | 19,200.00           | 1,272.56      | 1,272.56     | 636.28       | 779.24       | 0.00          | 13,155.90    |
| 23100                                                          | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales                 | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 0.00                 | 50,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 50,000.00    |
| 23200                                                          | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte      | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 40,000.00            | 130,000.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 2,807.41     | 0.00          | 113,152.58   |
| 23330                                                          | Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 0.00                 | 48,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 48,000.00    |
| 23360                                                          | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles         | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 0.00                 | 20,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 20,000.00    |
| 24500                                                          | Servicios de Capacitación                                         | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 10,000.00            | 10,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 10,000.00    |
| 25300                                                          | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones              | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 500.00               | 370,000.00          | 121,864.35    | 121,864.35   | 121,864.35   | 100,675.60   | 0.00          | 248,135.65   |
| 25400                                                          | Primas y Gastos de Seguro                                         | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 80,000.00            | 100,000.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 100,000.00   |
| 25700                                                          | Servicio de Internet                                              | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 84,000.00            | 84,000.00           | 46,046.62     | 46,046.62    | 6,144.78     | 0.00         | 0.00          | 4,196.32     |
| 26210                                                          | Viáticos Nacionales                                               | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 111,391.00           | 568,679.00          | 89,866.41     | 89,866.41    | 89,866.41    | 54,599.78    | 0.00          | 379,104.55   |
| 27210                                                          | Tasas                                                             | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 78,500.00            | 80,000.00           | 1,640.00      | 1,640.00     | 1,640.00     | 0.00         | 0.00          | 78,360.00    |
| 27300                                                          | Multas y Recargos                                                 | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 1,000.00             | 4,000.00            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 4,000.00     |
| 29100                                                          | Ceremonial y Protocolo                                            | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 40,000.00            | 20,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 20,000.00    |
| 31100                                                          | Alimentos y Bebidas para Personas                                 | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 30,000.00            | 280,000.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 280,000.00   |
| 32310                                                          | Prendas de Vestir                                                 | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 0.00                 | 740,000.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 740,000.00   |
| 33100                                                          | Papel de Escritorio                                               | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 0.00                 | 70,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 70,000.00    |
| 33400                                                          | Productos de Papel y Cartón                                       | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 6,000.00             | 30,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 30,000.00    |
| 35610                                                          | Gasolina                                                          | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 9,000.00             | 10,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 10,000.00    |
| 35620                                                          | Diesel                                                            | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 90,579.00            | 180,000.00          | 39,778.60     | 39,778.60    | 39,778.60    | 0.00         | 0.00          | 114,921.40   |
| 35650                                                          | Aceites y Grasas Lubricantes                                      | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 2,000.00             | 2,000.00            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 2,000.00     |
| 35800                                                          | Productos de Material Plástico                                    | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 0.00                 | 20,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 20,000.00    |
| 35930                                                          | Productos Químicos de Uso Personal                                | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 0.00                 | 10,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 10,000.00    |
| 36400                                                          | Herramientas Menores                                              | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 0.00                 | 10,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 10,000.00    |
| 39100                                                          | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                             | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 2,000.00             | 40,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 40,000.00    |
| 39200                                                          | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                         | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 7,000.00             | 185,724.00          | 417.00        | 417.00       | 417.00       | 0.00         | 0.00          | 185,307.00   |
| 39300                                                          | Utiles y Materiales Eléctricos                                    | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 0.00                 | 15,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 15,000.00    |
| 39600                                                          | Repuestos y Accesorios                                            | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 1,000.00             | 60,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 60,000.00    |
| 42600                                                          | Equipos para Computación                                          | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 0.00                 | 15,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 15,000.00    |
| 45100                                                          | Aplicaciones Informáticas                                         | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 0.00                 | 120,000.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 120,000.00   |
| TOTAL GENERAL :                                                |                                                                   |     |     |              |               | 13,806,067.00        | 14,497,292.00       | 1,756,473.55  | 1,756,473.55 | 1,715,935.43 | 1,678,671.20 | 0.00          | 9,265,618.33 |

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



03/07/2018 09:00:19  
Gestión: 2018  
R\_EGA\_02\_OBJFTEORG  
Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/06/2018                      HASTA: 30/06/2018  
ESTADO: APROBADO

| OBJETO DEL GASTO                                                    | DENOMINACION                                                                                                | FTE | ORG | BENEFICIARIO | TRANSFERENCIA | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRECOMPROMISO | COMPROMISO   | DEVENGADO  | PAGO       | CONGELAMIENTO | SALDO        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|
| INSTITUCION : 0240      Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social |                                                                                                             |     |     |              |               | 36,996,000.00        | 12,691,215.00       | 2,221,045.15  | 2,221,045.15 | 858,708.18 | 683,319.33 | 0.00          | 7,759,205.98 |
| PG: 19                                                              | PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER                                                                          |     |     |              |               | 36,996,000.00        | 12,691,215.00       | 2,221,045.15  | 2,221,045.15 | 858,708.18 | 683,319.33 | 0.00          | 7,759,205.98 |
| SPR: 00                                                             | -                                                                                                           |     |     |              |               | 36,996,000.00        | 12,691,215.00       | 2,221,045.15  | 2,221,045.15 | 858,708.18 | 683,319.33 | 0.00          | 7,759,205.98 |
| PY: 1                                                               | CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑ AS (CIUDAD MUJER) |     |     |              |               | 36,996,000.00        | 12,691,215.00       | 2,221,045.15  | 2,221,045.15 | 858,708.18 | 683,319.33 | 0.00          | 7,759,205.98 |
| ACT/OBRA: 001                                                       | Atención integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer / DNCM                                |     |     |              |               | 6,000,000.00         | 0.00                | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 24200                                                               | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad                                                        | 21  | 173 | 0000         | SIN-TRF       | 6,000,000.00         | 0.00                | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| ACT/OBRA: 002                                                       | Atención integral para la prevención y atención a la Violencia Contra la Mujer / DNCM                       |     |     |              |               | 6,888,000.00         | 1,223,200.00        | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 1,223,200.00 |
| 24200                                                               | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad                                                        | 21  | 173 | 0000         | SIN-TRF       | 6,888,000.00         | 1,223,200.00        | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 1,223,200.00 |
| ACT/OBRA: 003                                                       | Atención integral a mujeres adolescentes / DNCM                                                             |     |     |              |               | 8,400,000.00         | 1,573,900.00        | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 1,573,900.00 |
| 24200                                                               | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad                                                        | 21  | 173 | 0000         | SIN-TRF       | 8,400,000.00         | 1,573,900.00        | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 1,573,900.00 |
| ACT/OBRA: 004                                                       | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                                                    |     |     |              |               | 6,408,000.00         | 5,222,710.00        | 2,219,650.00  | 2,219,650.00 | 458,001.35 | 282,612.50 | 0.00          | 2,503,260.00 |
| 24200                                                               | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad                                                        | 21  | 173 | 0000         | SIN-TRF       | 6,408,000.00         | 3,972,710.00        | 1,753,888.50  | 1,753,888.50 | 259,269.85 | 83,881.00  | 0.00          | 1,719,021.50 |
| 25300                                                               | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones                                                        | 21  | 173 | 0000         | SIN-TRF       | 0.00                 | 1,250,000.00        | 465,761.50    | 465,761.50   | 198,731.50 | 198,731.50 | 0.00          | 784,238.50   |
| ACT/OBRA: 005                                                       | Gestión de proyecto de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM                                         |     |     |              |               | 4,680,000.00         | 4,117,373.00        | 0.00          | 0.00         | 335,524.00 | 335,524.00 | 0.00          | 2,121,803.00 |
| 24710                                                               | Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas                        | 21  | 173 | 0000         | SIN-TRF       | 3,667,380.00         | 3,104,753.00        | 0.00          | 0.00         | 251,643.00 | 251,643.00 | 0.00          | 1,608,983.00 |
| 24720                                                               | Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación                                                          | 21  | 173 | 0000         | SIN-TRF       | 1,012,620.00         | 1,012,620.00        | 0.00          | 0.00         | 83,881.00  | 83,881.00  | 0.00          | 512,820.00   |
| ACT/OBRA: 006                                                       | Evaluación y Auditorías de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM                                     |     |     |              |               | 4,620,000.00         | 554,032.00          | 1,395.15      | 1,395.15     | 65,182.83  | 65,182.83  | 0.00          | 337,042.98   |
| 24400                                                               | Servicios de Contabilidad y Auditoría                                                                       | 21  | 173 | 0000         | SIN-TRF       | 4,620,000.00         | 554,032.00          | 1,395.15      | 1,395.15     | 65,182.83  | 65,182.83  | 0.00          | 337,042.98   |
| TOTAL GENERAL :                                                     |                                                                                                             |     |     |              |               | 36,996,000.00        | 12,691,215.00       | 2,221,045.15  | 2,221,045.15 | 858,708.18 | 683,319.33 | 0.00          | 7,759,205.98 |

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



03/07/2018 09:03:16  
Gestión: 2018  
R\_EGA\_02\_OBJFTEORG  
Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/01/2018      HASTA: 30/06/2018  
ESTADO: APROBADO

| OBJETO DEL GASTO                                                    | DENOMINACION                                                      | FTE | ORG | BENEFICIARIO | TRANSFERENCIA | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRECOMPROMISO | COMPROMISO   | DEVENGADO    | PAGO         | CONGELAMIENTO | SALDO        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| INSTITUCION : 0240      Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social |                                                                   |     |     |              |               | 13,806,067.00        | 14,497,292.00       | 5,231,673.67  | 5,231,673.67 | 5,191,135.55 | 5,045,832.95 | 0.00          | 9,265,618.33 |
| PG: 19      PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER                      |                                                                   |     |     |              |               | 13,806,067.00        | 14,497,292.00       | 5,231,673.67  | 5,231,673.67 | 5,191,135.55 | 5,045,832.95 | 0.00          | 9,265,618.33 |
| SPR: 00      -                                                      |                                                                   |     |     |              |               | 13,806,067.00        | 14,497,292.00       | 5,231,673.67  | 5,231,673.67 | 5,191,135.55 | 5,045,832.95 | 0.00          | 9,265,618.33 |
| PY: 0      000                                                      |                                                                   |     |     |              |               | 13,806,067.00        | 14,497,292.00       | 5,231,673.67  | 5,231,673.67 | 5,191,135.55 | 5,045,832.95 | 0.00          | 9,265,618.33 |
| ACT/OBRA: 001      DIRECCION Y CORDINACION                          |                                                                   |     |     |              |               | 13,806,067.00        | 14,497,292.00       | 5,231,673.67  | 5,231,673.67 | 5,191,135.55 | 5,045,832.95 | 0.00          | 9,265,618.33 |
| 12100                                                               | Sueldos Básicos                                                   | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 11,058,000.00        | 9,258,000.00        | 4,017,333.33  | 4,017,333.33 | 4,017,333.33 | 4,017,333.33 | 0.00          | 5,240,666.67 |
| 12410                                                               | Decimotercer Mes                                                  | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 921,500.00           | 831,500.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 831,500.00   |
| 12420                                                               | Decimocuarto Mes                                                  | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 921,500.00           | 831,500.00          | 649,027.80    | 649,027.80   | 649,027.80   | 649,027.80   | 0.00          | 182,472.20   |
| 12550                                                               | Contribuciones para Seguro Social                                 | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 218,497.00           | 210,289.00          | 67,874.78     | 67,874.78    | 67,874.78    | 67,874.78    | 0.00          | 142,414.22   |
| 21100                                                               | Energía Eléctrica                                                 | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 60,000.00            | 60,000.00           | 16,168.16     | 16,168.16    | 16,168.16    | 9,694.66     | 0.00          | 43,831.84    |
| 21200                                                               | Agua                                                              | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 14,400.00            | 14,400.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 14,400.00    |
| 21420                                                               | Telefonía Fija                                                    | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 19,200.00            | 19,200.00           | 6,044.10      | 6,044.10     | 5,407.82     | 4,771.54     | 0.00          | 13,155.90    |
| 23100                                                               | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales                 | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 0.00                 | 50,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 50,000.00    |
| 23200                                                               | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte      | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 40,000.00            | 130,000.00          | 16,847.42     | 16,847.42    | 16,847.42    | 16,847.42    | 0.00          | 113,152.58   |
| 23330                                                               | Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 0.00                 | 48,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 48,000.00    |
| 23360                                                               | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles         | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 0.00                 | 20,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 20,000.00    |
| 24500                                                               | Servicios de Capacitación                                         | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 10,000.00            | 10,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 10,000.00    |
| 25300                                                               | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones              | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 500.00               | 370,000.00          | 121,864.35    | 121,864.35   | 121,864.35   | 100,675.60   | 0.00          | 248,135.65   |
| 25400                                                               | Primas y Gastos de Seguro                                         | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 80,000.00            | 100,000.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 100,000.00   |
| 25700                                                               | Servicio de Internet                                              | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 84,000.00            | 84,000.00           | 79,803.68     | 79,803.68    | 39,901.84    | 0.00         | 0.00          | 4,196.32     |
| 26210                                                               | Viáticos Nacionales                                               | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 111,391.00           | 568,679.00          | 189,574.45    | 189,574.45   | 189,574.45   | 154,307.82   | 0.00          | 379,104.55   |
| 27210                                                               | Tasas                                                             | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 78,500.00            | 80,000.00           | 1,640.00      | 1,640.00     | 1,640.00     | 0.00         | 0.00          | 78,360.00    |
| 27300                                                               | Multas y Recargos                                                 | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 1,000.00             | 4,000.00            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 4,000.00     |
| 29100                                                               | Ceremonial y Protocolo                                            | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 40,000.00            | 20,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 20,000.00    |
| 31100                                                               | Alimentos y Bebidas para Personas                                 | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 30,000.00            | 280,000.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 280,000.00   |
| 32310                                                               | Prendas de Vestir                                                 | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 0.00                 | 740,000.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 740,000.00   |
| 33100                                                               | Papel de Escritorio                                               | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 0.00                 | 70,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 70,000.00    |
| 33400                                                               | Productos de Papel y Cartón                                       | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 6,000.00             | 30,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 30,000.00    |
| 35610                                                               | Gasolina                                                          | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 9,000.00             | 10,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 10,000.00    |
| 35620                                                               | Diesel                                                            | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 90,579.00            | 180,000.00          | 65,078.60     | 65,078.60    | 65,078.60    | 25,300.00    | 0.00          | 114,921.40   |
| 35650                                                               | Aceites y Grasas Lubricantes                                      | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 2,000.00             | 2,000.00            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 2,000.00     |
| 35800                                                               | Productos de Material Plástico                                    | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 0.00                 | 20,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 20,000.00    |
| 35930                                                               | Productos Químicos de Uso Personal                                | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 0.00                 | 10,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 10,000.00    |
| 36400                                                               | Herramientas Menores                                              | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 0.00                 | 10,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 10,000.00    |
| 39100                                                               | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                             | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 2,000.00             | 40,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 40,000.00    |
| 39200                                                               | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                         | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 7,000.00             | 185,724.00          | 417.00        | 417.00       | 417.00       | 0.00         | 0.00          | 185,307.00   |
| 39300                                                               | Utiles y Materiales Eléctricos                                    | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 0.00                 | 15,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 15,000.00    |
| 39600                                                               | Repuestos y Accesorios                                            | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 1,000.00             | 60,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 60,000.00    |
| 42600                                                               | Equipos para Computación                                          | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 0.00                 | 15,000.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 15,000.00    |
| 45100                                                               | Aplicaciones Informáticas                                         | 11  | 001 | 0000         | SIN-TRF       | 0.00                 | 120,000.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 120,000.00   |
| TOTAL GENERAL :                                                     |                                                                   |     |     |              |               | 13,806,067.00        | 14,497,292.00       | 5,231,673.67  | 5,231,673.67 | 5,191,135.55 | 5,045,832.95 | 0.00          | 9,265,618.33 |

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)