



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS
MEMORANDUM No. UCP-IP-134-2018

PARA: **Francisco Valladares**
Oficial de Transparencia

DE: **Gloria Mendoza**
Coordinadora de Proyectos

FECHA: **06 de agosto del 2018**



ASUNTO: Respuesta Memorándum No. OTIP-180-2018

En respuesta al Memorándum No. OTIP-180-2018, recibido en esta Unidad con fecha 01 de agosto del 2018, sirva el presente para remitir a usted la información solicitada para ser cargada en el Portal Único de Transparencia, adjunto encontrará el “**Reporte Mensual de Consultoría Desarrollada**” correspondiente al mes de julio del año en curso.

Atentamente,

CC. Archivo

GLM/HAA





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

REPORTE MENSUAL CONSULTORÍA DESARROLLADA MES: JULIO, 2018

Proyecto: “MOSEF-Complementos de Estudios Catastrales Forestales”

1. Ficha del Proyecto.

Institución:	Instituto de la Propiedad	Fecha:	18/10/2017
Sector	Social		
Sub Sector	Forestal (<i>Titulación de derechos de propiedad de tierras forestales</i>)		
Proyecto:	MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS (MOSEF)- Complemento de Estudios Catastrales Forestales.		
Objective:	“Recepción, Validación e Inscripción de Catastro Forestal en el Sistema Unificado (SURE)”		
Fondo IP:	Remanente disponible del contrato de servicios No. DCI-ALA/2014/338-987 MOSEF-IP finalizado el 19/03/2017.		

Ámbito de Influencia Territorial:	Siete (7) zonas de trabajo con un área total de 166.598 has,			
	Zona	Nombre	Km2	
	1.	Motagua Yoro	7,073	
	2.	El Junco, La Unión y Mangulile	7,822	
	3.	El Encino, Esquipulas	11,001	
	4.	Mangulile, Jacón, El Rosario	22,803	
	5.	El Rosario, La Unión, Salamá	22,006	
	6.	Teupasenti, Moroceli y El Chile	51,946	
7.	El Jilguero	43,947		
	TOTAL	166,598		

2. Descripción

En fecha 18 de octubre de 2017, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) y el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), suscribieron una carta de entendimiento con ampliación de prórroga de tiempo suscrita el 19 de enero, 2018 vigente al 19 de julio, 2018 que tiene como objetivo complementar actividades del proceso “Recepción Validación e Inscripción del Catastro Forestal Nacional en el Sistema SURE” en el marco del contrato de servicios No. DCI-ALA/2014/338-987 titulado: “Estudios catastrales, regularización y titulación de los derechos de propiedad de las tierras forestales, nacionales y ejidos”.

El presente proyecto constituye el plan de trabajo trazado en la carta de entendimiento, coordinado por las áreas ejecutoras (Predial) IP -ICF.





3. Actividades Desarrolladas por Productos / POA, 2018

Producto 1: “Obtenidas las actas de conformidad a la naturaleza jurídica como medio de prueba para validación del catastro predial en dominio pleno desarrollado en las zonas 1,2,3,4,5 y 6”.

Actividades Desarrolladas

- 1.1. Se dio por finalizado el trabajo de campo y gabinete habiéndose dado de baja a los sectores ligados al SURE del año 2005, así como de los ligues de límites administrativos de sitios privados.
- 1.2. Se logró la revisión y verificación de los predios medidos en dominio pleno sobre el área nacional de la zona 1 conforme a las actas de conformidad y a los mapas del INA, como medios de prueba para la validación catastral.
- 1.3. Análisis de validación sitios privados (PROLANCHO) previo a la depuración de archivo digital de naturaleza jurídica nacional delimitada por archivos administrativos vinculados al SURE.
- 1.4. Verificación de los datos agregados a las actas de conformidad.



Resultado 2: “Audiencias de Vistas Públicas Administrativas del catastro forestal nacional ejercidas en las zonas 1, 2, 3, 4,5 y 6”

Actividades Desarrolladas

- 2.1. Se atendieron los trámites administrativos a efecto de realizar gira de campo a las zonas catastrales 2, 3 y 5 del Departamento de Olancho, teniendo como objetivo desarrollar las audiencias de vistas públicas administrativas, durante el periodo del 3 al 17 de julio del 2018, logrando identificar caseríos medidos dentro del área catastrada.
- 2.2. Durante el proceso de audiencias de vistas públicas administrativas, se logró obtener la documentación como medio de prueba, que definen las áreas de competencia y no competencias para la regularización del ICF.
- 2.3. Gestión de apoyo técnico a la Unidad Técnica del SINAP, con el fin de ligar la información de la zona 2, 3 y 5 del departamento de Olancho al SURE, y realizar los mantenimientos de la zona 1 del departamento de Yoro.
- 2.4. Verificación de los datos agregados a las solicitudes de mantenimiento de las audiencias de vistas públicas administrativas de las zonas 2,3 y 5 del departamento de Olancho.



Resultado 3: “Ejercido el proceso de regularización del catastro de las zonas 1, 2, 3, 4,5 y 6”

Actividades Desarrolladas

- 3.1. Después de haber escaneado e identificado los listados de claves catastrales de las zonas 1, 2, 3, 4 y 5 del departamento de Yoro y del departamento de Olancho, se desarrollaron reuniones con el Jefe de Predial, para definir el proceso relacionado con la solicitud de declaratoria de zonas catastradas.
- 3.2. Elaboración y presentación del informe oficial preliminar de las claves catastrales y numero de fichas catastrales, que pueden ser tituladas a favor del estado de Honduras, en cumplimiento a la carta de entendimiento entre el IP – ICF.

4. Reporte Consultoría Desarrollada

Durante el mes de julio, 2018 se renovó la única consultoría de apoyo:

No	Nombre Consultor	Identidad No.	Vigencia Contrato	Honorario por producto en Lempiras	Nominación consultoría
Proyecto “Modernización del Sector Forestal (MOSEF) Complemento de Estudios Catastrales Forestales.					
1.	Otilia Celeste Banegas	0801-1980-04672	01 julio – 31 agosto	30, 000. 00	Asesora técnica en procesos catastrales forestales

5. Presupuesto.

FLUJO DE EFECTIVO

Proyecto “Modernización del Sector Forestal (MOSEF) Complemento de Estudios Catastrales Forestales.

1 Enero-31 Julio, 2018, Moneda Lempiras, Miles

Flujo de Efectivo

(+)Presupuesto Inicial Aprobado	421, 900. 00
(+)Presupuesto Modificado (Justificado mantenimiento y reparación vehículos trabajo campo)	581, 900. 00
Menos:	
(-)Ingresos Ejecutados	<u>343,514. 01</u>
(=)Crédito Disponible	238,385. 99

Fuente: Subgerencia Presupuesto IP.

6. Anexo Reporte de Ejecución Presupuestaria Enero-Julio, 2018.

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de agosto, 2018

Gloria Mendoza,
Coordinadora de Proyectos
Instituto de la Propiedad

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
MOSEF-IP
Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

Desde ENE-2018 Hasta JUL-2018

Página 1 de 1

Presupuesto 2018

Objeto de Gasto	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Pagado	Crédito Disponible
UE UNION EUROPEA		421,900.00	581,900.00	343,514.01	59.03%	343,514.01	238,385.99
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	421,900.00	581,900.00	343,514.01	59.03%	343,514.01	238,385.99
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	160,000.00	0.00	0.00%	0.00	160,000.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	333,000.00	270,000.00	221,000.00	81.85%	221,000.00	49,000.00
26210	Viáticos Nacionales	88,900.00	151,900.00	122,514.01	80.65%	122,514.01	29,385.99
Totales:		421,900.00	581,900.00	343,514.01	59.03%	343,514.01	238,385.99



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

MOSEF-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto y Producto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2018

Página 1 de 2

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Partida	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
1	MODERNIZACION DEL SECTOR FORESTAL MOSEF-IP				Presup. Solicitado	421,900.00	Presup. Modificado	581,900.00	% Compr.	5.16%	Crédito Disponible	551,900.00
1.1	Coordinación de Proyectos				Presup. Solicitado	421,900.00	Presup. Modificado	581,900.00	% Compr.	5.16%	Crédito Disponible	551,900.00
1.1.8	Acotar Coincidencias del Catastro de tierras nacionales forestales y ejidales desarrollado por la empresa NOVOTECNI				Presup. Solicitado	191,900.00	Presup. Modificado	414,900.00	% Compr.	0.00%	Crédito Disponible	414,900.00
Producto:	Obtenidas las Actas conformidad de naturaleza física y jurídica como medio de prueba de validación del				Monto POA:	166,865.63		% Compr.	0.00	Crédito Disponible	166,865.63	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES				Monto POA:	166,865.63		% Compr.	0.00	Crédito Disponible	166,865.63	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales			Monto POA:	131,000.00		% Compr.	0.00%	Crédito Disponible	131,000.00	
O/P-MF-IP-0020	18/05/2018	Original	OTILIA CELESTE BANEGAS LAGOS.- PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE LA ASESORA TÉCNICA DE PROCESOS CATASTRALES FORESTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018. (PROYECTO MOSEF)	0024.001.001.22.176.01.00.000.008.24900.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00	
Sub Total O/P-MF-IP-0020 :					0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00	
					20000	0.00	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00	
Total Obtenidas las Actas conformidad de naturaleza física y jurídica como medio de prueba de validación del catastro predial en dominio pleno desarrollado en las zonas No. 1,2,3,4,5,6					0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00	
Producto:	Obtenidas las Actas conformidad de naturaleza física y jurídica como medio de prueba de validación del				Monto POA:	88,034.37		% Compr.	0.00	Crédito Disponible	88,034.37	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES				Monto POA:	88,034.37		% Compr.	0.00	Crédito Disponible	88,034.37	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales			Monto POA:	69,034.37		% Compr.	0.00%	Crédito Disponible	69,034.37	
O/P-MF-IP-0025	28/06/2018	Original	OTILIA CELESTE BANEGAS LAGOS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 02 AL 15 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS DE LAS DENOMINADAS ZONAS 2, 3 Y 5 DEL PROYECTO MOSEF.	0024.001.001.22.176.01.00.000.008.26210.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
Sub Total O/P-MF-IP-0025:					0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
O/P-MF-IP-0026	28/06/2018	Original	FRANCISO HUMBERTO MARADIAGA MONCADA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 02 AL 15 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS DE LAS DENOMINADAS ZONAS 2, 3 Y 5 DEL PROYECTO MOSEF.	0024.001.001.22.176.01.00.000.008.26210.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,609.38	0.00	0.00	
Sub Total O/P-MF-IP-0026:					0.00	0.00	0.00	0.00	20,609.38	0.00	0.00	
Total 26210					0.00	0.00	0.00	0.00	37,409.38	0.00	0.00	
					20000	0.00	0.00	0.00	37,409.38	0.00	0.00	
Total Obtenidas las Actas conformidad de naturaleza física y jurídica como medio de prueba de validación del catastro predial en dominio pleno desarrollado en las zonas No. 1,2,3,4,5,6					0.00	0.00	0.00	0.00	37,409.38	0.00	0.00	
Total 1.1.8					0.00	0.00	0.00	0.00	40,742.72	0.00	0.00	

06/08/2018



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

MOSEF-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto y Producto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2018

Página 2 de 2

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Partida	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
1			MODERNIZACION DEL SECTOR FORESTAL MOSEF-IP		Presup. Solicitado	421,900.00	Presup. Modificado	581,900.00	% Compr.	5.16%	Crédito Disponible	551,900.00
1.1			Coordinación de Proyectos		Presup. Solicitado	421,900.00	Presup. Modificado	581,900.00	% Compr.	5.16%	Crédito Disponible	551,900.00
1.1.9			Desarrollar y/o validar vistas publicas Administrativas (VPA) del Catastro de tierras nacionales forestales y ejidales desarrollado por la contratista NOVOTECNI conforme al marco normativo de Honduras		Presup. Solicitado	200,000.00	Presup. Modificado	137,000.00	% Compr.	5.16%	Crédito Disponible	107,000.00
Producto:			Ejercidas y Validadas Vistas Publicas Administrativas (VPA) del catastro de Tierras Forestales, Nacionales,		Monto POA:	71,198.50		% Compr.	42.14	Crédito Disponible	41,198.50	
20000			SERVICIOS NO PERSONALES		Monto POA:	71,198.50		% Compr.	42.14	Crédito Disponible	41,198.50	
Objeto de Gasto	24900		Otros Servicios Técnicos Profesionales		Monto POA:	60,000.00		% Compr.	50.00%	Crédito Disponible	30,000.00	
O/P-MF-IP-0028	12/07/2018	Original	OTILIA CELESTE BANEGAS LAGOS.- PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE LA ASESORA TÉCNICA DE PROCESOS CATASTRALES FORESTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018. (PROYECTO MOSEF)	0024.001.001.22.176.01.00.000.009.24900.15.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-MF-IP-0028:	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				20000	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
			Total Ejercidas y Validadas Vistas Publicas Administrativas (VPA) del catastro de Tierras Forestales, Nacionales, Ejidales de las zonas No. 1,2,3,4,5,6		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
			Total 1.1.9		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
			Total 1.1		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	70,742.72	0.00	0.00	
			Total 1		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	70,742.72	0.00	0.00	
			Gran Total:		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	70,742.72	0.00	0.00	
					Presup. Solicitado	421,900.00	Presup. Modificado	581,900.00	% Compr.	5.16	Crédito Disponible	551,900.00