

**Oficio No.495-UTGP-2018**  
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de agosto de 2018

Licenciada  
**Lesly Barahona Vivas**  
Directora Unidad de Transparencia, Secretaria de Salud  
Su Oficina

Estimada Licda. Barahona:

En respuesta a solicitud por medio de oficio No. 362-UT-2018 de fecha 27 de julio de 2018, puedo informarle que, para el mes de julio del año en curso, no se refleja ejecución física ni financiera en los proyectos de contraparte para la construcción del Hospital Regional del Sur, mismos que serán financiados con fondos de la SESAL.

Así mismo considero oportuno mencionarle que durante el mes de Junio se ha dado acompañamiento en la inspección técnica de otros proyectos, siendo estos:

1. Construcción de Policlínico Lepaera. Se encuentra en proceso de construcción.

Los procesos de contrataciones, compras y pagos de este proyecto se realizan por parte del cooperante.

2. Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud. Se encuentran en diseño los proyectos de contraparte para dicho proyecto.

Sin otro particular, atentamente,




**Licda. Vanessa Hernández**

Jefa Unidad Técnica de Gestión de Proyectos



☐ : Ing. Mario Leyva - Coordinador Área de Infraestructura, UTGP  
☐ : Archivo





SECRETARIA DE SALUD

Oficio N°.362-UT-2018

Tegucigalpa MDC, 27 de julio de 2018

Licenciada.

Vanessa Hernández

**Jefa de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos**

Su oficina

Estimada Licda. Hernández:

Con el propósito de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, me permito solicitarle los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaria de Salud concernientes al **mes de julio de 2018**.

Los Proyectos de Infraestructura deberá incluir un Cuadro Institucional el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Secretaria de Salud según la fase del proyecto. **Estos detalles se describen a continuación, tal como se exige por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública:**

#### **Identificación del Proyecto**

- Propietario del Proyecto
- Sector, Sub sector
- Nombre del Proyecto
- Ubicación del Proyecto
- Propósito
- Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- Impacto Ambiental
- Impacto en el terreno y asentamientos
- Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)
- Fuentes de Financiamiento

**Unidad de Transparencia**

**Secretaria de Estado en el Despacho de Salud**

**Tel: 2237-9702 <http://portalunico.lalp.gob.hn/>**

FREderlina  
27-7-2018

- Presupuesto del Proyecto
- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto
- Estado del Proyecto (actual)
- Costo de Finalización (proyectado)
- Fecha de Finalización (proyectada)

#### Ejecución del Proyecto

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- Variación en el costo total del proyecto.
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados.

La publicación de la calidad de la información será evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), **en caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá expresar con atento oficio a esta Unidad de Transparencia.**

Dicha información deberá ser entregada a más tardar el **viernes 03 de agosto de 2018**, al correo electrónico **transparencia.saludhn@gmail.com**. Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. SO-027-2018, 13 de julio del 2018 de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.

  
Licda. Lesly Barahona  
**Directora Unidad de Transparencia**

*"Hay, pues, algo imprescindible, algo más importante que los intereses materiales, que la utilidad del presente, y es el honor del País y los derechos del Pueblo"* **José Trinidad Cabañas**