

Tegucigalpa M.D.C.
04 de septiembre 2018


Ing. Katherine Green
Oficial de Información Pública.
Su Oficina

Reciba un atento y cordial saludo a la vez desearle éxitos en tan delicadas funciones.

Por este medio le remito los siguientes documentos, emitidos por la Unidad Técnica Administrativa (UTA), en el marco del Proyecto Apoyo a la Gobernanza de los Recursos Forestales Ejidales, AMHON-FAO FLEGT, durante el mes de agosto de 2018:

- Informe ejecución agosto, 2018
- Nota contrataciones.

Atentamente


Sandra Pacheco
Jefa Unidad Técnica Administrativa.



**SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO O PROYECTO "Apoyo a la gobernanza de los recursos forestales ejidales" -"HONDURAS " -
"AMHON" al mes de agosto, 2018.**

Código	Línea presupuestaria	Unidad	Cantidad	Costo por unidad (USD)	Total del presupuesto (USD)	Total de gastos (USD)	Balance presupuesto (USD)	Balance presupuesto (%)
1	Recursos humanos							
11	Personal permanente							
12	Personal temporal							N/A
121	Consultor actividad 1.1 a 1.4 Identificación de procedimientos, elaboración y socialización de manual.	Por mes	7	1,264.05	8,848.35	0.00	8,848.35	100.00%
122	Consultor actividad 2.1 Curso de formación sobre procesos de regularización y manejo forestal.	Por mes	3.5	1,264.05	4,424.18	0.00	4,424.18	100.00%
123	Consultor actividad 2.2 a 2.4 Delimitación geográfica y Asistencia técnica in situ.	Por mes	4	2,106.75	8,427.00	0.00	8,427.00	100.00%
1	Subtotal				21,699.53	0.00	21,699.53	100.00%
2	Viajes del personal							
21	Transporte							
211	Viajes internacionales	Por unidad				0.00	0.00	N/A
212	Viajes locales (transporte para participantes en algunas actividades)	Por unidad				0.00	0.00	N/A
22	Asignaciones diarias para las misiones							
221	En el extranjero	Dieta			0.00	0.00	0.00	N/A
222	En el país	Dieta	30	75.80	2,274.00	0.00	2,274.00	100.00%
2	Subtotal				2,274.00	0.00	2,274.00	100.00%
3	Equipo							
31	Equipo informático	Por unidad			0.00	0.00	0.00	N/A
311		Por unidad				0.00	0.00	N/A
32	Otros	Por mes			0.00	0.00	0.00	N/A
321		Por unidad			0.00	0.00	0.00	N/A
3	Subtotal				0.00	0.00	0.00	N/A
4	Operaciones							
41	Renta de vehículos (Actividad 2.1.)	Por día				0.00	0.00	N/A
42	Costos de vehículos (combustible, reparaciones menores, etc.) (Actividad 2.1.)	Por día				0.00	0.00	N/A
43	Alquiler de oficinas y otros gastos de alquiler	Por mes				0.00	0.00	N/A
44	Fungibles - Equipo de oficinas	Por mes				0.00	0.00	N/A
45	Telefono	Por mes				0.00	0.00	N/A
46	Internet	Por mes				0.00	0.00	N/A
47	Mantenimiento	Por mes				0.00	0.00	N/A
48	Gastos bancarios	Por mes				60.00	-60.00	N/A
49	Otros	Por unidad				0.00	0.00	N/A
4	Subtotal				0.00	60.00	-60.00	N/A
5	Actividades							
51	Resultado 1							
511	1.2. Mapeo y descripción de los procedimientos requeridos en las distintas instituciones para la regularización de tierras ejidales de vocación forestal, (pasos, formatos, tiempos, costos, entre otros).(Lugar: Salón de reuniones AMHON; Participantes: 11; Talleres 4)	Por participante	44	21.07	927.08	0.00	927.08	100.00%
512	1.4 Socialización con las instituciones vinculadas a la regularización de tierras, del manual de procedimientos (Lugar: Hotel en Tegucigalpa; Participantes: 30; Incluye 2 noches alojamiento para 10 alcaldes) (Valor promedio)	Por participante	38	46.32	1,760.16	0.00	1,760.16	100.00%
	Subtotal 51				2,687.24	0.00	2,687.24	100.00%
52	Resultado 2							
521	2.1-Desarrollar curso de formación en aplicación de los procesos de regularización y manejo forestal duración 5 días (Lugar: Hotel en depto. El Paraiso; Participantes: 82; Incluye 4 noches alojamiento) (Valor promedio)	Por participante	82	188.87	15,487.34	0.00	15,487.34	100.00%

				Costo por	Total del	Total de cuentas	Balance	Balance
					15,487.34	0.00	15,487.34	100.00%
	Subtotal 52							
53	Resultado 3							
531	3.1-Desarrollar evento de inicio de proyecto (Lugar: Salón de reuniones AMHON; Participantes: 30;) (Valor promedio)	Por participante	30	13.48	404.40	428.23	-23.83	-5.89%
	Subtotal 53				404.40	428.23	-23.83	-5.89%
5	Subtotal 5				18,578.98	428.23	18,150.75	97.70%
6	Gestión de la información							
61	<i>Publicaciones (folletos, manuales etc.) - Guía de información Tributaria con la DIAN</i>							
611	1.3 Diseño, impresión y diagramación de manuales/folletos del proceso de regularización.	Por unidad	500	18.96	9,480.00	0.00	9,480.00	100.00%
62	<i>Material de visibilidad (Sitio web, camisetas etc.)</i>							
621	Material de visibilidad (panfletos/ infográficos)	Por unidad	100	22.33	2,233.00	0.00	2,233.00	100.00%
622	Material de visibilidad (banner)	Por unidad	2	51.25	102.49	0.00	102.49	100.00%
623	Material de visibilidad (libretas)	Por unidad	100	6.32	632.00	0.00	632.00	100.00%
6	Subtotal				12,447.49	0.00	12,447.49	100.00%
	TOTAL GENERAL				55,000.00	488.23	54,511.76	99.11%


 Sandra Pacheco
 Jefe Unidad Técnica Administrativa




 Pedro Allan Diaz Zelaya
 Gerente de Planificación AMHON

