



Avance del PDM del 01 de Agosto al 31 de Agosto

Avances del Plan de Desarrollo Comunitario (PDC)

Se ha culminado la primera fase del proceso metodológico (Línea Base) del PDM y proseguimos con la segunda fase (elaboración de los PDC).

Con el proceso de elaboración de los PDC se ha avanzado con la visita a las comunidades donde los técnicos municipales del PDM hemos dado la capacitación a los líderes comunitarios, sobre cómo elaborar los PDC, enfatizado en la importancia de los PDC como herramienta de gestión para proyectos que benefician a la comunidad.

Como programación de visitas con los líderes de cada comunidad presentamos el siguiente cronograma de capacitaciones con la que se está trabajando en las comunidades para la elaboración de los PDC.



Denia Florencia Ochoa Alvarado
Denia Florencia Ochoa Alvarado
Coordinadora P.D.M.



Municipalidad: San Antonio de Cortes

PROYECTO : PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL(PDM) SAN ANTONIO DE CORTES

CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE ELABORACION DE LOS PDC POR COMUNIDADES AÑO 2018



| Nº | Nombre de la comunidad | SECTOR # | Actividad | Septiembre | | | Octubre | | | Noviembre | | |
|----|------------------------|-------------|-----------------------|------------|--------|-------|---------|-------|--------|-----------|----|----|
| | | | | # 1 | #2 | #3 | # 1 | #2 | #3 | # 1 | #2 | #3 |
| 1 | La Providencia | Com. Piloto | # 1 Fase de selección | 27-jun | 3-sep | 6-sep | | | 12-oct | | | |
| | La tigra | SECTOR # 4 | y capacitación | 3-sep | 5-sep | | | | 12-oct | | | |
| | El Higuerito | | a líderes de los PDC | 4-sep | 24-sep | | | | 15-oct | | | |
| | Agua Zarca | | | 4-sep | 24-sep | | | | 15-oct | | | |
| | Tapiquilares la Nieve | | | 3-sep | 21-sep | | | | 12-oct | | | |
| | El Pimiental | | | 3-sep | 21-sep | | | | 12-oct | | | |
| | Las Crusitas | | | 3-sep | 21-sep | | | | 12-oct | | | |
| 2 | La Calera | SECTOR # 7 | # 1 Fase de selección | 5-sep | 25-sep | | | | 16-oct | | | |
| | La Masica | | y capacitación | 5-sep | 25-sep | | | | 16-oct | | | |
| | El Oval | | a líderes de los PDC | 5-sep | 25-sep | | | | 16-oct | | | |
| | Planes de italia | | | 6-sep | 25-sep | | | | 16-oct | | | |
| | Las Palomas | | | 6-sep | 25-sep | | | | 16-oct | | | |
| 3 | Vallecitos | SECTOR # 1 | # 1 Fase de selección | 7-sep | 26-sep | | | | 17-oct | | | |
| | Pedernales | | | 7-sep | 26-sep | | | | 17-oct | | | |
| | El Porvenir | | y capacitación | 7-sep | 26-sep | | | | 17-oct | | | |
| | El Picacho | | a líderes de los PDC | 7-sep | 26-sep | | | | 17-oct | | | |
| | La Ceibita | | | 10-sep | 27-sep | | | | 18-oct | | | |
| | Colmenas | | | 10-sep | 27-sep | | | | 18-oct | | | |
| | Las Perdices | | | 10-sep | 27-sep | | | | 18-oct | | | |
| | El Golfo | | | 10-sep | 27-sep | | | | 18-oct | | | |
| 4 | Buenos Aires | SECTOR # 3 | # 1 Fase de selección | 11-sep | 28-sep | | | | 19-oct | | | |
| | El Encanto | | y capacitación | 11-sep | 28-sep | | | | 19-oct | | | |
| | Santa Rita | | a líderes de los PDC | 12-sep | | | | 2-oct | 22-oct | | | |
| | El Caulote | | | 11-sep | 28-sep | | | | 19-oct | | | |
| | Lanillal | | | 11-sep | 28-sep | | | | 19-oct | | | |
| | Nueva Granada | | | 12-sep | | | | 2-oct | 22-oct | | | |
| | El Candungo | | | 12-sep | | | | 2-oct | 22-oct | | | |
| | Nueva Union | | | 12-sep | | | | 2-oct | 22-oct | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|---|--------|--------|--|--|--------|--------|--|--|--|
| 5 | El Sitio | SECTOR # 2 | # 1 Fase de selección y capacitación a líderes de los PDC | 13-sep | | | | 3-oct | 23-oct | | | |
| | Loma Larga | | | 13-sep | | | | 3-oct | 23-oct | | | |
| | Graciosa | | | 13-sep | | | | 3-oct | 23-oct | | | |
| | Monte Alegre | | | 13-sep | | | | 3-oct | 23-oct | | | |
| | Quebrada Seca | | | 13-sep | | | | 3-oct | 23-oct | | | |
| 6 | Col. San Juan | SECTOR # 6 | # 1 Fase de selección y capacitación a líderes de los PDC | 14-sep | | | | 4-oct | 24-oct | | | |
| | El Aguacate | | | 14-sep | | | | 4-oct | 24-oct | | | |
| | Santa Rosita | | | 14-sep | | | | 4-oct | 24-oct | | | |
| | Los Potrerillos | | | 17-sep | | | | 5-oct | 25-oct | | | |
| | Col. Harry | | | 14-sep | | | | 4-oct | 24-oct | | | |
| 7 | Cordoncillos | SECTOR # 5 | # 1 Fase de selección y capacitación a líderes de los PDC | 17-sep | | | | 8-oct | 26-oct | | | |
| | Las Margaritas | | | 17-sep | | | | 8-oct | 26-oct | | | |
| | Las Casitas | | | 17-sep | | | | 8-oct | 26-oct | | | |
| | San Luis | | | 18-sep | | | | 8-oct | 26-oct | | | |
| | Bº. El Ocotillo | | | 18-sep | | | | 8-oct | 29-oct | | | |
| | Guayabas Agrias | | | 18-sep | | | | 8-oct | 29-oct | | | |
| 8 | La Chachona | SECTOR # 8 | # 1 Fase de selección y capacitación a líderes de los PDC | 19-sep | | | | 9-oct | 29-oct | | | |
| | Los Ovitos | | | 19-sep | | | | 9-oct | 29-oct | | | |
| | Bº Bella Vista | | | 20-sep | | | | 9-oct | 30-oct | | | |
| | Bº Sotero Barahona | | | 20-sep | | | | 9-oct | 30-oct | | | |
| | Bº Plan de la Cruz | | | 19-sep | | | | 10-oct | 30-oct | | | |
| | Bº Coronel Garcia | | | 19-sep | | | | 10-oct | 30-oct | | | |
| | Bº General Madrid | | | 20-sep | | | | 10-oct | 31-oct | | | |
| | Bº Funez Barahona | | | 4-sep | 24-sep | | | | 31-oct | | | |
| | Bº Plan Verde | | | 20-sep | | | | 11-oct | 31-oct | | | |
| | Bº Ocote del Guaro | | | 20-sep | | | | 11-oct | 31-oct | | | |
| | Bº Las Americas | | | 4-sep | 24-sep | | | | 31-oct | | | |
| | Bº Las Flores | | | 18-sep | | | | 11-oct | 31-oct | | | |

Observaciones :

Este Cronograma de trabajo esta sugeto a cambios de fechas por cualquier inconveniente que tenga en las comunidades y personal técnico.

Denia
Denia Florencia Ochoa A.
Coordinadora P.D.M.



Dr. Santos Antonio Murillo Rivera
Alcalde Municipal


