



**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
CUADRO DE EJECUCION DEL GASTO MENSUAL POR PROYECTOS 2018**

NO	PROYECTO	Estatus del Proyecto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	Concesion Aeropuertos Internacionales	Ejecucion	1156,333.45	1224,088.71	1125,369.12	856,425.00	1112,333.66	958,336.32	796,333.21	1123,666.33	-	-	-	-	L. 8352,085.80
2	Corredor Logístico, Villa San Antonio, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Puerto Cortes	Ejecucion	963,455.12	985,633.25	1355,786.25	773,571.92	1531,608.71	777,332.55	598,461.00	899,663.27	-	-	-	-	L. 7885,512.07
3	Corredor Turístico, el Progreso Tela, San Pedro Sula, Puerto Cortes	Ejecucion	789,654.12	1369,857.25	1455,364.25	758,421.11	968,777.77	958,556.02	540,822.32	1253,699.21	-	-	-	-	L. 8098,152.05
4	Terminal de Contenedores y carga general Puerto Cortes	Ejecucion	555,693.58	963,258.12	1475,573.26	954,788.33	1458,663.54	593,152.50	577,444.11	1623,280.99	-	-	-	-	L. 8201,854.43
5	Contrato de Fideicomiso construcción Carretera el Obispo- Empalme La esperanza -Santa Rosa de Copan	Ejecucion	783,624.52	1577,606.24	1353,773.21	689,222.22	1366,987.22	966,335.58	688,775.31	1020,832.90	-	-	-	-	L. 8447,157.20
			4248,760.79	6120443.57	6768866.09	4032428.58	6438370.90	4253712.97	3201835.95	5921142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 40985,561.55

Presupuesto Aprobado 78073,803.84
 Presupuesto Ejecutado L. 40985,561.55
 Presupuesto Por Ejecutar 37088,242.29

Elaborado Por: 
 Ramón Emilio Banares
 CONTABILIDAD
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 HONDURAS, C.A.

Revisado Por: 
 Dr. José A. Hernandez
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 FINANZAS
 HONDURAS, C.A.