



# ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

## PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE

MES DE AGOSTO 2018

OBJETIVO: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable.

No	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construcción de pilas	Planes de la Nueva Esperanza	29	02/08/2018	Tres meses	Ferretería el Jordan	121055	32,152.26	100%	Elaboración de orden de compra por materiales
2	Mejoramiento de vivienda	La Cooperativa	1	04/08/2018	Un mes	Ferretería el Jordan	121056	4,407.83	100%	Elaboración de orden de compra por materiales
3	Mejoramiento de vivienda	La Cidra,	1	02/08/2018	Un mes	Bloquera Umaña y Ferretería el Baratillo	121006/121007	12,112.68	100%	Elaboración de orden de compra por materiales
4	Mejoramiento de vivienda blanca, Karla y Reyna	El Sacuce	3	02/08/2018	Un mes	EL Baratillo y Bloquera Humaña	121016, 121017, 121018, 121019, 121020, 121021	28,755.00	100%	Elaboración de orden de compra por materiales
5	Mejoramiento de vivienda	9 de marzo,	1	02/08/2018	Un mes	La Central Auroferretera y Bloquera Umaña	121008, 121009	3,621.14	100%	Elaboración de orden de compra por materiales
6	Mejoramiento de vivienda	Barrio Suyapa	3	02/08/2018	Un mes	Ferretería el Baratillo y bloquera Umaña	121032, 121012, 121013	12,485.54	100%	Elaboración de orden de compra por materiales
7	Mejoramiento de vivienda	22 de febrero	1	02/08/2018	Un mes	La Central Auroferretera	O/C 121036	4,950.07	100%	Elaboración de orden de compra por materiales
8	Mejoramiento de vivienda	El Quebracho	1	02/08/2018	Un mes	La Central Auroferretera	O/C 121037	7,095.10	100%	Elaboración de orden de compra por materiales
9	Mejoramiento de vivienda	Colonia CGT	1	02/08/2018	Un mes	La Central Auroferretera	O/C 121039	10,115.11	100%	Elaboración de orden de compra por materiales
10	Mejoramiento de vivienda	El Sute	1	02/08/2018	Un mes	La Central Auroferretera	O/C 121040	9,025.10	100%	Elaboración de orden de compra por materiales



11	Mejoramiento de vivienda	La Zarcita	1	02/08/2018	Un mes	Ferreteria el Baratillo	O/C 121041	6,116.75	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales
12	Mejoramiento de vivienda	La Independencia	1	02/08/2018	Un mes	Ferreteria el Baratillo	O/C 121042	6,045.09	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales
13	Construccion de pisos saludables	Aldea Los Lirios	33	09/08/2018	Un mes	Marco Antonio Melendez / Mario Ortega	187-188-2018	129,150.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada
14	Construccion de pilas	Buenos Aires el Socorro	52	09/08/2018	Dos Meses	Ferreteria el Jordan y Amilcar Mejia	C- 193-2018 /o/c 121257	63,658.00	50%	Elaboracion de de orden por materiales y contrato por mano de
15	Mejoramiento de 3 viviendas	El Paraiso	3	09/08/2018	Tres Meses	La Central Agroferreteria	o/c 121091	30,233.34	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales
16	Mejoramiento de vivienda	Julio Cesar Pinto	1	09/08/2018	Quince dias	La Central Agroferreteria	O/C 121254	4,240.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales
17	Construccion de ecofogones	Col Mejicapa	56	11/08/2018	Tres meses	Ferreteria la Ferre	O/C 121280	35,278.32	10%	Elaboracion de orden de compra por materiales
18	Construccion de ecofogones	EL Injerto de Planes	30	11/08/2018	Tres meses	Ferreteria la Ferre	O/C 121281	35,323.74	10%	Elaboracion de orden de compra por materiales
19	Mejoramiento de vivienda	Palo Pintado	1	09/08/2018	15 dias	Ferreteria el Jordan y bloquera Umaña	o/c 121152, 121216	21/07/1932	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales
20	Construccion de pisos saludables	El Sute	60	23/08/2018	Un mes	Amilcar Mejia	C- 186-2018 /o/c 120902	31,921.92	100%	Orden de compra y elaboracion de contrato por mano de obra.
21	Mejoramiento de viviendas /techos	El Arrayan	350	Proyecto socializado y formulado para ejecucion						
22	Mejoramiento de viviendas /Techos y Pisos	Ciruelo, Sitio, Agua Fria, Mora 2, Lagunitas y Capiro	1500	Proyecto socializado y formulado para ejecucion						
23	Construccion de ecofogones	Mata de Caña	38	Proyecto socializado y formulado para ejecucion						
24	Mejoramiento de vivienda/ construccion de techo	Piedras Azules	38	Proyecto socializado y formulado para ejecucion						
25	Mejoramiento de vivienda	Jagueta, Matazano y Cedros	4	Proyecto socializado y formulado para ejecucion						
26	Mejoramiento de vivienda	Quebrada de Agua, Morall, El Zorsal y Lagunitas.	6	Proyecto socializado y formulado para ejecucion						



27	Mejoramamiento de vivienda	Bo. Abajo	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
28	Mejoramamiento de vivienda	Col. Mejjicapa	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
29	Mejoramamiento de vivienda	Lomas del Cordero	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
30	Mejoramamiento de vivienda	Rio Negro	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
31	Mejoramamiento de vivienda	El Sauce	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
32	Mejoramamiento de vivienda/ pisos	Rio Negro	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
33	Mejoramamiento de vivienda	Bo. La Guama	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
34	Mejoramamiento de vivienda	Bo. La Guama	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
35	Construccion de vivienda	Las Liconas	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
36	Mejoramamiento de vivienda / techos	El Chilar	33	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
37	Mejoramamiento de vivienda	La Guama	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
38	Mejoramamiento de vivienda	Bo. La Balastrea	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
39	Mejoramamiento de vivienda	El Pajonal	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
40	Mejoramamiento de vivineda	Palmerola N.1	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
41	Mejoramamiento de vivienda	Bo. Suyapa	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
42	Mejoramamiento de vivienda	El Quebracho	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
43	Construccion de vivienda / Carmen Hernandez	El Pajonal	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion



44	Mejoramiento de vivienda/ Maholy Trinidad Discua	La Flor	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
45	Mejoramiento de vivinda/ Hernan Cortes	Bo. La Joya	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
46	Mejoramiento de vivienda/ Bridis Romero Darwin Funes	La Independencia	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
47	Mejoramiento de vivienda/ Maria Cruz	Bo. La Zarcita		Proyecto socializado y formulado para ejecucion
48	Mejoramiento de vivienda/ Moises Delcid Sanchez	Col. Fuerzas Armadas	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
49	Mejoramiento de vivienda/ Modesto Amador	Brisas de Suyapa	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
50	Mejoramiento de vivienda / Elmer Alonzo Alfaro Euceda	Concepcion de Rio Blanco	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
51	Mejoramiento de vivienda / Ecdomilia Rivera Ortega	Bo. La Zarcita	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
52	Mejoramiento de vivienda/ Maria Luisa Maldonado Garrido	Bo. Guanacaste Palo Pintado	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
53	Mejoramiento de vivienda/ Nerlin Maritza Pineda Cabrera	Concepcion de Rio Blanco	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
54	Mejoramiento de vivienda/ Paula Rodriguez	Concepcion de Rio Blanco	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
55	Mejoramiento de vivienda/ Maridelmly Trinidad Buezo	Concepcion de Rio Blanco	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion



56	Mejoramiento de vivienda / Eleuterio Zavala	Rio Negro	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
57	Contraparte construccion de vivienda Eleuterio Zavala	Rio Negro	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
58	Mejoramiento de vivienda/ Maridelmly Trinidad Buezo	Concepcion de Rio Blanco	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
59	Mejoramiento de vivienda/ Sra. Blanca Euceda	Col. Ivan Betancourth	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
60	Mejoramiento de vivienda/ Sra. Karen Maldonado	Col. Jarin	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
61	Mejoramiento de vivienda/ Sr. Angel Cardona	Corralitos	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
62	Mejoramiento de vivienda/ Sra. Hortencia Benitez	La Brea	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
63	Mejoramiento de vivienda/ Sr. Oscar Orlando Gonzales	La Laguna	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
64	Mejoramiento de vivienda/ Sra. Karen Dubon	Col. Lomas de Comayagua	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
65	Mejoramiento de vivienda/ Sr. Antonio Sanchez	El Sute	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
66	Mejoramiento de vivienda	Agua Zarca	9	Proyecto socializado y formulado para ejecucion



67	Mejoramiento de vivienda/ Sebastian Hernandez	Sr. Col. Boquin	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
68	Mejoramiento de vivienda/ Padilla	Sr. Jose Ilamapa	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
69	Mejoramiento de vivienda/ Sebastian Hernandez	Sr. Bo. Los Lirios	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion

OSCAR LOPEZ  
DESARROLLO COMUNITARIO  
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA  
31 DE AGOSTO 2018

