



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Programas  
Trimestre: 3



03/07/2015 11:47:28  
Gestión: 2012

r\_epr\_ins\_res\_prg

Página 1 de 1

**Institución:** 0041 Comisión Permanente de Contingencias

**Misión:**  
COORDINAR Y FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS,

**Objetivos:**

01	CONTRIBUIR E IMPLMETAR LA REGLAMENTACION DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGO E IMPULSAR SU TRANSVERSALIZACIÓN AL DESARROLLO.
02	FORTALECER LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS EN LOS MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS
03	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS EN LA POBLACION
04	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DEL SINAGER
05	IMPULSAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS A FENÓMENOS NATURALES, SOCIO NATURALES Y ANTROPICOS QUE AFECTEN EL PAÍS.
06	ADOPTAR LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA.

**Programa:** 11-COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	REGLAMENTO DE LA LEY DEL SINAGER APROBADO Y SOCIALIZADO	32	DOCUMENTO	N	122.00	0.00	5,805,098.00	70.00	0.00	1,184,668.00	75.00	0.00	1,463,158.00	78.00	0.00	480,464.00	78.00	0.00	3,128,290.00	63.93	0.00	53.89
02	SENSIBILIZADOS Y CAPACITADOS LOS MIEMBROS DEL CODED, CODEM, CODEL, CODECE Y CODECEL.	142	NO. DE CAPACITACIONES	N	27.00	0.00	1,003,970.00	9.00	0.00	301,346.00	8.80	0.00	299,176.00	11.00	0.00	168,162.00	12.00	0.00	768,684.00	44.44	0.00	76.56
03	EVALUADOS EDIFICIOS PUBLICOS, ESCUELAS Y HOSPITALES PARA IDENTIFICAR POSIBLES RIESGOS.	38	EVALUACION	N	0.00	0.00	747,139.00	18.00	0.00	1,184,668.00	8.00	0.00	975,439.00	11.00	0.00	890,700.00	11.00	0.00	3,050,807.00	0.00	0.00	408.33
04	ELABORADA LA ESTRATEGIA DE PRE POSICIONAMIENTO DE AYUDA HUMANITARIA A NIVEL NACIONAL	468	PLAN DE TRABAJO	N	6.00	0.00	1,910,870.00	2.00	0.00	1,184,668.00	2.00	0.00	975,439.00	5.00	0.00	350,000.00	5.00	0.00	2,510,107.00	83.33	0.00	131.36
05	IMPLEMENTADO EL SISTEMA DE MANEJO DE EMERGENCIA O DESATRE SISMICEDDE	82	SISTEMA	N	0.00	0.00	490,036.00	7.00	0.00	1,184,668.00	7.00	0.00	975,439.00	4.00	0.00	1,161,616.00	4.00	0.00	3,321,723.00	0.00	0.00	677.85
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>155.00</b>		<b>9,957,113.00</b>	<b>106.00</b>		<b>5,040,018.00</b>	<b>100.80</b>		<b>4,688,651.00</b>	<b>109.00</b>		<b>3,050,942.00</b>	<b>110.00</b>		<b>12,779,611.00</b>	<b>70.97</b>		<b>128.35</b>

**Programa:** 12-PREVENCIÓN Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE DESASTRES NATURALES A TRAVEZ DE INVERSIONES EN PREVENCIÓN Y MITIGACION, ASI COMO EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURAL	264	PLAN	N	3.20	0.00	28,874,762.00	0.25	0.00	1,417,695.00	25.00	0.00	3,596,033.00	38.00	0.00	2,458,808.00	38.00	0.00	7,472,536.00	1,187.50	0.00	25.88
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>3.20</b>		<b>28,874,762.00</b>	<b>0.25</b>		<b>1,417,695.00</b>	<b>25.00</b>		<b>3,596,033.00</b>	<b>38.00</b>		<b>2,458,808.00</b>	<b>38.00</b>		<b>7,472,536.00</b>	<b>1,187.50</b>		<b>25.88</b>
<b>Total Institución:</b>					<b>158.20</b>		<b>38,831,875.00</b>	<b>106.25</b>		<b>6,457,713.00</b>	<b>125.80</b>		<b>8,284,684.00</b>	<b>147.00</b>		<b>5,509,750.00</b>	<b>148.00</b>		<b>20,252,147.00</b>	<b>93.55</b>		<b>52.15</b>
<b>Totales del Reporte:</b>					<b>158.20</b>		<b>38,831,875.00</b>	<b>106.25</b>		<b>6,457,713.00</b>	<b>125.80</b>		<b>8,284,684.00</b>	<b>147.00</b>		<b>5,509,750.00</b>	<b>148.00</b>		<b>20,252,147.00</b>			