

**INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF)**  
**FONDOS NACIONALES (FONDO DE CONTRAPARTIDA NACIONAL)**  
**PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (PROTEP)**  
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																						
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
						Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de las compras x unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
1	Útiles de oficina	CP		Para las oficinas del Proyecto	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	Febrero /2015	Febrero /2015	Febrero /2015	Febrero /2015	Febrero /2015	Febrero /2015	Febrero /2015	Marzo/ 2015	Marzo/ 2015									65,000.00	
2	Elementos de limpieza	CP		Para las oficinas del Proyecto	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	Febrero /2015	Febrero /2015	Febrero /2016	Febrero /2015	Febrero /2015	Febrero /2015	Febrero /2015	Marzo/ 2015	Marzo/ 2015									20,000.00	
3	Llantas	CP		Para vehículos de la Unidad Ejecutora	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	Abril/2015	Abril/2015	Abril/2015	Abril/2015	Abril/2015	Abril/2015	Abril/2015	mayo/2015	mayo/2015									40,000.00	
4	Tintas / accesorios	CP		Accesorios y repuestos varios /Tintas	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	Mayo /2015	Mayo /2015	Mayo /2015	Mayo /2015	Mayo /2015	Mayo /2015	Mayo /2015	Junio2015	Junio2015									20,000.00	
5	Útiles de oficina	CP		Para las oficinas de la Regional Biosfera del Rio Platano	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	Abril /2015	Abril /2015	Abril /2015	Abril /2015	Abril /2015	Abril /2015	Abril /2015	Mayo /2015	Mayo /2015									25,000.00	
6	Elementos de limpieza	CP		Para las oficinas de la Regional Biosfera del Rio Platano	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	Enero /2015	Enero /2015	Enero /2015	Enero /2015	Enero /2015	Enero /2015	Enero /2015	Febrero /2015	Febrero /2015									20,000.00	
7	Llantas	CP		Para las oficinas de la Regional Biosfera del Rio Platano	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	Enero /2015	Enero /2015	Enero /2015	Enero /2015	Enero /2015	Enero /2015	Enero /2015	Febrero /2015	Febrero /2015									50,000.00	
8	Tintas / accesorios	CP		Para las oficinas de la Regional Biosfera del Rio Platano	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	Mayo /2015	Mayo /2015	Mayo /2015	Mayo /2015	Mayo /2015	Mayo /2015	Mayo /2015	Junio2015	Junio2015									35,000.00	
9	Tintas / accesorios	CP		Para las oficinas de la Regional Biosfera del Rio Platano	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	Septiembre /2015	Septiembre /2015	Septiembre /2015	Septiembre /2015	Septiembre /2015	Septiembre /2015	Septiembre /2015	Octubre /2015	Octubre /2015									25,000.00	
10	Prendas de vestir	CP		Para las oficinas de la Regional Biosfera del Rio Platano	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	Abril /2015	Abril /2015	Abril /2015	Abril /2015	Abril /2015	Abril /2015	Abril /2015	Mayo /2015	Mayo /2015									25,000.00	
11	Mantenimiento de edificios	CP		Para las oficinas de la Regional Biosfera del Rio Platano	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	Marzo /2015	Marzo /2015	Marzo /2015	Marzo /2015	Marzo /2015	Marzo /2015	Abril /2015	Abril /2015	Junio2015	Junio2015								200,000.00	
12	Papel de escritorio	CP		Para las oficinas de la Regional Biosfera del Rio Platano	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	Junio /2015	Junio /2015	Junio /2015	Junio /2015	Junio /2015	Junio /2015	Junio /2015	Julio2015	Julio2015									10,000.00	
																								<b>Estimada</b>		<b>535,000.00</b>	<b>L.00</b>	
																								<b>REAL</b>		<b>-</b>	<b>L.00</b>	

Fecha de emisión: 08/01/2015  
 Fecha de Aprobación:

Emitido por:  
 Aprobado por:

Fecha de Modificación DD/MM/AA  
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por  
 Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [PROTEP]  
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]