

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF)

FONDOS NACIONALES (FONDO DE CONTRAPARTIDA NACIONAL)
 PROYECTO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras								
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de las compras x unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
	Muebles Varios de Oficina	3C	N/D	Para la Unidad Ejecutora del CLIFOR	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	02/02/2015	06/02/2015	02/02/2015	06/02/2015	02/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015			N/A	N/A	225,000.00		
	Equipos de oficina y muebles				N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/02/2015	06/02/2015	02/02/2015	06/02/2015	02/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015			N/A	N/A	70,000.00	
	Equipo de Computación	3C	N/D		N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/02/2015	06/02/2015	02/02/2015	06/02/2015	02/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015			N/A	N/A	225,000.00	
	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2C	N/D		N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2015	06/03/2015	02/03/2015	06/03/2015	02/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015			N/A	N/A	50,000.00	
	Papel de Escritorio	2C	N/D		N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/02/2015	06/02/2015	02/02/2015	06/02/2015	02/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015			N/A	N/A	45,000.00	
	Servicios de Capacitación	2C	N/D		N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/02/2015	06/02/2015	02/02/2015	06/02/2015	02/02/2015	06/02/2015	N/A	N/A	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015			N/A	N/A	50,000.00	
	Prendas de Vestir	3C	N/D		N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2015	06/03/2015	02/03/2015	06/03/2015	02/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015			N/A	N/A	100,000.00	
	Alimentos y Bebidas	N/A	N/D		N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/02/2015	06/02/2015	02/02/2015	06/02/2015	02/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015			N/A	N/A	50,000.00	
	Productos de Artes Graficas	2C	N/D		N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/02/2015	06/02/2015	02/02/2015	06/02/2015	02/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015			N/A	N/A	30,000.00	
	Servicio de imprenta, publicaciones y Reproducciones	2C	N/D		N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/10/2015	08/02/2015	01/10/2015	08/02/2015	01/10/2015	08/02/2015	09/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015			N/A	N/A	50,000.00	
	Articulos de Cuero	2C	N/D		N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2015	06/03/2015	02/03/2015	06/03/2015	02/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015			N/A	N/A	20,000.00	
	Lantas y Camaras de Aire	3C	N/D		N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2014	07/04/2014	01/04/2014	07/04/2014	01/04/2014	07/04/2014	08/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014			N/A	N/A	120,000.00	
	Tintas, Pinturas y Colorantes	2C	N/D		N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/02/2015	06/02/2015	02/02/2015	06/02/2015	02/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015			N/A	N/A	50,000.00	
	Aceites y Grasas Lubricantes	2C	N/D		N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2015	06/03/2015	02/03/2015	06/03/2015	02/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015			N/A	N/A	53,000.00	
	Productos de Material Plastico	2C	N/D		N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2015	06/03/2015	02/03/2015	06/03/2015	02/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015			N/A	N/A	10,000.00	
	Elementos de Limpieza y Aseo personal	2C	N/D		N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/02/2015	06/02/2015	02/02/2015	06/02/2015	02/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015			N/A	N/A	20,000.00	
	Repuestos Accesorios	2C	N/D		N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2014	07/04/2014	01/04/2014	07/04/2014	01/04/2014	07/04/2014	08/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014			N/A	N/A	60,000.00	
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2C	N/D		N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/02/2015	06/02/2015	02/02/2015	06/02/2015	02/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015			N/A	N/A	150,000.00	
	Mantenimiento y Reparación de Edificios Locales	3C	N/D		N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2014	07/04/2014	01/04/2014	07/04/2014	01/04/2014	07/04/2014	08/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014			N/A	N/A	248,000.00	
	Utiles y Materiales Electricos	2C	N/D		N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2015	06/03/2015	02/03/2015	06/03/2015	02/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015			N/A	N/A	15,000.00	
	Elementos de ferreteria	2C	N/D	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2015	06/03/2015	02/03/2015	06/03/2015	02/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015			N/A	N/A	17,900.00		
	Productos Ferrosos	2C	N/D	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2015	06/03/2015	02/03/2015	06/03/2015	02/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015			N/A	N/A	20,000.00		
																								Estimada	1678,900.00			
																								REAL				

Fecha de emisión:	09/01/2015	Emitido por:		Fecha de Modificación:	DD/MM/AA	Modificado por:		Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:	
Fecha de Aprobación:		Aprobado por:		Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:		Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [CLIFOR]
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

ND: No disponible