

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

UNIDAD DE CAPACITACIÓN

Nombre del Programa	Desarrollo Técnico Pedagógico
Periodo Informado	Tercer Trimestre 2018 (Julio -septiembre)
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Formación de Educadores
4. Ubicación del proyecto:	Tegucigalpa
5. Propósito	Contribuir a mejorar la calidad de los procesos educativos no formales mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores (as) voluntarios (as) y técnicos que dirigen y/o participan como facilitadores en procesos educativos no formales.
6. Descripción del proyecto.	<p>El proyecto "Formación de Educadores" es parte del programa de Desarrollo Técnico pedagógico, se desarrolla en diferentes regiones del país en apoyo a instituciones públicas y privadas que ejecutan procesos educativos no formales. El proyecto está orientado a la formación de educadores, técnicos y voluntarios, a fin de cualificar los procesos educativos.</p> <p>Prioritariamente se apoya la formación metodológica y en diferentes opciones educativas no formales, y se complementa con algunos temas especializados, como investigación, Planificación, diseño curricular y sistematización de experiencias,</p> <p>A fin de construir procesos educativos a partir de las experiencias vividas y las necesidades de la población.</p>



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

<p>1. Alcance del proyecto (<u>Principal producto</u>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identificación de las necesidades de capacitación de personal de instituciones públicas, Instituciones privadas y trabajadores independientes ▪ Formación de técnicos que dirigen o coordinan instituciones y programas educativos ▪ Formación de educadores y educadoras que participan en procesos educativos no formales con diferentes instituciones. ▪ Instituciones con mayor capacidad técnica. 																									
<p>2. Impacto en el terreno y asentamientos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organizaciones públicas y privadas mejorar su capacidad técnica. ▪ Técnicos y educadores, haciendo aportes a procesos educativos y de desarrollo. ▪ Procesos educativos, diseñados y ejecutados en forma participativa, de acuerdo a las necesidades de los participantes. 																									
<p>3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)</p>	<p>Julio Cesar Miralda, 2239-02-02, unidad.capacitacion@coneinfo.hn</p>																									
<p>4. Fuentes de Financiamiento</p>	<p>Gobierno de Honduras, y fondos propios de CONEANFO</p>																									
<p>5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto</p>	<p>Pendiente de aprobación por la Comisión Nacional de EANF</p>																									
<p>6. Estado del proyecto (actual)</p>	<p>Descripción de Actividades y participantes junio 2018.</p> <table border="1" data-bbox="711 1423 1542 1837"> <thead> <tr> <th colspan="2">Actividades de Organización</th> <th>Acumulado</th> <th>Logrado</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Identificar las instituciones que demandan apoyo de capacitación de educadores y técnicos.</td> <td>13</td> <td>3</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Identificar número de educadores para participar en procesos de capacitación.</td> <td>450</td> <td>1850</td> <td>2300</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Elaborar los planes de proceso de capacitación con las contrapartes</td> <td>10</td> <td>4</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Contratar el personal técnico necesario</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>	Actividades de Organización		Acumulado	Logrado	Total	1	Identificar las instituciones que demandan apoyo de capacitación de educadores y técnicos.	13	3	16	2	Identificar número de educadores para participar en procesos de capacitación.	450	1850	2300	3	Elaborar los planes de proceso de capacitación con las contrapartes	10	4	14	4	Contratar el personal técnico necesario	9	6	14
Actividades de Organización		Acumulado	Logrado	Total																						
1	Identificar las instituciones que demandan apoyo de capacitación de educadores y técnicos.	13	3	16																						
2	Identificar número de educadores para participar en procesos de capacitación.	450	1850	2300																						
3	Elaborar los planes de proceso de capacitación con las contrapartes	10	4	14																						
4	Contratar el personal técnico necesario	9	6	14																						



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

5	Diseñadas , revisadas y ajustadas currículas de formación	2	2	4
Participantes por Proceso educativo iniciados				
Nº	Proceso educativo	Acumulado	Logrado	Total
1	Desarrollar dos procesos de capacitación Virtual sobre Educación No Formal	22	0	22
2	Desarrollar 8 eventos de capacitación con madres educadoras de educación inicial en Lempira.	220	0	220
3	Desarrollar 16 eventos de seguimiento con 359 educadores (as) voluntarios de utilizando la currícula de formación sobre Saneamiento básico con madres educadoras de educación inicial, en Lempira.	359	0	359
4	Desarrollar 38 eventos con líderes educadores de educación social (FUNAPIB Y Agroecología, COIPRODEN)	0	139	139
5	Desarrollar dos procesos de capacitación Virtual sobre diseño curricular.	0	22	22
6	Desarrollar dos procesos de capacitación Virtual sobre Sistematización.	0	14	14
7	Desarrollar dos procesos de capacitación Virtual sobre investigación social.	0	48	48
8	Desarrollar 6 eventos de capacitación con madres capacitadoras de educación inicial en Lempira.	0	34	34

[Handwritten signature]



Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
Capacitación
coneanfo



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

 	9	Desarrollar acciones de apoyo a capacitación individual de empleados.	0	6	6
	10	Desarrollar 10 eventos con madres educadoras de educación inicial(Alternativas y oportunidades)	25	91	116
	11	Desarrollar 2 eventos de capacitación con empleados de CONEANFO	0	15	15
	12	Desarrollar 22 eventos con líderes educadores sobre diversos temas(ACJ Auditoría Social)	0	279	279
	13	Desarrollar 10 eventos con educadores técnicos en varios temas(ODECO Y MILPAH)	0	212	212
	14	Desarrollar 6 eventos con educadores técnicos en educación social(Fundación Techo y Madre Tierra)	0	120	120
	Total			626	980
7. Costo de finalización (proyectada)	Lps. 2500,000.00 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.				
8. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2018.				
EJECUCIÓN DEL PROYECTO					

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance promedio del 50% en el cumplimiento de los indicadores planificados para el año 2018.
2. Variación en el costo del proyecto	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados	No ha habido Cambios.



Julio Cesar Miralda
Coordinador de la Unidad de Capacitación